	EMPRESA PUBLICA DEL QUINDIO E.P.Q.S.A. E.S.P. ACTA DE REINICIO			
Código: GJC-P-01-R-04	Versión: 01	Fecha emisión: 11/08/2015	Página: 1 de 2	DOCUMENTO CONTROLADO

El dia 24 de agosto del año 2026, se reunieron en la ciudad de Armenia Quindío los suscritos mayores de edad: **FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ,** identificado con cedula de ciudadanía N°1.097.033.212 de Quimbaya Quindío, en calidad de supervisor, del contrato de Prestación de Servicios No. 260 de 2025, quien actúa en nombre y representación de **EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P** de una parte, y por la otra **DIANA MARCELA OSPINA ECHEVERRI,** identificada con la cedula de ciudadanía número **24.605.698** de Circasia Quindío , en calidad de contratista, con el fin de reiniciar el contrato que se describe a continuación :

Contrato No.	262 de 2025
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	**DIANA MARCELA OSPINA ECHEVERRI,** identificada con la cedula de ciudadanía número **24.605.698** de Circasia Quindío
Objeto:	***APOYO A LA SUPERVISION TECNICA A LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 10, OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 Y OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA BOQUIA, MUNICIPIO DE SALENTO BPIN 2025636900003".***
Valor del contrato:	**VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000)**
Forma de pago:	Será cancelado al contratista el valor pactado de cinco (05) pagos cada uno a los 30 días calendario por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000)** previo a la presentación de la cuenta de cobro, certificado suscrito por el supervisor, informe de actividades y soporte de pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y ARL.
Fecha de inicio del contrato:	**5 DE ENERO DE 2026**
Tiempo de ejecución del contrato:	Para solucionar la necesidad se requiere un tiempo de cinco (05) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio por parte del Supervisor designado por la Empresa.
Fecha de terminación Inicial:	**HASTA EL 4 DE JUNIO DE 2026**
Prorroga No. 1	**30 DIAS CALENDARIOS**
Fecha de prorroga	**5 DE JUNIO DE 2026**
Fecha de terminación según prorroga No. 1	**4 DE JULIO DE 2026**
Fecha de suspensión	**3 DE JULIO DE 2026**
Tiempo de Suspensión	**30 DIAS CALENDARIOS**
Fecha Probable de reinicio	**1 DE AGOSTO DE 2026**
Prorroga a la suspensión No. 1	**30 DIAS CALENDARIOS**
Fecha de reinicio según prorroga a la suspensión No. 1	**31 DE AGOSTO DE 2026**
Fecha real del reinicio	**24 DE AGOSTO DE 2026**
Fecha de terminación según fecha real de reinicio	**24 DE AGOSTO DE 2026**

Powered by CamScanner

Que entre EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A E.S.P y **DIANA MARCELA OSPINA ECHEVERRI,** identificada con la ceduta de ciudadanía número **24.605.698** de Circasia Quindío, suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 262 el cual tiene por objeto ***"APOYO A LA SUPERVISION TECNICA A LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA TRANSVERSAL 15 ENTRE LA DIAGONAL 12 D Y LA DIAGONAL 15 MUNICIPIO DE CIRCASIA BPIN 2025631900001".***el cual inició el dia 5 de enero del año 2026.

Que el contratista de interventoría el Ingeniero Carlos Restrepo Montoya, allegó al supervisor del contrato solicitud de reinicio en el cual indico que las causas por las cuales se había suspendido el contrato ya habían sido superadas.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el contrato de apoyo a la supervisión Técnica se encuentra directamente ligado a las actividades y al cronograma del contrato de obra, el supervisor del contrato considera procedente reiniciar el contrato antes indicado, fijando como fecha de reinicio el dia 24 de agosto de 2026, inclusive, al haberse cumplido las condiciones necesarias para la reanudación de las actividades contractuales.

Como constancia se firma por quienes intervinieron a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto del año 2026.

FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ,
Supervisor

DIANA MARCELA OSPINA ECHEVERRI
Contratista

Powered by CamScanner