MEMORANDO	
PARA:	CAMILO ANDRÉS OROZCO PATERNINA DIRECCION DE CONTRATACION
DE:	DIRECCION DE OPERACIONES JOSE MAURICIO ILLERA REYES
ASUNTO:	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA NO. 1357 DE 2025 INCLUSIÓN DE TRECE (13) ÍTEMS NO PREVISTOS

Respetado Director,

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato de Interventoría No. 1354 de 2025, a cargo del CONSORCIO INTERVENTORIA SIL-HID 2025, cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL"*, me permito remitir la documentación correspondiente a la solicitud de modificación contractual del Contrato de Obra No. 1357 de 2025, a cargo del CONSORCIO MITIPARK, una vez revisadas las observaciones formuladas por la Dirección de Contratación mediante Memorando No. 3-2026-9639 del 30 de julio de 2026 y verificadas las mismas en el marco de la mesa de trabajo realizada el 29 de julio de 2026.

Como resultado de la revisión efectuada y de los ajustes realizados a la documentación que soporta la solicitud, se remite la versión ajustada de la solicitud de modificación contractual, la cual contempla la inclusión de trece (13) ítems no previstos (NP) en el presupuesto del Contrato de Obra No. 1357 de 2025. Los ajustes incorporan las correcciones derivadas de las observaciones revisadas en la mesa de trabajo, junto con los soportes técnicos, presupuestales y demás documentos que integran la presente solicitud. Lo anterior se encuentra consignado en el documento "PS07-FO634 Solicitud de trámite V4 Modificación No. 01 contrato 1357-2025", que se anexa al presente memorando.

En consecuencia, y considerando que la modificación contractual corresponde a una actuación cuyo trámite compete a esa Dirección, se remite la versión ajustada de la solicitud, con el fin de iniciar el trámite de modificación No. 01 del Contrato de Obra No. 1357 de 2025, consistente en la inclusión de trece (13) ítems no previstos en el presupuesto del contrato, para que, en el ámbito de sus competencias, se adelante el trámite respectivo, de conformidad con las disposiciones contractuales y la normativa vigente.

La solicitud y sus anexos pueden consultarse en el siguiente enlace:

https://sdht-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fdireccionoperaciones_habitatbogota_gov_co%2FDocuments%2FCorrespondencia%202026%20-%20D%2EO%2FR%2E%20Diego%20Neuta%2FContratos%2FCto%2E%201354-2025%20-%20Obra%2E%201357-2025%2FSOLICITUD%20DE%20MODIFICACION%20No%2E%201%20INCLUCION%20NPs%20CONTRATO%20DE%20OBRA%201357-2025%20VF&listurl=%2Fpersonal%2Fdireccionoperaciones_habitatbogota_gov_co%2FDocuments&viewid=94129d6e-9ac5-423b-9ae3-8c0e50814dbf&csf=1&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjA2MTIwMTYuMDkiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000E5DE10E23E68E345A93F87BB044336E2&CT=1786402201492&OR=OWA-NT-Mail&SI=SentItems&SLSync=Y

Demás documentos que hacen parte del expediente de modificación contractual.

Cordialmente,

JOSE MAURICIO ILLERA REYES
DIRECCION DE OPERACIONES

c.c.e.:
Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Elaboró: JUAN SEBASTIÁN ARCHILA B - CONTRATISTA DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Revisó: MAURICIO YASNO RONCANCIO, JUAN DAVID CARDENAS - CONTRATISTAS DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Aprobó: JOSÉ MAURICIO ILLERA REYES – DIRECTOR DE OPERACIONES (E)