	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: N/A TOTAL: X	FECHA 05/05/2026
CONTRATO No.	005-00-A-COFAC-CEGOT-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/01/2026
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA GLOBAL MAPPER PRO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NAVEGACION AEREA.
FORMA DE PAGO	EL DESEMBOLSO DEL 100% DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ, EN UN SOLO PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE JULIO DE 2026 Y SE REALIZARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA EFECTUÉ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
CONTRATISTA	GEO OIL ENERGY S.A. S
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	CT. CARO MARTINEZ JENNY ALEJANDRA
VALOR INICIAL	$ 5.661.425 COP
FECHA DE INICIO	02/02/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL 05 DE MAYO DE 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	N/A	N/A
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio No. 3	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.


Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	EL DESEMBOLSO DEL 100% DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ, EN UN SOLO PAGO CON CARGO AL PAC DEL MES DE JULIO DE 2026 Y SE REALIZARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA EFECTUÉ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL 05 DE MAYO DE 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 5.661.425 COP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

En Bogotá D.C, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026, el señor CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora CT. CARO MARTÍNEZ JENNY ALEJANDRA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora SONIA JANETH PONGUTÁ en su calidad de **CONTRATISTA -** Representante Legal GEO OIL ENERGY SAS; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL** de los servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así,

Se realizó la actualización de la licencia global mapper en el portátil asignado a la Dirección de Navegación Aérea con IP



```
Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : LAPTOP-0MUGJ108
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : CC-28-AA-4A-CF-29
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 6C-2F-80-00-30-44
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:


   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 6C-2F-80-00-30-43
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::87ab:8ddf:d8fb:7661%7(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 172.20.10.9(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : miércoles, 29 de abril de 2026 11:26:49 a. m.
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : miércoles, 29 de abril de 2026 12:26:49 p. m.
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.20.10.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 158084992
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-FD-62-97-CC-28-AA-4A-CF-29
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fe80::5c13:ccff:fe6e:ae64%7
                                               172.20.10.1
                                               fe80::5c13:ccff:fe6e:ae64%7
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 6C-2F-80-00-30-47
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Soporte actualización licencia:





DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actualización de licencia Global Mapper a cargo de la Dirección de Navegación Aérea	**01**	Se actualizó a la última licencia ofrecida por la casa matriz blue marble 27.0 – FORTALEZA -BOGOTA.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: _____NO: __x___
  Valor del incremento: $__N/A____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** N/A
  SI: _____NO: __X__Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:** N/A

SI_____NO _____(N/A)

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 5.661.425,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$ 5.661.425,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
ÚNICO PAGO PAC JUNIO	$ 5.661.425,00	
SALDO CONTRATO	$ 0,0	


OBSERVACIONES

N/A


EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



SONIA JANETH PONGUTÁ
CONTRATISTA



CT. CARO MARTÍNEZ JENNY ALEJANDRA
SUPERVISOR



CR. MARIO HUMBERTO CIAFFONI MIRANDA
ORDENADOR DEL GASTO