ALCALDÍA
San Vicente de Chucurí

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA No. 376 DE AGOSTO 14 DE 2026

CONTRATISTA	DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S
NIT	9007405761
REPRESENTANTE LEGAL	ROBINSON DIAZ LOPEZ
C.C.	1099362015
OBJETO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE NATURAL MIRAFLORES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CONSTRUCCIÓN DE UN PORTICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER
VALOR	$ 169,833,070.00
PLAZO	Dos (2) Mes (es)
FECHA LEGALIZACIÓN	agosto 14 de 2026
FECHA INICIO	agosto 20 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	octubre 19 de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00647 de fecha mayo 29 de 2026 26-00648 de fecha mayo 29 de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01502 de fecha agosto 20 de 2026

A lo(s) 20 dias del mes agosto del 2026, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **HERBERT HERNEY RUEDA MARTINEZ**, en nombre y representación del Municipio de SAN VICENTE DE CHUCURI, en su calidad de Secretario De Agricultura Y Medio Ambiente como contratante; el(la) Doctor(a) **DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ** Secretaria De Planeacion E Infraestructura, Supervisor(a) del contrato, según Memorando N° 376 de 2026; el Señor(a) **ROBINSON DIAZ LOPEZ R/L DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Poliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 18 de agosto del 2026 y aprobada el 18 de agosto del 2026.			
Poliza Número: 994000017450	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO (20 %)	14 de agosto del 2026	14 de febrero del 2027	$ 33,966,614.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (10 %)	14 de agosto del 2026	14 de octubre del 2029	$ 16,983,307.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRA (30 %)	14 de agosto del 2026	14 de agosto del 2031	$ 50,949,921.00

Poliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 18 de agosto del 2026 y aprobada el 18 de agosto del 2026.			
Poliza Número: 465-74-994000005356	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (200 %)	14 de agosto del 2026	14 de octubre del 2026	$ 350,181,000.00

Mediante la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a actualizar todas las garantías de cumplimiento por los términos establecidos en la minuta contractual, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella Intervienen una vez leída y aprobada.

ROBINSON DIAZ LOPEZ R/L
DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S
Contratista

DIANA M. CORZO S.
DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Supervisor(a)

HERBERT HERNEY RUEDA MARTINEZ
Secretario De Agricultura Y Medio Ambiente
Contratante

Visto Bueno Despacho del Alcalde

Proyecto y Reviso: Silvia Fernanda Ochoa Ortiz | **Cps Apoyo Profesional Juridico**

<< Volver

contactenos@sanvicentedechucurí-santander.gov.co
www.sanvicentedechucuri-santander.gov.co
Municipio de San Vicente de Chucurí
Calle 09 N° 04-186 Barrio Chapinero
Código Postal - 686531
Celular: 313 88 95 579