| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTION CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME DE SUPERVISION | | | | | |
| CLASIFICACION DE LA INFORMACION | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISION – PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES**
**CONTRATO CO1.PCCNTR.8953515**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS |
| **CONTRATO NRO** | CO1.PCCNTR.8953515 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 20/01/2026 |
| **OBJETO** | 54_9537_316 Prestar servicios de carácter temporal para impartir formación titulada o complementaria en los diferentes niveles y modalidades de los programas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) Regional Norte de Santander |
| **CONTRATISTA** | MERY YANETH GORDILLO MORENO |
| **FECHA DE INICIO** | 26/01/2026 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 30/11/2026 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | Cuarenta Y Ocho Millones Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Pesos ($48.164.552) |

### 1.1 Garantías contractuales

| GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| **NRO DE POLIZA** | 4944101038421 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICION** | 20/01/2026 | | |
| **FECHA APROBACION** | 23/01/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 26/01/2026 | 29/03/2027 | $4.816.455 |

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| VALOR COBRADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|

| | | | PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| **$24.477.067** | **$24.477.067** | **$23.687.485** | **0,51%** |

**3. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

En mi calidad de supervisora certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

**4. MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

**5. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION**

impartir formacion profesional integral en la formacion asignada por la coordinacion academica de comercio y servicios segun el calendario academico 2026 ficha 3296986 tecnologia en gestion contable y de informacion financiera

Con relación a lo indicado, el plan de pagos quedaría de la siguiente manera:

| MES | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| Enero | $789.582 |
| Febrero | $4.737.497 |
| Marzo | $4.737.497 |
| Abril | $4.737.497 |
| Mayo | $4.737.497 |
| Junio | $4.737.497 |
| Julio | $4.737.497 |
| Agosto | $4.737.497 |
| Septiembre | $4.737.497 |
| Octubre | $4.737.497 |
| Noviembre | $4.737.497 |
| Diciembre | $1.579.166 |
| **TOTAL** | **$49.743.718** |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

**ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma Un Millon Quinientos Setenta Y Nueve Mil Ciento Sesenta Y Seis Pesos ($1.579.166). Por ende, el valor total del mismo será de Cuarenta Y Nueve Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Dieciocho Pesos ($49.743.718)

**PRORROGAR:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10/12/2026.

Para amparar la presente adición, el SENA cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 726 de 2026, expedido por Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Dirección Regional Norte de Santander, rubro C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

El contratista deberá modificar a su costa y a favor del SENA, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicional, la cual deberá ser cargada y aprobada por el SENA mediante la plataforma SECOP II.

## 6. OBSERVACIONES

El presente contrato de prestación de servicios se ha ejecutado a cabalidad en cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas el 20/01/2026.

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, el 21 de agosto del 2026.

**ESPER PEREZ RIVERA**
Supervisor del contrato

Firmado digitalmente por Hugo Leon Taborda Ocampo
Fecha: 2026.08.21 10:52:08 -05'00'

**HUGO LEON TABORDA OCAMPO**
Subdirector (E) de Centro CIES
Ordenador del Gasto

Elaboró: Juan David Bolaños Carrillo – Apoyo Contratación Servicios Personales
Revisó: Angelith Alarcón S. – Abogada, Contratación CIES