1070:

Santander de Quilichao, 13 de enero de 2025

Ingeniero:
LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ
Alcalde Municipio
Santander de Quilichao

Asunto: Presentación de ajuste a proyecto

Cordial Saludo,

Para su consideración y fines pertinentes, me permito presentar el ajuste al perfil del proyecto denominado: *FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PTAPS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA",* con código BPIN. No. *202500000046653* y con viabilidad BPIM-2026-047

TIPO AJUSTE

Marque con una (x) el tipo de ajuste:

CON TRÁMITE PRESUPUESTAL		SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL	
Adición	x	Horizonte	
		Asociar políticas transversales	
		Población beneficiaria	
Reducción		Criterios de Focalización o regionalización	
		Fuentes de financiación	X
Incorporaciones		Programar costos de las actividades	X
		Indicadores de producto	

Traslado		Metas de productos	
		Actividades por producto	X

Las características del proyecto son:

1. El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas programadas en el Plan municipal de desarrollo vigente "(2024 – 2027) Quilichao Somos Todos" insertándose en el PILAR 5 Quilichao en armonía con el medio ambiente, sector: 40 – vivienda, ciudad y territorio, programa: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

2. El costo inicial del proyecto es de: **$ 5.853.007.509** que será financiado con recursos del municipio.

3. El costo final del proyecto es de: **$ 6.172.923.210** que será financiado con recursos del municipio.

4. El proyecto beneficiará directamente a **N° 119.121** personas habitantes del Municipio de Santander de Quilichao.

5. Los productos a entregar son de acuerdo a la MGA:

PRODUCTO MGA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1.1 PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO **Código:** 4003016 **Descripción:** Acueductos ampliados **Cantidad:** 2 **Costo:** $ 2.037.895.899	***Código:*** 400301601 ***Descripción:*** Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de	*1.1.1 ACTIVIDAD: fortalecimiento institucional y acompañamiento profesional a los sistemas de abasto, PTAPS y saneamiento básico rural en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM**: M065* ***Costo:** $ 167.747.910* *1.1.2 ACTIVIDAD: Fortalecimiento institucional y acompañamiento operativo a los sistemas de acueducto, abasto y saneamiento básico rural en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM**: M065*

	acueducto	***Costo:*** *$ 68.237.400* *1.1.3 ACTIVIDAD: Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento en el municipio de Santander de Quilichao, optimización de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Santander de Quilichao y ampliación de redes de acueducto en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM****: M065* ***Costo:*** *$ 1.801.910.589*

PRODUCTO MGA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1.1 PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO **Código:** 4003026 **Descripción:** Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales **Cantidad:** 20 **Costo:** $ 577.535.701	***Código:*** 400302600 ***Descripción:*** Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	*1.1.4 ACTIVIDAD: Adecuaciones del terreno* ***Meta PDM****: M164* ***Costo:*** *$ 100.000.000* *1.1.5 ACTIVIDAD: Construcción de soluciones integrales de aguas residuales* ***Meta PDM****: M164* ***Costo:*** *$ 157.620.000* *1.1.6 ACTIVIDAD: Realizar jornadas de capacitación y sensibilización para mejorar la gestión de los residuos sólidos en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM****: M164* ***Costo:*** *$ 319.915.701*

PRODUCTO MGA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1.1 PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO **Código:** 4003018 **Descripción:** Alcantarillados Construidos **Cantidad:** 1 **Costo:** $ 3.557.491.610	***Código:*** 400301800 ***Descripción:*** Alcantarillados construidos	*1.1.7 ACTIVIDAD: construcción de redes de alcantarillado* ***Meta PDM**: M175* ***Costo:** $ 2.557.491.610*
		1.1.8 ACTIVIDAD: ampliación / optimización de redes de alcantarillado ***Meta PDM**: M175* ***Costo:** $ 1.000.000.000*

1. El responsable de la ejecución del proyecto es la *Secretaría de planeación ordenamiento territorial y vivienda.*
2. El proyecto presenta un avance físico del 0% y un avance financiero de 0 respecto de los pagos acumulados y el valor total del proyecto.

3. Con el fin de cumplir con los requisitos exigidos, adjunto los siguientes documentos:

- Formato de ajuste para proyectos de inversión.
- Copia del resumen ejecutivo PIIP.

Atentamente,

GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Secretario de planeacion ordenamiento territorial y vivienda.

Redactor/transcriptor: Lina Marcela Betancourt Muñoz.
Subserie documental: Carta de presentación del ajuste