1070:

Santander de Quilichao, 28 de abril de 2026

Ingeniero:
LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ
Alcalde Municipal
Santander de Quilichao

Asunto: Presentación de ajuste No 2 al proyecto

Cordial Saludo,

Para su consideración y fines pertinentes, me permito presentar el ajuste al perfil de los proyectos denominados: *FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PTAPS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA"*, con código BPIN. No. *202500000046653* y con viabilidad BPIM-2026-047, proyecto "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO", con código BPIN. No. 202500000038179 y con viabilidad BPIM-2025-050.

TIPO AJUSTE

Marque con una (x) el tipo de ajuste:

CON TRÁMITE PRESUPUESTAL		SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL	
Adición		Horizonte	
		Asociar políticas transversales	
		Población beneficiaria	
Reducción		Criterios de Focalización o regionalización	
		Fuentes de financiación	X
Incorporaciones		Programar costos de las actividades	X
		Indicadores de	

		producto	
Traslado	X	Metas de productos	
		Actividades por producto	

PROYECTO A CONTRACREDITAR: FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PTAPS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA", con código BPIN. No. *202500000046653*

Las características del proyecto son:

1. El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas programadas en el Plan municipal de desarrollo vigente "Quilichao somos todos" insertándose en la Línea estratégica Quilichao con infraestructura social sector: 40-Vivienda, programa: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.

2. El costo vigente del proyecto es de: **$ 6.172.923.210** que será financiado con recursos del municipio.

3. El costo del proyecto después del ajuste No. 2 será de$ **$ 4.952.741.682,60** que será financiado con recursos del municipio.

4. El proyecto beneficiará directamente a **N°** 119.121_personas habitantes del Municipio de Santander de Quilichao.

5. Los productos a entregar son de acuerdo a la MGA:

Nota: Actualizar la tabla según como quedaría con el ajuste. En el caso de ser un traslado copiar toda la información desde características del proyecto hacia abajo.

PRODUCTO MGA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1.1 PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO **Código:** 4003016 **Descripción:** Acueductos ampliados **Cantidad:** 2	***Código:*** 400301601 ***Descripción:*** Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión,	*1.1.1 ACTIVIDAD 1: fortalecimiento institucional y acompañamiento profesional a los sistemas de abasto, PTAPS y saneamiento básico rural en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM**: M065* ***Costo:** $ 167.747.910,00* *1.1.2 ACTIVIDAD 2: Fortalecimiento institucional y acompañamiento operativo a los sistemas de*

Costo: $ 817.714.371,60	calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto	*acueducto, abasto y saneamiento básico rural en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM**: M065* ***Costo:** $ 68.237.400,00* *1.1.3 ACTIVIDAD 3: Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento en el municipio de Santander de Quilichao, optimización de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Santander de Quilichao y ampliación de redes de acueducto en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM**: M065* ***Costo:** $ 581.729.061,60*
Código: 4003026 **Descripción:** Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales **Cantidad:** 20 **Costo:** $ 577.535.701,00		*1.1.4 ACTIVIDAD 4: Adecuaciones del terreno* ***Meta PDM**: M164* ***Costo:** $ 100.000.000,00* *1.1.5 ACTIVIDAD 5: Construcción de soluciones integrales de aguas residuales* ***Meta PDM**: M164* ***Costo:** $ 157.620.000,00* *1.1.6 ACTIVIDAD 8: Realizar jornadas de capacitación y sensibilización para mejorar la gestión de los residuos sólidos en el municipio de Santander de Quilichao* ***Meta PDM**: M164* ***Costo:** $ 319.915.701,00*
Código: 4003018 **Descripción:** Alcantarillados construidos		*1.1.7 ACTIVIDAD 6: Construcción de redes de alcantarillado* ***Meta PDM**: M175*

Cantidad: 1 **Costo:** $ 577.535.701,00		***Costo:*** *$ 2.557.491.610,00* *1.1.8 ACTIVIDAD 7: Ampliación / optimización de redes de alcantarillado* ***Meta PDM****: M175* ***Costo:*** *$ 1.000.000.000,00*

1. El responsable de la ejecución del proyecto es la *Secretaría de planeación ordenamiento territorial y vivienda.*

2. El proyecto presenta un avance físico del **0,67 %** y un avance financiero de $ 0.32% respecto de los pagos acumulados y el valor total del proyecto.

3. Con el fin de cumplir con los requisitos exigidos, adjunto los siguientes documentos:

- Formato de ajuste para proyectos de inversión.
- Copia de decreto u acuerdo.

Proyecto a acreditar: "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO", con código BPIN. No. 202500000038179

Las características del proyecto son:

1. El proyecto contribuye al cumplimiento de las metas programadas en el Plan municipal de desarrollo vigente "Quilichao somos todos" insertándose en la Línea estratégica Quilichao con infraestructura social sector: 40-Vivienda, programa: 4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.

2. El costo vigente del proyecto para la vigencia 2026 es de: **$ 0** que será financiado con recursos del municipio.

3. El costo final del proyecto para la vigencia 2026 después del ajuste No. 1 será de: **$ 1.220.181.527,40** que será financiado con recursos del municipio.

4. El proyecto beneficiará directamente a **N°** 119.121_personas habitantes del Municipio de Santander de Quilichao.

5. Los productos a entregar son de acuerdo a la MGA:

PRODUCTO MGA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
1.1 PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO **Código:** 4003016 **Descripción:** Acueductos ampliados **Cantidad: 1** **Costo:** $ 900.181.526,72	***Código:*** 400301601 ***Descripción:*** Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto	*1.1.1 Actividad 1: Construir a todo costo tanques de almacenamiento para a planta de tratamiento de agua potable el Arroyo* ***Meta PDM:*** *M065* ***Costo:*** *$ 825.559.890,56*
		1.1.2 Actividad 2: Realizar la interventoría técnica para el seguimiento de la construcción de los tanques de almacenamiento el arroyo ***Meta PDM:*** *M065* ***Costo:*** *$ 74.621.636,16*
Código: 4003042 **Descripción:** Estudios de pre inversión e inversión **Cantidad:** 1 **Costo:** $ 320.000.000,68	***Código:*** 400304200 ***Descripción:*** Estudios o diseños realizados	1.1.3 Actividad 3: Elaborar estudios de consultaría del sistema de potabilización, captación y conducción del sistema de abastecimiento de agua potable en zona urbana y rural. ***Meta PDM****: M165* ***Costo:*** $ 279.444.081,00 1.1.4 Actividad 4: Realizar la interventoría técnica a la consultaría del sistema de potabilización, captación y conducción del sistema de abastecimiento de agua potable. ***Meta PDM****: M165* ***Costo:*** $ 40.555.919,68

4. El responsable de la ejecución del proyecto es la *Secretaría de planeación ordenamiento territorial y vivienda* del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca

5. El proyecto presenta un avance físico del **0%** y un avance financiero de $ 0 % respecto de los pagos acumulados y el valor total del proyecto.

6. Con el fin de cumplir con los requisitos exigidos, adjunto los siguientes documentos:

- Formato de ajuste para proyectos de inversión.
- Copia de decreto u acuerdo.
- Copia del resumen ejecutivo PIIP.

Atentamente,

GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda

Redactor(a)/transcriptor(a): Lina Marcela Betancourt Muñoz-PU SPOTV
Revisó: José Fernando Martínez Burbano-PU SPOTV
Subserie documental: Carta de presentación del Ajuste a proyecto de inversión

FORMATO DE AJUSTE PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			
AJUSTE No. 02			
Nombre de la dependencia solicitante	1070 - Secretaria de Planeación Ordenamiento Territorial y Vivienda		
Código del Proyecto – BPIN – nombre del proyecto	**Proyecto a contracreditar**: *FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PTAPS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA",* con código BPIN. No. *202500000046653*		
Valor total de la modificación en pesos corrientes (Escriba el valor en números)	- $ 1.220.181.527,40		
Vigencia	**2026**		
Código del Proyecto – BPIN – nombre del proyecto *En caso de ser un traslado, sino N/A*	**Proyecto a acreditar**: *MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO", con código BPIN. No. 202500000038179*		
Valor total de la modificación en pesos corrientes (Escriba el valor en números) *En caso de ser un traslado, sino N/A*	$ 1.220.181.527,40		
Vigencia *En caso de ser un traslado, sino N/A*	**2026**		
Se encuentra en el POAI (marcar con X, N/A)	Si	X	Fecha de presentación del ajuste 02 (DD/MM/AAAA)
	No		**28/04/2026**

1. Razones de la Solicitud

Se realizó traslado presupuestal del proyecto ***"Fortalecimiento, ampliación, adecuación y optimización de los sistemas de abastecimiento de agua, PTAPs y sistemas de saneamiento básico en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca"*** *(BPIN No. 202500000046653) hacia el proyecto* ***"Mejoramiento y optimización del sistema de agua potable y saneamiento básico para su funcionamiento, almacenamiento y distribución en zona urbana y rural del municipio de Santander de Quilichao"*** *(BPIN No. 202500000038179), con el fin de garantizar la continuidad en la ejecución del proyecto receptor y el cumplimiento de sus objetivos y metas.*

Lo anterior, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en el proyecto contracreditado, sin afectar su ejecución, en concordancia con los principios de eficiencia y eficacia, las metas del Plan de Desarrollo Municipal y en cumplimiento de lo establecido en el ***Decreto No. 047 de 2026, mediante el cual se autorizan y regulan las modificaciones al presupuesto municipal durante la vigencia fiscal****.*

1.1 Justificación Jurídica:

Dado lo anterior, una vez revisada la necesidad, se realiza el ajuste del proyecto con la adición respectiva, siendo consistentes con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 *que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.*

Al ver la necesidad del cumplimiento de las actividades se presenta proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, donde esta corporación los aprueba quedando como ***Decreto No. 047 de 2026*** del 01 de Abril 2026 "*Por medio de la cual se modifica el anexo del decreto 182 del 18 de diciembre de 2025 "por medio del cual se liquida el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, y se dictan otras disposiciones*", correspondiente a la presente vigencia fiscal, según valores anteriormente descritos en el producto relacionados decreto que se anexa al presente formato de modificación.

El presente ajuste se estructura para el horizonte del proyecto conforme a la ejecución real definida por la Secretaría de planeación ordenamiento territorial y vivienda, como responsable sectorial y ejecutor del proyecto.

En la siguiente tabla se discrimina la redistribución de actividades según la estructuración del proyecto:

2. AJUSTE PRESUPUESTAL:

2.1 Datos generales

ACTIVIDAD NUEVA EN EL PROYECTO *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	PRODUCTO *En caso de no aplicar escriba (N/A)*		INDICADOR DE PRODUCTO INICIAL EN LA MGA *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	INDICADOR DE PRODUCTO CON AJUSTE O SECUNDARIO *En caso de no aplicar escriba (N/A)*
ACT 1. N/A	**Nombre y código**		**Nombre y código**	**Nombre y código**
	N/A		N/A	**N/A**
	Meta del producto	**Meta con ajuste** *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Meta Indicador**	**Meta indicador con ajuste**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Nota: Copiar y pegar la tabla las veces que sean necesarias. En caso de ser un traslado, repita la tabla y discrimine para cada tabla el proyecto con su código BPIN y nombre al cual se refiera.

2.2 Beneficiarios

Localización *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Beneficiarios Totales** *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Código y descripción del Producto** *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Beneficiarios por Producto** *En caso de no aplicar escriba (N/A)*
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Nota: en los casos que aplique utilizar la tabla siguiente, de lo contrario omitir:

Producto: *En caso de no aplicar escriba (N/A)*

Clasificación	**Detalle**	**Número de personas**	**Fuente de la información**
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años		
Etapa del ciclo de vida	Infancia 6 – 11 años		
Etapa del ciclo de vida	Adolescencia 12- 18 años		
Etapa del ciclo de vida	Juventud 14 – 26 años		
Etapa del ciclo de vida	Adultez 27 – 59 años		
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más		
Etaria (Edad)	0 a 14 años		
Etaria (Edad)	15 a 19 años		
Etaria (Edad)	20 a 59 años		
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años		
Género	Masculino		
Género	Femenino		
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas		
Grupos étnicos	Comunidades Afrocolombianas		
Grupos étnicos	Comunidades Raizales		
Grupos étnicos	Pueblos Rrom		
Grupos étnicos	Población Mestiza		
Grupos étnicos	Comunidades Negras		
Grupos étnicos	Comunidades Palenqueras		
Población Vulnerable	Personas en Reincorporación (Acuerdos de Paz)		
Población Vulnerable	Personas en Reintegración exintegrantes de Grupos Armados Organizados y otros en tránsito a la vida civil		
Población Vulnerable	Desplazados		
Población Vulnerable	Personas con discapacidad		

Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento		

2.3 Fuentes de financiación y regionalización

Proyecto a contracreditar: *FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PTAPS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA"*, con código BPIN. No. *202500000046653*

PRODUCTO (MGA) *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	ETAPA *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	TIPO DE FINANCIADOR *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	FINANCIADOR *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	FUENTE DE FINANCIACIÓN *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN *(Si es una reducción anteponga -, si es una adición deje el valor sin signo)*
4003016 - Acueductos ampliados	Preinversión	Municipio	Santander de Quilichao	SGP-Agua Potable CSF	**- $ 1.220.181.527,40**

Proyecto a acreditar: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO", con código BPIN. No. 202500000038179

PRODUCTO (MGA) *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	ETAPA *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	TIPO DE FINANCIADOR *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	FINANCIADOR *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	FUENTE DE FINANCIACIÓN *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN *(Si es una reducción anteponga -, si es una adición deje el valor sin signo)*
4003016 - Acueductos ampliados	Inversión	Municipio	Santander de Quilichao	SGP - Agua Potable CSF	**$ 900.181.526,72**
4003042 - Estudios de pre inversión e inversión	Inversión	Municipio	Santander de Quilichao	SGP - Agua Potable CSF	**$ 320.000.000,68**

Nota: *En caso de ser un traslado, repita la tabla y discrimine para cada tabla el proyecto con su código BPIN y nombre al cual se refiera.*

En representación de la dependencia postulante, el secretario(a) de despacho certifica que el ajuste del citado Proyecto, consistente en hacer una adición de recursos a las actividades

relacionadas; NO AFECTA los términos iniciales de su viabilidad y aprobación, ni modifica el objeto o altera sustancialmente las actividades y alcance del mismo y no modifica ni el objetivo general ni objetivos específicos y no incrementa su valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50%, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 del Decreto 1082 de 2015

2.4 Costo de las actividades

PRODUCTO	ACTIVIDAD DEFINITIVA CON AJUSTE	VALOR VIGENTE EN EJECUCIÓN	**FUENTE DE FINANCIACIÓN** *(Código y nombre de la fuente)*	**SUMA O REDUCCIÓN DEL AJUSTE** *En caso de no aplicar escriba ($ 0)*	SUMA DE TOTAL CON AJUSTE.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total del ajuste:				$ 0	

Nota: En caso de ser un traslado, repita la tabla y discrimine para cada tabla el proyecto con su código BPIN y nombre al cual se refiera.

2.5 Focalización

Código y nombre del producto:	N/A	**Política**	**Equidad De La Mujer**
Categoría *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Meta de la categoría** *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Fuente de financiación** *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**Costo de la categoría**
N/A	N/A	N/A	N/A

2.6 Traslados presupuestales

CONTRACREDITAR			**A CREDITAR**		
BPIN	**Valor Inicial**	**Valor Final**	**BPIN**	**Valor Inicial**	**Valor Final**
202500000046653	$ 6.172.923.210,00	$ 4.952.741.682,60	202500000038179	$ 0	$ 1.220.181.527,40

CONTRACREDITAR

BPIN Y NOMBRE DEL PROYECTO:

FORTALECIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PTAPS Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA", con código BPIN. No. *202500000046653*

PRODUCTO *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	ACTIVIDAD *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	VALOR VIGENTE EN EJECUCIÓN *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	**FUENTE DE FINANCIACIÓN** *(Código y nombre de la fuente)*	**VALOR A CONTRACREDITAR** *Coloque – al valor o en caso de no aplicar escriba ($ 0)*	VALOR TOTAL CON AJUSTE.
Nombre y código: 4003016 - Acueductos ampliados	ACTIVIDAD 3: Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento en el municipio de Santander de Quilichao, optimización de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Santander de Quilichao y ampliación de redes de acueducto en el municipio de Santander de Quilichao	$ 1.801.910.589,00	SGP-Agua Potable CSF	-$ 1.220.181.527,40	$ 581.729.061,60
Valor total del ajuste:				-$ 1.220.181.527,40	

A CREDITAR:

BPIN Y NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA SU FUNCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO", con código BPIN. No. 202500000038179

PRODUCTO *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	ACTIVIDAD PARA AJUSTE *En caso de no aplicar escriba (N/A)*	VALOR VIGENTE EN EJECUCIÓN *En caso de no aplicar escriba (N/A) – para los casos en que el proyecto esté en estado viable con recursos colocar (N/A)*	**FUENTE DE FINANCIACIÓN** *(Código y nombre de la fuente)*	**VALOR A CREDITAR** *En caso de no aplicar escriba ($ 0)*	VALOR TOTAL CON AJUSTE

4003016 - Acueductos ampliados	ACTIVIDAD 1: Construir a todo costo tanques de almacenamiento para a planta de tratamiento de agua potable el Arroyo	$ 0	SGP-Agua Potable CSF	$ 825.559.890,56	$ 825.559.890,56
	ACTIVIDAD 2: Realizar la interventoría técnica para el seguimiento de la construcción de los tanques de almacenamiento el arroyo	$ 0	SGP-Agua Potable CSF	$ 74.621.636,16	$ 74.621.636,16
4003042 - estudios de pre inversión e inversión	ACTIVIDAD 3: Elaborar estudios de consultaría del sistema de potabilización, captación y conducción del sistema de abastecimiento de agua potable en zona urbana y rural.	$ 0	SGP-Agua Potable CSF	$ 279.444.081,00	$ 279.444.081,00
	ACTIVIDAD 4: Realizar la interventoría técnica a la consultaría del sistema de potabilización, captación y conducción del sistema de abastecimiento de agua potable	$ 0	SGP-Agua Potable CSF	$ 40.555.919,68	$ 40.555.919,68
Valor total del ajuste:				$ 1.220.181.527,40	

2 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

El suscrito secretario de Despacho, como responsable sectorial del proyecto, certifica que a la presente solicitud se le hizo un análisis jurídico, técnico, financiero, social, económico y ambiental, determinando que en el evento de aprobarse la solicitud y ejecutarse el proyecto, éste es ajustado a la Ley, es viable técnicamente, cuenta con los recursos suficientes, responde

a un propósito social y económico favorable al Municipio y respeta las disposiciones ambientales.

Atentamente,

GUSTAVO LEDESMA JIMÉNEZ
Secretario de Planeación, ordenamiento territorial y vivienda

Redactor(a)/transcriptor(a): Lina Marcela Betancourt Muñoz-PU SPOTV
Revisó: José Fernando Martínez Burbano-PU SPOTV
Subserie documental: Formato de trámite del ajuste