SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS - MUNICIPIO DE YUMBO

CRONOGRAMA DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE DEFENSA DE RIBERA, DESCOLMATACIÓN Y RECUPERACIÓN CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL CAUCE DEL RÍO YUMBO, MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	M1				M2				M3					M4				M5				M6				
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26
1. PRELIMINARES																												
1.1	REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	UND																										
1.2	DESVIACIÓN TEMPORAL CAUCE ANCHOS DE 1 A 3 M	UND																										
2. CONSTRUCCIÓN MURO, DRAGADO Y LIMPIEZA																												
2.1	PREPARACIÓN ACCESO AL CAUCE Y RESTITUCIÓN FINAL	UND																										
2.2	PODA Y TALADO DE ARBOLES INESTABLES, CON RIESGO DE CAIDA, INCLUSO RETIRADA DE RESTOS DE PODA	ML																										
2.3	DRAGADO DEL CAUCE POR MEDIOS MECANICOS (tramo entre P.K. 5+300 y P.K.5+850)	UND																										
2.4	ACARREOS INTERIORES DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA DESCOLMATACIÓN PARA TRASDOSADO DE MURO																											
2.5	CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN DE MURO	ML																										
2.6	CONCRETO ARMADO EN MURO DE PROTECCIÓN DE RIBERA	UND																										
2.7	REFORESTACIÓN DE TALUDES	ML																										

Atentamente,

Arquitecto J. OVIDIO SEOANE BLANCO
Secretaría de Infraestructura y servicios públicos