INNOVA-OFI-019/2026

Manizales, 21 de agosto de 2026

Ingeniero
JHON MISAEL TORRES RAMIREZ
Secretaría de Infraestructura
Supervisor Contrato de Interventoría No. 2605140827
Ciudad

Referencia: **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"**

ASUNTO: Solicitud suspensión de plazo contractual

Cordial Saludo,

Hemos recibido de parte del ingeniero **GUILLERMO ACOSTA PLAZAS**, representante legal de **Servicios Integrales de Arquitectura y Construcción SERARCO SAS**, referido al contrato de la referencia, fechado el día de hoy 21 de agosto de los corrientes, mediante el cual solicita suspensión del plazo del contrato por un término de 21 días o hasta que desaparezcan las razones que motiven la suspensión del mismo, en consideración a la emergencia generada por el terremoto que afectó al país y la ciudad el pasado 10 de agosto de los corrientes, la cual ha afectado la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada como de materiales de construcción y en general las dinámicas de ejecución de los diferentes frentes de obra del presente contrato lo que imposibilita la continuidad de los trabajos y cumplimiento oportuno del cronograma del proyecto.

Está interventoría cumpliendo su deber y las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones y en el contrato, haya razonable esta exposición y da el aval correspondiente a la solicitud del contratista de suspender el plazo del contrato en un término de 21 días o hasta que las causas que motiven la suspensión desaparezcan.

Cordialmente,

ALEJANDRO HERRERA DUQUE
C.C. 75.085.087 de Manizales
Representante Legal INNOVA PROYECTOS SAS