
Informe de seguimiento y monitoreo


El dashboard de seguimiento permite visualizar en tiempo real el estado de ejecución de cada componente del programa, discriminando el peso asignado dentro del contrato el porcentaje de avance, el aporte acumulado y el estado de cada componente (completo, en proceso o pendiente). Esta información constituye una alerta temprana frente a posibles retrasos en la ejecución permitiendo al equipo priorizar acciones correctivas

Estado de avance por componente




Estado por actividades

Componente 1




Actividad	Componente	Pago	Peso	Avance	F. Inicio Plan	F. Fin Plan	Días restantes	Estado
1.1.1 Acta de inicio	1.1	Pago 1	0.5%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.2 Diseñar Plan de trabajo	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.3. Elaborar el cronograma de actividades detallado	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.4. Elaborar y presentar una estrategia de divulgación e inscripción.	1.1	Pago 1	0.5%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.5. Diseñar piezas publicitarias que deberán ser aprobadas por el FDLD.	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.6. Elaborar presentaciones del proyecto.	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.7. Realizar un instrumento de análisis para la evaluación de las hojas de vida.	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.8. Entregas Hojas de vida	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo
1.1.9 Entregar al supervisor (a) y/o apoyo a la supervisión el avance de la base de datos de las convocatorias con corte a los 15 días despues iniciado el día de la convocatoria.	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Mayo	✓ Mayo	Completo	Completo
1.1.9.1 Entregar al supervisor (a) y/o apoyo a la supervisión el avance de la base de datos de las convocatorias total del proyecto	1.1	Pago 2	2.0%	100%	Mayo	✓ Mayo	Completo	Completo
1.1.11 Designar a una (1) persona como enlace y apoyo permanente al programa, desde la sede del FDL. Para este componente, apoyará de forma presencial en la inscripción de la población que evidencie brechas en el uso de las Tic's.	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Mayo	Completo	Completo
1.1.12 Formulario de Registro debidamente aprobado por el FDL y disponible en la Plataforma de Operación del Programa con un enlace de acceso en el portal	1.1	Pago 1	1.0%	100%	Abril	✓ Abril	Completo	Completo

Componente 2




Actividad	Componente	Pago	Peso	Avance	F. Inicio Plan	F. Fin Plan	Días restantes	Estado
1.2.1 Programar la agenda de visitas a los emprendimientos seleccionados.	1.2	Pago 2	3.0%	100%	Mayo	✓ Junio	Completo	Completo
1.2.2 Realizar las visitas iniciales a cada emprendimiento seleccionado para validar su existencia y caracterizarlas.	1.2	Pago 2	2.0%	0%	Mayo	⚠ Junio	45d atraso	En proceso
1.2.3 Aplicación de la herramienta de diagnóstico empresarial para la respectiva caracterización de los emprendimientos seleccionadas.	1.2	Pago 2	3.0%	0%	Junio	⚠ Junio	45d atraso	En proceso
1.2.4 Actualización de datos de línea base de emprendimientos seleccionados como beneficiarios.	1.2	Pago 2	2.0%	100%	Junio	✓ Junio	Completo	Completo
1.2.5 Socialización y entrega para la suscripción de la carta de compromiso en la cual los emprendedores beneficiarios aceptan las condiciones, términos y compromisos del programa.	1.2	Pago 2	3.0%	0%	Junio	⚠ Junio	45d atraso	En proceso


Componente 3



Componente 4




Componente 5



Actividad	Componente	Pago	Peso	Avance		F. Inicio Plan	F. Fin Plan	Días restantes	Estado
1.5.1 Validar el cumplimiento de requisitos para la entrega de la capitalización en especie, según especificaciones técnicas detalladas en el plan de inversión, proceso soportado con los siguientes documentos: -Plan de inversión aprobado por el FDL con soportes - Cumplimiento del proceso de formación Mantenimiento o incrementando los puestos de trabajo iniciales (línea base).	1.5	Pago 5	1.0%		0%	Agosto	Agosto	17d	Pendiente
1.5.2 Entregar los bienes y servicios de acuerdo al plan de inversiones levantando un listado por iniciativa en donde se especifique la marca, el modelo, el valor y la cantidad como mínimo de los bienes o servicios entregados dependiendo de los mismos. Lo anterior con el fin de constatar que los bienes sean los que se solicitaron en el plan de inversiones y que sean de óptima calidad y de acuerdo a las características técnicas que solicito el beneficiario.	1.5	Pago 5	2.0%		0%	Agosto	Agosto	17d	Pendiente
1.5.3 Realizar la VISITA PRESENCIAL de seguimiento a cada emprendimiento beneficiario para validar el uso de la Capitalización.	1.5	Pago 2	3.0%		0%	Agosto	Agosto	17d	Pendiente
1.5.4 Aplicar una encuesta de salida y satisfacción previamente aprobada por el FDL para evaluar la medición de percepción frente al programa y sus componentes.	1.5	Pago 5	2.0%		0%	Agosto	Septiembre	47d	Pendiente
1.5.5 Realizar una visita de seguimiento y monitoreo a las compras realizadas por el emprendedor, acorde a lo convenido en el plan de inversión, recogiendo las evidencias de las adquisiciones realizadas por el beneficiario.	1.5	Pago 5	2.0%		0%	Agosto	Septiembre	47d	Pendiente

Componente 6



Componente 7

