CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-24	Gestión Contractual	2

FORMATO
Acta de inicio de contrato

idu

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el contrato a iniciar)

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

OFICINA
(escoja la Oficina a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** **CONTRATO DE OBRA**
(escoja qué clase es de la lista desplegable) (escriba el tipo de documento contractual suscrito)

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-LP-SGI-004-2020
(indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

CONTRATO DE OBRA (escoja qué clase es) **No.** 1653 (número de contrato) **DE** 2020 (año de suscripción)

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3: ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C".
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contrato/otro)

FECHA DE INICIO: 28 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2028 (Año)

VALOR TOTAL: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE $ 128.484.094.540
(Indique el valor total del contrato en letras) (Indique el valor total del contrato en números)

CONTRATISTA OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA **NIT** 900.914.418- 2
(escriba el nombre o razón social del contratista con quien se suscribió el contrato) (escriba el NIT del contratista o entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	N/A	%	N/A
2)	N/A	%	N/A
3)	N/A	%	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. 1674 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, cuando aplique)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
CONTRATO 1653-2020 (Etapa de preconstrucción) GARANTIA UNICA	15 de enero de 2021	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 400031321 Anexo No. 1 del 12/01/2021, EXPEDIDO POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.
CONTRATO 1653-2020 (Etapa de preconstrucción y Construcción) RCE	15 de enero de 2021	PÓLIZA DE RCE No. 400031320 Anexo No. 2 del 14/01/2021, EXPEDIDO POR NACIONAL DE SEGUROS S.A.

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 14 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
3111	30/06/2020	4016	23/12/2020	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION	3340116044902600072 5112 (Vigencia 2020)	$ 20.443.717.095,00
3111	30/06/2020	4016	23/12/2020	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION	3340116044902600072 5112 (Vigencias Futuras)	$ 100.126.561.658,00
3112	30/06/2020	4017	23/12/2020	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá	Recursos troncales alimentadoras -PLMB	3340116044902600072 5111 (Vigencias futuras)	$ 7.911.815.787,00
						TOTAL	$ 128.484.094.540,00

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

Veintisiete (27) días del mes de enero de 2021
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)
(Nombre) JOSE MARIA PEREZ LASHERAS
Representante Legal Contratista (Apoderado)
OBRASCON HUARTE LAIN S A SUCURSAL COLOMBIA

(Firma)
(Nombre) DORIS CATALINA OSPINA VELANDIA
(ROL) Apoyo Técnico a la Supervisión
CONTRATISTA PSP -IDU

(Firma)
(Nombre) DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
(CARGO) SUBDIRECTORA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE - IDU

Interventoría (cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) MIGUEL ANGEL BOTERO GIRALDO
Representante Legal Interventoría
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

(Firma)
(Nombre) MELIZA MARULANDA
(CARGO) DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - IDU
(ROL) Supervisor Contrato de Interventoría

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
(ROL) Ordenador del Gasto
(Cargo) SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - IDU

Notas:
1. Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
2. Para el caso de contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos (2) partes.

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual
1ra copia : Dependencia responsable del contrato.
2da copia : Interventor.
3ra copia : Contratista.