	FORMATO PREACTA DE SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.	CÓDIGO: GCON-FM-027	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

CONTRATO No.	519	**DE**	2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA		
VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO:	$ 11.526.300		
VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE9		
INTERVENTOR(A):	N/A		
CONTRATISTA:	INSUMOS LORENA S.A. S		
SUPERVISOR(A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES		
PERIODO:	29 DE AGOSTO DE 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025		

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD (PUNTO DEENCUENTRO)	UND	67	$ 18.487,39	$ 1.238.655,13		$ -	68	$ 1.474.000	68	$ 1.474.000
2	SEÑAL LUCHA CONTRA INCENDIOS EXTINTOR	UND	112	$ 5.915,97	$ 662.588,64		$ -	112	$ 788.480	112	$ 788.480
3	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD PRIMEROS AUXILIOS(CAMILLA DE EMERGENCIA	UND	87	$ 4.789,92	$ 416.723,04		$ -	87	$ 495.900	87	$ 495.900
4	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD BOTIQUIN DE PRIMEROSAUXILIOS	UND	67	$ 5.915,97	$ 396.369,99		$ -	67	$ 471.680	67	$ 471.680
5	SEÑAL DE PEREVENCION PELIGRO EXCAVACIONES	UND	67	$ 7.478,99	$ 501.092,33		$ -	67	$ 596.300	67	$ 596.300
6	SEÑAL INFORMATIVA KIT DE DERRAMES	UND	67	$ 5.915,97	$ 396.369,99		$ -	67	$ 471.680	67	$ 471.680
7	SEÑAL INFORMATIVA SENDERO PEATONAL	UND	112	$ 7.798,32	$ 873.411,84		$ -	112	$ 1.039.360	112	$ 1.039.360
8	SEÑAL INFORMATIVA RUTA DE EVACUACION SENTIDODERECHO	UND	20	$ 21.008,40	$ 420.168,00		$ -	20	$ 500.000	20	$ 500.000
9	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD (RUTA DE EVACUACIONIZQUIERDA	UND	20	$ 21.008,40	$ 420.168,00		$ -	20	$ 500.000	20	$ 500.000
10	SEÑAL INFORMATIVA (USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓNPERSONAL)	UND	16	$ 41.176,47	$ 658.823,52		$ -	16	$ 784.000	16	$ 784.000
11	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD (PUNTO DEENCUENTRO	UND	4	$ 41.176,47	$ 164.705,88		$ -	4	$ 196.000	4	$ 196.000
12	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO RIESGO DEATRAPAMIENTO	UND	10	$ 31.932,77	$ 319.327,70		$ -	10	$ 380.000	10	$ 380.000
13	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD RIESGO ELÉCTRICO	UND	6	$ 29.915,97	$ 179.495,82		$ -	6	$ 213.600	6	$ 213.600
14	SEÑAL DE INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADOCALIBRE CALIBRE 16	UND	10	$ 11.764,71	$ 117.647,10		$ -	10	$ 140.000	10	$ 140.000
15	SEÑAL INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO CALIBRE60	UND	15	$ 11.764,71	$ 176.470,65		$ -	15	$ 210.000	15	$ 210.000
16	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD ATENCIÓN RIESGO DECAIDA DE ROCAS	UND	6	$ 23.529,41	$ 141.176,46		$ -	6	$ 168.000	6	$ 168.000

17	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO ESPACIOCONFINADO SOLO PERSONAL AUTORIZADO	UND	20	$ 29.411,76	$ 588.235,20		$ -	20	$ 700.000	20	$ 700.000
18	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO NO ENTRARSOLO PERSONAL AUTORIZADO	UND	10	$ 29.831,93	$ 298.319,30		$ -	10	$ 355.000	10	$ 355.000
19	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD RIESGO ELÉCTRICO	UND	10	$ 32.352,94	$ 323.529,40		$ -	10	$ 385.000	10	$ 385.000
20	SEÑAL INFORMATIVA PRODUCTOS QUÍMICOS	UND	5	$ 10.756,30	$ 53.781,50		$ -	5	$ 64.000	5	$ 64.000
21	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PROHIBIDO RETIRARPROTECCIONES	UND	6	$ 11.932,77	$ 71.596,62		$ -	6	$ 85.200	6	$ 85.200
22	SEÑAL INFORMATIVA PRODUCTOS QUÍMICOS	UND	5	$ 19.159,66	$ 95.798,30		$ -	5	$ 114.000	5	$ 114.000
23	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD PELIGRO OBJETOSFIJOS A BAJA ALTURA	UND	5	$ 7.478,99	$ 37.394,95		$ -	5	$ 44.500	5	$ 44.500
24	SEÑAL INFORMATIVA SUSTANCIAS CORRIVAS	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
25	SEÑAL INFORMATIVA LIQUIDOS INFLAMABLES	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
26	SEÑAL INFORMATIVA GAS INFLAMABLES	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
27	SEÑAL INFORMATIVA MISCELANEOS	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
28	SEÑAL INFORMATIVA PELIGROSOS CON LA HUMEDAD	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
29	SEÑAL INFORMATIVA GASES NO TOXICOS	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
30	SEÑAL INFORMATIVA COMBURENTES	UND	10	$ 10.756,30	$ 107.563,00		$ -	10	$ 128.000	10	$ 128.000
31	SEÑAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE:BODEGADE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL	UND	3	$ 14.957,98	$ 44.873,94		$ -	3	$ 53.400	3	$ 53.400
32	SEÑAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE: BODEGADEVOLUTIVOS	UND	3	$ 14.957,98	$ 44.873,94		$ -	3	$ 53.400	3	$ 53.400
33	IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE:BODEGA SEÑALIZACIÓN	UND	2	$ 14.957,98	$ 29.915,96		$ -	2	$ 35.600	2	$ 35.600
34	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE:BODEGA ALMACENAMIENT O MODULO 2	UND	2	$ 14.957,98	$ 29.915,96		$ -	2	$ 35.600	2	$ 35.600
35	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: BODEGA DE CEMENTO	UND	2	$ 14.957,98	$ 29.915,96		$ -	2	$ 35.600	2	$ 35.600
36	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: ZONA DE ALMACENAMIENTO MODULO 2	UND	2	$ 14.957,98	$ 29.915,96		$ -	2	$ 35.600	2	$ 35.600
37	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA ZONA DE ALMACENAMIENTOSEÑALIZACIÓN	UND	6	$ 11.932,77	$ 71.596,62		$ -	6	$ 85.200	6	$ 85.200
38	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: ZONA DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOSQUIMICOS	UND	6	$ 11.932,77	$ 71.596,62		$ -	6	$ 85.200	6	$ 85.200

39	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA IDENTIFICACIÓN QUEINDIQUE: ZONA DE ALMACENAMIENTO RESIDUOS DE TALLER	UND	2	$ 14.285,71	$ 28.571,42		$ -	2	$ 34.000	2	$ 34.000
TOTALES				¡VERIFICARIO24!	$ 9.685.966		$ -	$	11.526.300	$	11.526.300
PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA					100,00%		0,00%		119,00%		119,00%
AMORTIZACION ANTICIPO		<Escriba el % de anti		$	-	**Amortizado presente Acta**		$	-	$	-
AMORTIZACION EN GARANTÍA		<Escriba el % de gar		$	-	**Garantía presente Acta**		$	-	$	-
TOTAL NETO A PAGAR		$							11.526.300		

PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO	$ 11.526.300	**DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO**	-$ 0

Observaciones diferencia PAC: <Escriba la razón por la cual hay una diferencia **significativa** entre el valor programado PAC del periodo y el valor total neto a pagar>
El contratista presentó la oferta con el precio unitario por carpa más bajo en la subasta inversa de menor cuantía, motivo por el cual el proceso fue adjudicado bajo la modalidad de monto agotable. En cumplimiento de lo pactado, se fabricaron inicialmente 48 carpas. Posteriormente, se realizó una adición al contrato para la elaboración de 20 carpas adicionales destinadas a los convenios

(Firma)
ANGIE LORENA MARTINEZ MARTINEZ
Representante legal INSUMOS LORENA S.A.S
Contratista

(Firma)
CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Interventor(a) / Supervisor(a) UAERMV

Proyectó:
Original: Proceso Financiera UAERMV
Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato
Copia N° 2: Interventor(a)
Copia N° 3: Contratista