Powered by CamScanner

	FORMATO CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 3
	FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2025	

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO Nro.:	619	DE:	15 DE AGOSTO DE 2025	
CONVENIO	N/A		NÚMERO CONVENIO	N/A
INTERVENTOR (A):	N/A			
CC / NIT:	N/A			
CONTRATISTA:	INSUMOS LORENA S.A.S			
CC / NIT:	901.869.641- 1			
SUPERVISOR (A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES			
CC / NIT:	80.110.723			

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 9.534.300
VALOR ADICIONES	$ 1.992.000
VALOR TOTAL	$ 11.526.300
VALOR EJECUTADO	$ 11.526.300
SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	$ -

NÚMERO ACTA	NÚMERO CRP	VALOR DEL CRP POR RUBRO	CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CÓDIGO DEL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN/RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO PRESENTE ACTA POR RUBRO	RETEGARANTÍA Y/O AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	VALOR PENDIENTE DE GIRO (Por rubro)
2	1100	$ 1.478.043	O1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2301172402202401310111 5 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$ 1.478.043	N/A	$ 1.478.043	$ 1.478.043
2	1100	$ 10.115	O1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2301172402202401310209 8 Sitio critico de la red terciaria estabilizado	$ 10.115	N/A	$ 10.115	$ 10.115
2	1100	$ 86.725	O1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2301172402202401310211 2 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$ 86.725	N/A	$ 86.725	$ 86.725
2	1100	$ 75.117	O1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2301172402202401310309 4 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$ 75.117	N/A	$ 75.117	$ 75.117
2	1101	$ 7.884.300	1-100-F001	VA-VA-RECURSOS DISTRITO	O2301174599202401790801 6 Sedes mantenidas	$ 7.884.300	N/A	$ 7.884.300	$ 7.884.300

2	1604	$ 664.000,00	3-100-I017	VA-CONVENIOS	O2301172402202401310111S Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$ 664.000,00	N/A	$ 664.000,00	$ 664.000,00
2	1605	$ 664.000,00	3-100-I017	VA-CONVENIOS	O2301172402202401310111S Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$ 664.000,00	N/A	$ 664.000,00	$ 664.000,00
2	1606	$ 664.000,00	3-100-I017	VA-CONVENIOS	O2301172402202401310111S Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$ 664.000,00	N/A	$ 664.000,00	$ 664.000,00
TOTAL		$ 11.626.300				$ 11.626.300		$ 11.626.300	
VALOR TOTA A PAGAR									$ 11.626.300

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

Supervisor contrato 519 de 2025 UAERMV

Proyectó:

«ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO. NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN ADLI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE. SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA, EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS SE OMITIRAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Instalo esto todo).»

Powered by CamScanner