ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**ACTA DE RECIBO FINAL OBRAS, BIENES O PRODUCTOS (solo aplica para contratos de obra, suministro o consultoría)**	
	CÓDIGO: GCON-FM-045	**VERSIÓN: 7**
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

ACTA N°3 DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO NRO:	519	**DE:**	15 DE AGOSTO 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA		
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA:	**INSUMOS LORENA SAS**		
NIT o C.C.:	901.869.641- 1		
INTERVENTOR(A):	**N/A**		
NIT:	**N/A**		
SUPERVISOR(A):	**CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES**		
C.C.:	80.110.723		

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 10 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron **ANGIE LORENA MARTINEZ MARTINEZ** quien actúa como representante legal de **INSUMOS LORENA S.A.S** contratista y **CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES** en calidad de Supervisor de la UAERMV, con el fin de dejar constancia de la entrega de los productos, bienes u obras objeto del contrato aquí referido, a saber:

(relacione los bienes u obras que se reciben a satisfacción)

Se hace constar que fueron recibidas 725 señales informativas de emergencia adicionalmente también se recibieron 120 señales, las cuales se elaboraron en la tipografía y dimensiones establecidas en la ficha técnica correspondiente.

A continuación, se relacionan las actas de recibo parcial suscritas durante la ejecución del contrato:

Acta No.	Fecha
2	13/1/2026
N/A	N/A

En relación con los productos, bienes u obras – según sea el caso - que se relacionan a continuación no se reciben y le corresponde al contratista realizar los ajustes necesarios o reemplazar los bienes en un término no mayor a – indique el número de días-.

1. N/A
2. N/A

De igual manera el supervisor informa al contratista que informará al ordenador del gasto y a la Gerencia de Contratación de la UAERMV el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los productos, bienes u obras que no fueron entregados o no se recibieron a satisfacción para que de inicio a los procedimientos que sean pertinentes.

El contratista informará a la compañía aseguradora del contenido del presente documento y remitirá constancia de ello al interventor o supervisor en un termino no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la suscripción del presente documento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los13 días del mes de enero de 2026.

(Firma)

ANGIE LORENA MARTINEZ MARTINEZ
Representante legal
INSUMOS LORENA SAS
Contratista

(Firma)

CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor(a) UAERMV