INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 519 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATO Nº 519 DE 2025

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9,534,300
PLAZO DE EJECUCION	3 meses
PRORROGA No1 AL CONTRATO	1 MES
VALOR ADICION	$ 1,992,000
SUPERVISOR	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

INICIO CONTRATO	28 de Agosto de 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO	27 de Noviembre 2025
FECHA TERMINACION CONTRACTUAL	27 de Diciembre 2025
VALOR FINAL CONTRATO	$ 11,526,300
VALOR EJECUTADO	$ 11,526,300
VALOR ADICION	$ 1,992,000
PENDIENTE POR EJECUTAR	0%
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	100%



CDP	
935 De16 De julioO DE 2025	936 De 16 de Julio de 2025
$ 13,845,316	$ 1,800,000
11-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1-100-F039 VA-Crédito
$ 13,845,316	$ 1,800,000
1395 De 7 De Noviembre DE 2025	
3-100-I017 VA-CONVENIOS	
2,000,000	

CRP	
1100 De 21 DE Agosto DE 2025	1101 De 21 De Agosto DE 2025
1-100-F039 VA-CRÉDITO	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO
$ 1,650,000	$ 7,884,300
1604 De 28 De Noviembre de 2025	1605 De 28 De Noviembre de 2025
$ 664,000	$ 664,000
3-100-I017 VA-CONVENIOS	3-100-I017 VA-CONVENIOS
1606 De Noviembre de 2025	
$ 664,000	




INFORMACION JURIDICA	
ACTA Nº	DESCRIPCIÓN
1	ACTA No 1 DE INICIO DE CONTRATO DECOMPRAVENTA No 519 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025
2	ACTA No.02 RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No 519 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025
3	ACTA No.03 RECIBO FINAL Y DE TERMINACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No 519 DEL 15 DE AGOSTO DE 2025

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 519 DE 2025

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 519 DE 2025	Jan-26	$ 11,526,300	$ 11,526,300	$ 0	$ 0
				0%	$ 0
TOTAL EJECUTADO		$ 11,526,300	$ 11,526,300	0.00	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION		100%	0%	100%	0%

ACTA No. 2 RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 519 DE 2025	Jan-26	$ 11,526,300	$ 11,526,300	$ 0	$ 0
TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)		$ 88,445,560	$ 11,526,300	$ 0	$ 0
SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)		$ 0		$ 0	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)		100%	0%	100%	0%

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
VA-CRÉDITO	$ 9,534,300	$ 9,534,300	$ 0
VA-CONVENIOS	$ 1,992,000.00	$ 1,992,000.00	
TOTAL CONTRATO 519 DE 2025	$ 11,526,300	$ 11,526,300	$ 0



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 519-2025

CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN
ACTA No. 2 RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 519 DE 2025	Jan-26	$ 11,526,300	$ 11,526,300	$ 0	$ 0
TOTAL PAGADO			$ 11,526,300	$ 0	$ 0
TOTAL PENDIENTE DE PAGO		$ 88,445,560	$ 11,526,300	$ 0	$ 0
PORCENTAJE PAGADO Vs EJEUCTADO		100%	0%	#DIV/0!	0%