Objeto: Prestar servicios profesionales para el acompañamiento técnico a las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones sociales en la formulación, validación y seguimiento a la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico, de acuerdo con los lineamientos técnicos e institucionales establecidos por la Gerencia de Proyectos.

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A quien se le puede asignar?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la Ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	ECONOMICO	El perfil solicitado en cuanto a formación y experiencia no se ajusta a los honorarios mensuales	NO se cumple con a la Resolución del IDPAC	3	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	EVITAR EL RIESGO	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN	10/07/2026	31/12/2026	ETAPA DE PROYECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	DURANTE LA ETAPA DE PLANEACIÓN
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Riesgo de enfermedad o accidente laboral, se refiere a las novedades que puedan surgir en el desarrollo del	Afectación del servicio, posibles reclamaciones del contratista.	4	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA E IDPAC	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN	10/07/2026	31/12/2026	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD EN EL TEMA DE	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Durante la ejecución del contrato

5	4	3
ESPECIFICO	GENERAL	ESPECIFICO
INTERNO	EXTERNO	INTERNO
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCION
OPERACIONALES	SOCIALES O POLITICOS	OPERACIONALES
Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o	Inconvenientes relacionados con aspectos políticos o sociales en el	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.
Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando	Imposibilidad de desarrollar las actividades que permitan la ejecución de las obligaciones del contratista	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.
2	2	4
3	3	**2**
5	5	6
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO ALTO
CONTRATISTA E IDPAC	CONTRATISTA E IDPAC	CONTRATISTA
REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO	EVITAR EL RIESGO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO
2	2	3
1	2	1
3	4	4
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	SI	NO
ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN
10/07/2026	10/07/2026	10/07/2026
31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026
SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Afectación en relación al uso con temas de plataformas tecnológicas, aplicativos institucionales,	Incumplimiento de metas y acciones de mejoramiento en el tema del uso de tecnologías en	4	3	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD ESTATAL	ACEPTAR EL RIESGO	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN	10/07/2026	31/12/2026	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en la normatividad por ajustes en la Política pública y/o cambio de Plan de Desarrollo y/o	Actualizaciones y/o cambios en las condiciones inicialmente pactadas en los documentos del contrato	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA E IDPAC	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	ENLACES DE LAS ÁREAS Y ABOGADOS GRUPO DE GESTIÓN	10/07/2026	31/12/2026	SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Referencias:

1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboración de Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Veeduría Distrital.
4. Documento CONPES 3714 del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación pública

Elaborado por:	**Miachael Medina Ulloa/ Contratista GP**
Revisado por:	**Sebastian Silva / Contratista SG**
Aprobado por:	**Camilo Granados / Asesor SG**