FONDO ADAPTACIÓN
FECHA: 24-08-2026 22:24:08

I-2026-004222

Origen: GERENCIA
Destinatario: RUBEN DARIO BRAVO RONDON

Memorando Interno

PARA: RUBEN DARIO BRAVO RONDON
Asesor Iii Encargado De Las Funciones De Secretaria General
Secretaría General

DE: JOSE LUIS CALDERÓN RODRÍGUEZ
TECNOLOGO
GERENCIA

ASUNTO: Remisión y Solicitud de Continuación del Trámite de la Suspensión Temporal No. 01 Convenio Interadministrativo No. 308-2025-I

Cordial saludo, Dr. Rubén Darío:

En mi calidad de supervisor designado para el Convenio Interadministrativo No. 308-2025-I, cuyo objeto consiste en:

> *"Aunar esfuerzos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos para ejecutar actividades orientadas al mejoramiento de infraestructura resiliente de los 'Senderos de Adaptación y Paz' en la región de La Mojana, con el fin de recuperar, fortalecer y dinamizar la conectividad territorial, social y productiva de las comunidades".*

Por medio del presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el documento correspondiente a la **Suspensión Temporal No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 308-2025-I**, y solicitar la continuación del trámite correspondiente para su suscripción.

Al respecto, se informa que, previo a la presente remisión, se surtió la revisión y ajuste conjunto del documento con los profesionales designados por los Equipos de Trabajo de **Jurídica Misional** y **Gestión Contractual**, María Alejandra Pérez y Risdell Rodríguez, respectivamente.

En desarrollo de dichas revisiones fueron atendidas las observaciones de carácter formal, conceptual y normativo formuladas por los equipos competentes, consolidándose el **Formato 8-MCT-F-02 Acta de suspensión 1 VF**, la cual incorpora los ajustes derivados del proceso de revisión y se encuentra dispuesta para continuar con el trámite correspondiente.

De igual manera, se informa que los documentos soporte de la modificación se encuentran debidamente organizados y cargados en el repositorio dispuesto para este trámite, para su consulta y validación:
https://drive.google.com/drive/folders/1kDYYljn1nZXTT3-Hlc2gkbmhxC6PRLty

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el documento ha surtido las revisiones y ajustes correspondientes, agradezco su colaboración para **instruir a quien corresponda la continuación del trámite contractual y la gestión requerida para la suscripción de la Suspensión Temporal No. 01**,

correspondiente al período comprendido entre el **24 de agosto de 2026 y el 14 de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive**.

Para los fines pertinentes, se anexa al presente memorando:

Anexo 0: Formato 8-MCT-F-02 Acta de suspensión 1 VF (el documento consolidado del Acta de Suspensión Temporal No. 01)
Anexo 1: Acta No. 4 comité operativo convenio 308-2025-I de fecha 21 de agosto de 2026.
Anexo 2: Oficio No. 2026S-VBOG-057191 del 13 de agosto de 2026 (Solicitud formal de Suspensión temporal remitida por el INVÍAS). incluidos todos los soportes adjunta a la misma
Anexo 3: Resolución No. 4118 de 21 de agosto de 2025 (Nombramiento) LUIS JAIME DIAZ PEREZ como director de Ejecución y Operación (E) Ordenador del Gasto.
Anexo 4: Resolución de delegación de funciones No. 833 de 21 de marzo de 2025 (y su aclaración No. 5141 de 2025) de INVÍAS.
Anexo 5: Informe de supervisión técnica mensual correspondiente al mes de junio de 2026.
Anexo 6: Matriz de Seguimiento Mojana Completa consolidada con corte al 30 de julio de 2026.
Anexo 7: Copia del Acta de Reunión de la Mesa Técnica del 13 de agosto de 2026, celebrada de manera virtual entre los equipos de supervisión y apoyo del Fondo Adaptación y del INVÍAS
Anexo No 8 Documentos nuevo director Ejecución y Operación (E) Invias
Anexo No 9 – Control de Legalidad ET gestión Contractual- INVIAS2026I-VBOG-069132

Cordialmente,



JOSE LUIS CALDERÓN RODRÍGUEZ
TECNOLOGO

Nota: "Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo Adaptación, según corresponda".

Proyectó: Miguel Antonio Casas Garzon - Contratista - Macroproyecto Gramalote - Macroproyecto Gramalote
Elaboró: Miguel Antonio Casas Garzon - Contratista - Macroproyecto Gramalote - Macroproyecto Gramalote
Adjuntos: Anexo 2 Oficio No. 2026S-VBOG-057191 del 13 de agosto de 2026.pdf(7), 2.2 Anexo No 2 Oficio 2026S-VBOG-047870 - Gestión Autos RL-20260822T184708Z-1-001.zip(1), 2.4 Anexo 4 No Oficio 2026S-VBOG-047870 - Suspensiones Lote 2-20260822T184743Z-1-001.zip(1), 2.5 Anexo No 5 Oficio 2026S-VBOG-047870 - Suspensiones Lote 3-20260822T190032Z-1-001.zip(1), Anexo 1 - Acta No. 4 comité operativo convenio 308-2025-I.pdf(5), Anexo No 9 – Control de Legalidad ET gestión Contractual- INVIAS2026I-VBOG-069132.pdf(1), Anexo 0 - Formato 8-MCT-F-02 Acta de suspensioìn 1 VF.pdf(16), 2.1 Anexo No 1. Oficio 2026S-VBOG-047870-Documentos DEO INVIAS -20260822T184648Z-1-001.zip(1), 2.3 Anexo No 3 Oficio 2026S-VBOG-047870-Suspensiones Lote 1-20260822T184719Z-1-001.zip(1), 2.6 Anexo No 6 Oficio 2026S-VBOG-047870 - Suspensiones Lote 4-20260822T190044Z-1-001.zip(1), 2.7 Anexo No 7 Oficio 2026S-VBOG-047870 - Suspensiones Lote 5-20260822T190047Z-1-001.zip(1), Anexo 3 - Resolución No. 4118 de 21 de agosto de 2025 (Nombramiento) LUIS JAIME DIAZ PEREZ.pdf(4), Anexo 4 Resolución de delegación de funciones No. 833 de 21 de marzo de 2025.pdf(16), Anexo 5 - Informe de supervisión técnica mensual correspondiente al mes de junio de 2026.pdf(16), Anexo 6 Matriz de Seguimiento Mojana Completa consolidada con corte al 30 de julio de 2026.pdf(7), Anexo No 8 Documentos nuevo Director Ejecución y Operación (E) Invias.zip(1)