ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 02186

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
02425	16/07/2026

Fecha de Expedición: 17/07/2026

Nit ò Cedula:	901.858.201
Beneficiario:	A&E INGENIERIA OBRAS CIVILES S.A.S.
Observa:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 70600002415

Concepto de este Egreso

9E93EF117615F93C83555AFCC8F041EC

PRIMER PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MC-029-2026 CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 3 Y 4, Y EN EL SECTOR LA COMBA (CALLE 7 FINAL), CON EL FIN DE PROTEGER FUENTES HÍDRICAS, MITIGAR PROCESOS DE SOCAVACIÓN EN PUNTOS DE EMPALME HIDRÁULICO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA N° FE-22.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.19	**OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL**		**26.318.955,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	26.318.955,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	26.318.955,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	OPORTUNIDADES PARA UN JERICÓ EFICIENTE	26.318.955,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4599008	Sede construida y dotada4599008 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	26.318.955,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	26.318.955,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	459900801	Área construida	26.318.955,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	26.318.955,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053680099	Mantenimiento del equipamiento municipal y el espacio público del municipio de Jericó	26.318.955,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
26.318.955,00	5.000.602,00	21.318.353,00

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000229511217	CA-000229511217 FONDOS COMUNES	0000002186	21.318.353,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Fondo de Seguridad 5%	5,00	1.315.948,00
Rete ICA 10x1000	1,00	263.190,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	263.190,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	1.052.758,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	526.379,00
Consultoria e Interventoria de obra	2,00	526.379,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	526.379,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	526.379,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: sábado, 18 de julio de 2026 siendo las: 7:49:18

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucia Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR _____

Desarrollado por Sistemas Áries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jerico_CCPET.rdlc - Versión Ariesnet
Impreso por LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA el día: sábado, 18 de julio de 2020 siendo las: 7:49:18

DAVIVIENDA

7121

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	MUNICIPIO DE JERICO
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS, SUMINISTROS FC
Fecha Pago	17/07/2026
Hora Pago	15:26

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9018582015	**Referencia**	
Nombre	A Y E INGENIERIA OBRAS CIVILES SAS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX2415	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.318.353,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ORDEN DE PAGO Nº 0000002425 Fecha de expedición: 16/07/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00973	30/04/2026
01161	01/06/2026

Nit ò Cedula:	901.858.201
Beneficiario:	A&E INGENIERIA OBRAS CIVILES S.A.S.
Observa:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 70600002415

0CEA6CD62A9A44FEAA967216B87C45C4

Concepto de esta orden de pago

PRIMER PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MC-029-2026 CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS SECTORES DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 3 Y 4, Y EN EL SECTOR LA COMBA (CALLE 7 FINAL), CON EL FIN DE PROTEGER FUENTES HÍDRICAS, MITIGAR PROCESOS DE SOCAVACIÓN EN PUNTOS DE EMPALME HIDRÁULICO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y MOVILIDAD PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026, SEGUN FACTURA N° FE-22.

Valor sin IVA	**26.318.955,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**26.318.955,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.03.19		**OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL**	**26.318.955,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	22.920.321,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	22.920.321,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	OPORTUNIDADES PARA UN JERICÓ EFICIENTE	22.920.321,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4599008	Sede construida y dotada4599008 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	22.920.321,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	22.920.321,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	459900801	Área construida	22.920.321,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	22.920.321,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053680099	Mantenimiento del equipamiento municipal y el espacio público del municipio de Jericó	22.920.321,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.398.634,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.398.634,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	OPORTUNIDADES PARA UN JERICÓ EFICIENTE	3.398.634,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4599008	Sede construida y dotada4599008 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial	3.398.634,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.398.634,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	459900801	Área construida	3.398.634,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.398.634,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053680099	Mantenimiento del equipamiento municipal y el espacio público del municipio de Jericó	3.398.634,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 8:42:58

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Fondo de Seguridad 5%	5,00	1.315.948,00
Rete ICA 10x1000	1,00	263.190,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	263.190,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	1.052.758,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	526.379,00
Consultoria e Interventoria de obra	2,00	526.379,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	526.379,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	526.379,00

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
26.318.955,00	5.000.602,00	21.318.353,00

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_jerico_GCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 8:42:58

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
372404544e375084fd430e60ecbed9f8c221e04152411c93bc5ad9c8b38aefb8eb1987578aa25e1013437b97cbaae6b5

Número de Factura: FE-22
Fecha de Emisión: 03/07/2026
Fecha de Vencimiento: 03/07/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido: 22
Fecha de orden de pedido: 03/07/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: A&E INGENIERÍA OBRAS CIVILES S.A.S.
Nombre Comercial: A&E INGENIERÍA OBRAS CIVILES S.A.S.
Nit del Emisor: 901858201
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: AV 30 DE AGOSTO 29 23 AP 303 ED RENOVAMOTOR
Teléfono / Móvil: 3128316239
Correo: ayeingenieriacivil@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE JERICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981069
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jericó
Dirección: CR 5 7 50
Teléfono / Móvil: 8523101
Correo: alcaldia@jerico-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	COSTO DIRECTO	Construcción de cerramiento de protección en malla eslabonada en la carrera 6 entre calles 3 y 4 y calle 07 final de sector la comba, del Municipio de Jericó - Antioquia.	94	1,00	$ 20.214.251,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.214.251,00
2	ADMINISTRACION	25,20 %	94	1,00	$ 5.093.991,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.093.991,00
3	UTILIDAD	5 %	94	1,00	$ 1.010.713,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.010.713,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/07/2026 21:38:59
Documento validado por la DIAN:
03/07/2026 21:39:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26318955
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26318955
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	26318955
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 26318955

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.318.955,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.318.955,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	26.318.955,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 26.318.955,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077528679 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-21