ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO
N° DE CONTRATO	CD-CS-SP-002-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/L: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C. No. 74.280.418 EXPEDIDA EN GUATEQUE - BOYACÁ.
CONTRATISTA CC / NIT	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NIT: 901010315-6 R/LEGAL: SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá E-MAIL: seyeloma@gmail.com CEL: 3506194350
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS ($36.400.000,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES
SUPERVISOR	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, secretario de Planeación e Infraestructura o el funcionario que hagan sus veces.
CDP	202601080 DE 21 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	202601129 DE 29 DE ENERO DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María, se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Santa María (Boyacá), el **ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e infraestructura y quien obra como supervisor del contrato de la referencia y por la otra parte **SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ**, identificado con C.C: 1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá, obrando en nombre y representación legal de la **JUNTA DE ACCCIÓN COMUNAL VEREDA CARBONERA** identificado con NIT. No: 901010315-6 en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al convenio solidario **N° CD-CS-SP-002-2026**, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA

VEREDA DE LA CARBONERA Y EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ, ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA CON POSTES Y PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SANTA MARÍA SOMOS TODOS 2024-2027".

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Santa María, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretaria de Planeación e infraestructura.

JAC VEREDA CARBONERA
R/LEGAL SERGIO YESID LOPEZ MARTINEZ
1.002.758.625 expedida en Santa María Boyacá
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ERIKA MARCELA ARIZA MALDONADO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Profesional de Apoyo – secretaria de Planeación e Infraestructura	Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.