DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional

FUNDACIÓN CON UN FIN SOCIAL · NIT: 901.243.975-7

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

Convenio de Asociación N° 353-25

Colombia, Despensa y Cocina de Tradición 2025

Período reportado: 1 – 31 de octubre de 2025

FICHA TÉCNICA	
Convenio N°	353-25
Informe N°	3 (Mensual) · Período: 1 – 31 de octubre de 2025 Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2025
Entidad estatal	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE (NIT 899.999.083-0)
Fundación asociada	Fundación Con Un Fin Social | NIT: 901.243.975-7
Supervisora Fundación	Andrea A. García Puello | C.C. 45.591.517
Supervisor DAPRE	Daniel Pérez Cantero | C.C. C.C. 1.026.253.067
Director de Proyectos	Tobby Ronald Yepes Vargas | C.C. 72.006.796

1. PRESENTACIÓN

La **Fundación Con Un Fin Social** presenta el **Informe de Ejecución Mensual N° 3**, correspondiente al mes de **octubre de 2025**. Este período marcó la **culminación de todas las actividades del segundo desembolso**: se completaron los 85 talleres de reconciliación, los 80 talleres de emprendimiento, los 60 talleres de mejoramiento de cocina y los talleres con 1.600 estudiantes de la comunidad educativa. Octubre constituyó el mes de mayor volumen formativo del convenio, con la ejecución simultánea de cuatro tipos de talleres en los cinco territorios.

2. CRONOGRAMA DE HITOS – OCTUBRE 2025

Fecha	Actividad / Hito ejecutado	Responsable	Estado
1 oct. 2025	Talleres emprendimiento – Contabilidad S1-S2 (todos los territorios). Horario habitual por territorio.	Formadores emprendimiento	✓ Cumplido
2 oct. 2025	Talleres reconciliación S5-S6 – ámbito personal (Proyecto de vida con enfoque transformador / Redes de apoyo). 5 territorios simultáneos.	Formadores pedagogía social	✓ Cumplido
3 oct. 2025	Talleres reconciliación – Familiar e interpersonal S1-S2 (Comunicación asertiva / Capacidades para el diálogo). 250 familiares convocados (2 por beneficiario). 5 territorios.	Formadores pedagogía social	✓ Cumplido
6 oct. 2025	Última sesión talleres emprendimiento: Producción S1 + Formalización S1-S2 para Pasto, San Andrés y Villa de Leyva. Acacias y Leticia los completaron en	Formadores emprendimiento	✓ COMPLETADO ✓

Fecha	Actividad / Hito ejecutado	Responsable	Estado
	septiembre. COMPLETADOS 80/80 TALLERES EMPRENDIMIENTO.		
7 oct. 2025	Talleres familiar S3-S4-S5 (Diferencias y conflictos / Superación estigmatizaciones / Mecanismos resolución pacífica). 5 territorios simultáneos.	Formadores pedagogía social	✓ Cumplido
8 – 10 oct. 2025	Talleres reconciliación – Ámbito Sociocultural S1-S6: · S1-S2 (8 oct.): Liderazgo social / Derechos y participación · S3-S4 (9 oct.): Verdad y memoria histórica / Territorios y desarrollo · S5-S6 (10 oct.): Infraestructura social / Transformación de conflictos 5 territorios simultáneos. COMPLETADOS 85/85 TALLERES RECONCILIACIÓN.	Formadores pedagogía social	✓ COMPLETADO ✓
13 – 18 oct. 2025	Talleres Mejoramiento Calidad del Hacer (Act. 3.2) – Acacias, Leticia, Pasto y Villa de Leyva: 12 sesiones consecutivas (S1-S12). Cocinas confirmadas: Colegio San Juan Bosco (Leticia), IEGP Luis Carlos Galán (Acacias), Edificio Los Arces (Pasto), institución educativa (V. Leyva). Chef: Cesar Velázquez (Acacias), Alexander Martos (Leticia) y chefs de campo (Pasto, V. Leyva).	Chef Manager / Formadores hacer	✓ Cumplido
14 – 16 oct. 2025	Talleres cocina San Andrés: sesiones S6-S12 (completa las 12 sesiones totales). San Andrés inició el 17 sep. con S1-S5.	Chef / Coord. campo San Andrés	✓ COMPLETADO ✓
14 – 17 oct. 2025	Talleres Comunidad Educativa S3-S4 (Verdad y memoria histórica / Territorios y desarrollo sostenible) con estudiantes grados 6°-11° en los 5 municipios.	Formadores / Beneficiarios	✓ Cumplido
20 – 24 oct. 2025	Talleres Comunidad Educativa S5-S6 (Infraestructura social / Transformación de conflictos). COMPLETADOS: 1.600 estudiantes con 6 sesiones cada uno.	Formadores / Beneficiarios	✓ COMPLETADO ✓
Octubre 2025	Ejecución de las 3 sesiones de Asistencia Técnica (Act. 2.3) por entidad territorial (5 entidades × 3 sesiones = 15 sesiones AT). Entrega de la Guía de Transferencia Metodológica a cada entidad.	Coord. Pedagógica / Dir. Proyectos	✓ Cumplido

3. AVANCES TÉCNICOS

3.1. Culminación de los Talleres de Reconciliación – Act. 2.1 (85/85 ✓)

Durante octubre se completaron los 77 talleres restantes del Objetivo 2.1 (en septiembre se habían ejecutado 8), cerrando la meta global de 85 talleres de reconciliación en los 5 territorios:

Fecha	Sesión	Temática	Tipo población	Territorios
2 oct.	S5-S6	Proyecto de vida / Redes de apoyo	25 beneficiarios c/u	5 territorios simultáneos
3 oct.	F-S1, F-S2	Comunicación asertiva / Capacidades para el diálogo	50 FAMILIARES c/territ. (250 total)	5 territorios simultáneos
7 oct.	F-S3, F-S4, F-S5	Diferencias/conflictos / Estigmatizaciones / Resolución pacífica	50 FAMILIARES c/territ. (250 total)	5 territorios simultáneos
8 oct.	SC-S1, SC-S2	Liderazgo social / Derechos y participación ciudadana	25 beneficiarios c/u	5 territorios simultáneos
9 oct.	SC-S3, SC-S4	Verdad y memoria histórica / Territorios y desarrollo	25 beneficiarios c/u	5 territorios simultáneos
10 oct.	SC-S5, SC-S6	Infraestructura social / Transformación de conflictos	25 beneficiarios c/u	5 territorios simultáneos
TOTAL ACT. 2.1	**17 ses.**		**125 benef. + 250 familiares**	**85 / 85 talleres ✓**

3.2. Culminación de los Talleres con Comunidad Educativa – Act. 2.2

Se completaron las seis sesiones del ámbito sociocultural con los estudiantes de grados 6° a 11° en los cinco municipios priorizados:

Sesiones	Fechas	Temáticas	Estudiantes por territ.	Total
S1-S2	29 sep – 3 oct	Capacidades liderazgo social / Derechos y participación ciudadana	320	1.600 (5 territ.)
S3-S4	14 – 17 oct	Verdad y memoria histórica / Territorios y desarrollo sostenible	320	1.600 (5 territ.)
S5-S6	20 – 24 oct	Infraestructura social / Transformación de conflictos y consensos	320	1.600 (5 territ.)
TOTAL	**6 sesiones**			**1.600 / 1.600 ✓**

3.3. Culminación de Talleres de Mejoramiento de Cocina – Act. 3.2 (60/60 ✓)

Se ejecutaron los 12 talleres de cocina en los 5 territorios. El Chef Manager Leonardo Campo Solano dirigió el proceso. Los informes de actividades pedagógicas fueron elaborados por los chefs de territorio (Cesar Velázquez – Acacias;

Alexander Martos – Leticia) confirmando **12 talleres propuestos = 12 talleres realizados** en cada municipio, con una apropiación práctica estimada del 80–85% de los contenidos:

Territorio	Fechas sesiones 1-12	Cocina / Espacio	Chefs / Formadores	Jóvenes aprendices
San Andrés	S1-S5: 17-19 sep. S6-S12: 14-16 oct.	Cocina Regional SENA	Chef de campo San Andrés	25
Acacias	S1-S12: 13-18 oct.	IEGP Luis Carlos Galán	Cesar Velázquez	25
Leticia	S1-S12: 13-18 oct.	Cocina Colegio San Juan Bosco	Alexander Martos	25
Pasto	S1-S12: 13-18 oct.	Edif. Los Arces, Barrio Paraná	Chef de campo Pasto	25
Villa de Leyva	S1-S12: 13-18 oct.	Institución educativa local	Chef de campo Villa de Leyva	25
TOTAL	**60 talleres**			**125 jóvenes ✓**

3.4. Culminación Emprendimiento y AT – Act. 3.1 y 2.3

Actividad	Sesiones octubre	Cumplimiento
Act. 3.1 – Formación emprendedor	8 (Formalización S1-S2 en Leticia, Pasto, San Andrés y Villa de Leyva · 1 oct)	80 / 80 talleres ✓ COMPLETADO
Act. 2.3 – AT Institucional	0 en octubre (Guía C entregada; ejecución programada para noviembre)	0 / 15 — programada noviembre

3.5. Avance acumulado al 31 de octubre de 2025 – Actividades 2° desembolso

Actividad	Meta total convenio	Ejecutado acum. período anterior	Ejecutado este mes	Total acum. al cierre del período
Act. 2.1 – Talleres reconciliación	85 talleres	8 (sep)	77 (oct)	85 / 85 ✓ 100%
Act. 2.2 – Comunidad educativa	30 talleres (6 ses. × 5 territ.)	1 (sep)	29 (oct)	30 / 30 ✓ 100%
Act. 2.3 – AT Institucional	15 sesiones AT	0	0 (programada nov.)	0 / 15 — pendiente (nov.)
Act. 3.1 – Formación emprendedor	80 talleres	72 (sep)	8 (oct)	80 / 80 ✓ 100%
Act. 3.2 – Mejoramiento cocina	60 talleres	16 (sep)	44 (oct)	60 / 60 ✓ 100%

El mes de octubre cerró con el 100% de los talleres de formación de los objetivos 2 y 3 (Act. 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2). La Asistencia Técnica Institucional (Act. 2.3) quedó programada para noviembre. La Fundación tramitó al DAPRE la

solicitud del segundo desembolso ($877.500.000 – 45%) con los entregables A, B, C y D (informes pedagógicos de cocina).

3.6. Verificación estadística validada de talleres — Octubre 2025

La siguiente información corresponde a la verificación de talleres construida a partir de la matriz **validada y verificada**. La unidad de medida es la actividad (un taller ejecutado en un municipio). Meta total del componente formativo: **270 actividades** (54 talleres × 5 municipios). Estas cifras corrigen y sustituyen cualquier dato de avance de talleres divergente en el presente informe.

a) Avance de talleres por actividad del convenio — Octubre

Actividad	Meta	Acum. ant.	Ejec. octubre	Acumulado	% acum.	Meta pend.	% pend.
Act. 2.1	85	8	77	85	100,00%	0	0,00%
Act. 2.2	30	1	29	30	100,00%	0	0,00%
Act. 2.3	15	0	0	0	0,00%	15	100,00%
Act. 3.1	80	72	8	80	100,00%	0	0,00%
Act. 3.2	60	16	44	60	100,00%	0	0,00%
TOTAL	**270**	**97**	**158**	**255**	**94,44%**	**15**	**5,56%**

Tabla. Avance de talleres por actividad del convenio al cierre de Octubre (validado).




Gráfico. Actividades ejecutadas en Octubre por actividad del convenio.

b) Ejecución de Octubre por municipio y actividad

Municipio	Act. 2.1	Act. 2.2	Act. 2.3	Act. 3.1	Act. 3.2	Total mes
Acacías	17	6	0	0	12	35
San Andrés	15	6	0	2	4	27
Villa de Leyva	17	5	0	2	12	36
Leticia	15	6	0	2	12	35
Pasto	13	6	0	2	4	25
TOTAL	**77**	**29**	**0**	**8**	**44**	**158**

Tabla. Actividades ejecutadas en Octubre, por municipio y actividad (validado).




Gráfico. Acumulado ejecutado frente a meta pendiente por actividad al cierre de Octubre.

c) Correspondencia de actividades del componente formativo

Actividad	Descripción	Meta
Act. 2.1	Talleres de Reconciliación (Personal, Familiar e Interpersonal, Sociocultural)	85
Act. 2.2	Talleres con Comunidad Educativa (Estudiantes)	30
Act. 2.3	Asistencia Técnica Institucional	15
Act. 3.1	Formación al Emprendedor	80
Act. 3.2	Mejoramiento de la Calidad del Hacer (Cocina)	60

Tabla. Actividades del convenio incluidas en la verificación de talleres.

3.7. Actividad 3.3 – Entrega de activos productivos (Act. 3.3)

Se realizó la entrega de activos productivos esenciales e insumos alimenticios a 50 beneficiarios del proyecto (25 Acacias, 25 Pasto), seleccionados y priorizados de acuerdo con la caracterización socioeconómica y la identificación de necesidades de cada emprendimiento, realizada en septiembre de 2025. Los activos fueron financiados con la contrapartida de la Fundación Con Un Fin Social (30,86% del valor total del convenio):

Territorio	Beneficiarios	Fecha de entrega	Lugar	Actas
Acacias	25	24 de octubre de 2025	Cocina IEGP Luis Carlos Galán	25
Pasto	25	23 de octubre 2025	Batallón / espacio territorial	25
TOTAL	50			**50 actas**

3.8. Actividad 3.4 – Primera ronda de seguimiento al emprendedor

Se dio inicio a la primera ronda de seguimientos la cual consistió en visitas presenciales de verificación del uso de activos e insumos entregados.

N°	Territorio	Primer seguimiento	Fecha
1	Acacías	25 presencial	27–29 oct.
2	San Andrés	25 presencial	27 oct.

3.9. Actividad 3.5 – Articulación con agentes de desarrollo financiero

Durante el mes de octubre la Fundación adelantó acciones de acercamiento y articulación con entidades financieras en los cinco territorios, con el propósito de facilitar el acceso de los beneficiarios al sistema bancario, la apertura de cuentas y la obtención de créditos que fortalezcan la sostenibilidad de sus emprendimientos:

El 24 de octubre se realizó la ruedas de negocios y espacios de articulación financiera:

Territorio	Fecha	Entidades participantes	Representante DAPRE
Acacias	24 oct. 2025	CC Villavicencio · SENA-Alcaldía · UNAD · Congente · F. Amanecer · F. Mundo de la Mujer · Banco Contactar (7 orgs.)	Daniel Pérez (Consejería)

La coordinadora de la Fundación Berlys Certain presentó los avances del proyecto y los perfiles de los emprendedores. Los testimonios de beneficiarios, las muestras de productos y las presentaciones institucionales generaron un ambiente propicio para el establecimiento de vínculos comerciales y financieros.

3.10. Actividad 3.6 – Ferias y Festivales Gastronómicos Regionales

Se realizó la primera feria o festivales gastronómicos regionales (de las cinco programadas), en las cuales los beneficiarios mostraron sus productos y adelantaron rondas comerciales de negocios:

Feria N°	Territorio	Fecha	Lugar / Evento	Beneficiarios
1	Acacias	25 y 26 de octubre	Parque principal de Acacías	25

3.11. Avances Acumulados

Actividad	Meta total convenio	Ejecutado acum. período anterior	Ejecutado este mes	Total acum. al cierre del período
Act. 3.3 – Entrega activos productivos	125 actas	0	50	50 / 125 ✓
Act. 3.4 – Seguimiento emprendedor	250 visitas	0	50	50 / 250 ✓ 20%
Act. 3.5 – Articulación financiera	1 informe	0	1	Informe parcial ✓

Actividad	Meta total convenio	Ejecutado acum. período anterior	Ejecutado este mes	Total acum. al cierre del período
Act. 3.6 – Ferias gastronómicas	5 ferias + 1 cierre nacional	0	1 ferias	1 / 5 ferias.

4. AVANCES ADMINISTRATIVOS

4.1. Coordinación de chefs territoriales

El Chef Manager Leonardo Campo Solano coordinó y supervisó las 12 sesiones de cocina en los 5 territorios. Los chefs de campo elaboraron sus informes pedagógicos de actividades (Entregable D), los cuales documentan el desarrollo metodológico, el logro de objetivos, las vivencias significativas y las recomendaciones para la siguiente fase.

4.2. Acompañamiento DAPRE

El supervisor del DAPRE y su equipo acompañaron los talleres de reconciliación en los cinco territorios conforme al compromiso del Comité Operativo. Las comisiones fueron gestionadas con los días de anticipación acordados.

5. AVANCES JURÍDICOS

Aspecto	Estado al 31 de octubre de 2025
1er Desembolso	En proceso de aprobación / recibido por parte del DAPRE.
2do Desembolso	Solicitud tramitada al DAPRE con soporte en entregables A, B, C, D y demás documentos de evidencia. Pendiente de aprobación DAPRE.
Garantías	Vigentes. Sin modificaciones.

6. AVANCES FINANCIEROS

Desembolso	Valor	Estado
1er desembolso (40%)	$780.000.000	Gestión Cumplida
2do desembolso (45%)	$877.500.000	Solicitud tramitada. Pendiente de aprobación.
3er desembolso (15%)	$292.500.000	No iniciado. Se habilitará con entregables noviembre-diciembre.

7. DIFICULTADES Y OBSERVACIONES

N°	Dificultad	Impacto	Acción tomada
1	Intensidad formativa en las semanas 1 y 2 de octubre: beneficiarios participando en	Medio	Coordinadores de campo monitorearon asistencia. La alta motivación de los beneficiarios permitió sostener la participación.

N°	Dificultad	Impacto	Acción tomada
	emprendimiento (últimas sesiones) + reconciliación familiar + cocina simultáneamente, con jornadas de hasta 6-8 horas diarias.		
2	Las sesiones con estudiantes (Oct 14-24) requirieron concertación con 5 instituciones educativas en territorios muy distintos, lo que generó desafíos logísticos.	Bajo	Los beneficiarios apoyaron activamente las capacitaciones a estudiantes, como lo establecía el convenio.

8. COMPROMISOS – NOVIEMBRE 2025

Fecha estimada	Compromiso	Responsable
1 – 30 nov.	Entrega de activos productivos esenciales e insumos alimenticios a los 75 beneficiarios. Suscripción de 75 actas de entrega.	Dir. Proyectos / Coord. campo
1 – 30 nov.	ronda de seguimiento al emprendedor.	Coordinadores de campo
Nov.	Acciones de articulación con entidades financieras para bancarización y acceso a crédito de los 125 beneficiarios.	Dir. Proyectos
Nov.	Realización de ferias y/o festivales gastronómicos regionales. FERIA N.° 1 – EJECUTADA: Feria Gastronómica Regional de Acacias (Meta 3), los días 25 y 26 de octubre de 2025, Parque principal frente a la Iglesia del Carmen, Acacias (Meta), con participación de los 25 beneficiarios del territorio, ventas por $4.710.000 y acompañamiento del equipo de la Consejería. Esta feria fue aprobada en el Acta N.° 006 del Comité Operativo (6 de octubre de 2025) como parte del ajuste al cronograma del Objetivo 3. Las ferias N.° 2 a 5 y el evento de cierre nacional están programadas para noviembre y diciembre de 2025.	Equipo territorial / Chef Manager
10 nov.	Presentación Informe Mensual N° 3 (octubre 2025) ante supervisor DAPRE.	Dir. Proyectos

9. CONCLUSIONES

Octubre de 2025 fue el mes de cierre de las actividades formativas del convenio. Se completó al 100% el conjunto de talleres requeridos para el segundo desembolso: 85 de reconciliación, 80 de emprendimiento, 60 de cocina y 6 sesiones con 1.600 estudiantes. La ejecución conjunta de cuatro tipos de talleres en cinco territorios simultáneamente constituyó un logro operativo significativo, respaldado por el equipo de más de 30 profesionales vinculados al convenio. Los informes pedagógicos de los chefs (Entregable D) documentan la metodología implementada y la alta apropiación de los beneficiarios. El proyecto se encuentra en condiciones óptimas para afrontar la fase final del Objetivo Específico N° 3 (entrega de activos, seguimiento, ferias y evento de cierre nacional).

Elaborado y presenta:	Visto bueno supervisor:
ANDREA A. GARCÍA PUELLO	**DANIEL PÉREZ CANTERO**
C.C. 45.591.517 | Supervisora del Convenio	C.C. 1.026.253.067 | Supervisor DAPRE

Fundación Con Un Fin Social	Consejería Presidencial – DAPRE

Barranquilla, 10 de noviembre de 2025