SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: F-CIN-ARS-001 Página _ de _

RECIBO TOTAL		X	RECIBO PARCIAL		NUMERO		
VALOR A PAGAR							
TIPO DE CONTRATO:							
SUMINISTRO			COMPRAVENTA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBRA		X	INTERVENTORÍA		CONSULTORÍA		
Otro			¿CUAL?				
CONTRATISTA							
NIT	901879285-3		CEDULA				
RAZON SOCIAL		CONSORCIO GINGNOVA				1303-2024	
FACTURA No		-	FECHA FACTURA	-	VALOR	-	
EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO				FECHA APROBACION PAGO			
INTERVENTOR O SUPERVISOR							
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ANGIE MAYERLY ALARCÓN DÍAZ		NIT o CEDULA		1056930247	

CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS Y CON EL OBJETO DEL CONTRATO DE MANERA TOTAL Y HA SUMINISTRADO A ENTERA SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO EN MENCIÓN:

Productos o servicios entregados:

Ítem	Descripción productos entregados	Valor unitario	Cantidad	Fecha entrega
1.1	CERRAMIENTO PROTECCIÓN EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	$ 24,007.50	95.00	13/12/2024
2.1	RASQUETEADA DE FACHADAS (HASTA 14 M DE ALTURA)	$ 11,176.34	464.20	13/12/2024
2.2	DEMOLICIÓN DE ALFAJÍAS EXISTENTES, INCLUYE DESMONTE BARANDAS Y CORTAVIENTOS EXISTENTES Y RETIRO DE ESCOMBRO	$ 10,912.50	56.00	13/12/2024
3.1	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA DOS AGUAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,30 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	$ 55,629.50	100.00	13/12/2024
3.2	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO UNA AGUA DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,64 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	$ 61,910.25	23.57	13/12/2024
3.3	INSTALACIÓN DE CORTAVIENTOS EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE Y BARANDAS EXISTENTES	$ 15,714.00	56.00	13/12/2024
3.4	ESTUCO ACRÍLICO PARA MUROS EXTERIORES DE FACHADA (INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA TIPO 2 Y TRABAJOS HASTA 14 M DE ALTURA)	$ 41,096.96	39.00	13/12/2024
3.5	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA TIPO PASAMANOS CONFORME A TIPOLOGÍA ACTUAL	$ 485,523.80	70.00	13/12/2024
3.1	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA DOS AGUAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,30 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	$ 55,629.50	108.90	23/12/2024
3.5	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA TIPO PASAMANOS CONFORME A TIPOLOGÍA ACTUAL	$ 485,523.80	1.00	23/12/2024
3.6	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE REPARACIÓN DE BISAGRAS, SELLOS EN VANOS)	$ 31,040.00	10.00	23/12/2024
4.1	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	$ 14,550.00	8.00	23/12/2024

4.2	ASEO GENERAL DE LA OBRA	$ 743,117.00	1.00	23/12/2024
NP1	DESMONTE DE BARANDA (TERRAZA).	$ 16,348.47	56.00	23/12/2024
NP2	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POLO A TIERRA (TERRAZA).	$ 14,521.30	83.80	23/12/2024
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA PARA EXTERIORES	$ 50,662.46	464.88	23/12/2024
NP4	RESANES DE GRIETAS.	$ 33,476.91	120.00	23/12/2024
NP5	INSTALACIÓN DE BARANDA CON ADECUACIÓN (TERRAZA).	$ 31,437.39	56.00	23/12/2024
VALOR A PAGAR				

Se firma en Bogotá D.C., a los ventitres (23) días del mes de diciembre del año 2024

Firma: _____

Cargo: Profesional Especializado Grado 13 Área: GT Servicios Administrativos - Supervisor

Productos o servicios entregados: <Listar los productos o servicios entregados por el contratista>

Ítem	Descripción productos entregados	Valor unitario	Cantidad	Fecha entrega
1.1	CERRAMIENTO PROTECCIÓN EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza o guadua, polisombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	$ 24,007.50	95.00	13/12/2024
2.1	RASQUETEADA DE FACHADAS (HASTA 14 M DE ALTURA)	$ 11,176.34	464.20	13/12/2024
2.2	DEMOLICIÓN DE ALFAJÍAS EXISTENTES, INCLUYE DESMONTE BARANDAS Y CORTAVIENTOS EXISTENTES Y RETIRO DE ESCOMBRO	$ 10,912.50	56.00	13/12/2024
3.1	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA DOS AGUAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,30 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	$ 55,629.50	100.00	13/12/2024
3.2	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA EN CONCRETO UNA AGUA DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,64 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	$ 61,910.25	23.57	13/12/2024
3.3	INSTALACIÓN DE CORTAVIENTOS EN VIDRIO TEMPLADO EXISTENTE Y BARANDAS EXISTENTES	$ 15,714.00	56.00	13/12/2024
3.4	ESTUCO ACRÍLICO PARA MUROS EXTERIORES DE FACHADA (INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA TIPO 2 Y TRABAJOS HASTA 14 M DE ALTURA)	$ 41,096.96	39.00	13/12/2024
3.5	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA TIPO PASAMANOS CONFORME A TIPOLOGÍA ACTUAL	$ 485,523.80	70.00	13/12/2024

3.1	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJÍA DOS AGUAS EN CONCRETO DE 3000 PSI EN GRAVA COMÚN, ANCHO 0,30 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM	$ 55,629.50	108.90	23/12/2024
3.5	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA TIPO PASAMANOS CONFORME A TIPOLOGÍA ACTUAL	$ 485,523.80	1.00	23/12/2024
3.6	MANTENIMIENTO DE VENTANAS EXISTENTES EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE REPARACIÓN DE BISAGRAS, SELLOS EN VANOS)	$ 31,040.00	10.00	23/12/2024
4.1	RETIRO DE ESCOMBROS NO REUTILIZABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, hasta botadero autorizado, incluye trasiegos, cargue, transporte, expensas del botadero, (Distancia hasta 50 Km, los índices de expansión están reconocidos dentro del APU).	$ 14,550.00	8.00	23/12/2024
4.2	ASEO GENERAL DE LA OBRA	$ 743,117.00	1.00	23/12/2024
NP1	DESMONTE DE BARANDA (TERRAZA).	$ 16,348.47	56.00	23/12/2024
NP2	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE POLO A TIERRA (TERRAZA).	$ 14,521.30	83.80	23/12/2024
NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO Y PINTURA PARA EXTERIORES	$ 50,662.46	464.88	23/12/2024
NP4	RESANES DE GRIETAS.	$ 33,476.91	120.00	23/12/2024
NP5	INSTALACIÓN DE BARANDA CON ADECUACIÓN (TERRAZA).	$ 31,437.39	56.00	23/12/2024

Observaciones:

La presente acta se firma como constancia de la totalidad de actividades ejecutadas por el contratista de obra y la finalización de las labores del contrato que tiene por objeto: *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS INTERVENCIONES DE TIPO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA LITOTECA NACIONAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, UBICADA EN PIEDECUESTA, SANTANDER"*

El contratista dio cumplimiento con el ofrecimiento técnico presentado durante su oferta en el proceso de selección.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas a las que haya lugar.

El contratista cumplió con la calidad de los productos o servicios entregados, cumplimiento de las especificaciones técnicas y tiempos de entrega.
Lo indicado es recibido a satisfacción por la Supervisión, quedando pendiente la entrega de la documentación correspondiente a la liquidación del contrato y para constancia de ello se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, el 23 de diciembre de 2024.
El Servicio Geológico Colombiano podrá efectuar observaciones, aclaraciones, solicitudes con relación a los bienes y servicios indicados en la presente acta hasta la liquidación del contrato.