REPÚBLICA DE COLOIMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO

CRONOGRAMA

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV VIGENCIA 2026, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	ACTIVIDAD	ETAPA PRE CONTRACTUAL		ETAPA DE EJECUCIÓN																ETAPA DE LIQUIDACIÓN	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 13	SEM 14
				MES 1				MES 2				MES 3				MES 4					
1.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.00	PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.00	PAGO VISITA CORPOAMAZONIA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5.00	Programa para el aumento de la cobertura del sistema de alcantarillado Pluvial			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA
ING. CIVIL
70202-261167 TLM