ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Acta de Reunión extraordinaria No.8.

FECHA: 21/03/2025.
LUGAR: Cl. 52 N°13-64, Subdirección de Operaciones, Piso 10.
HORA INICIO: 01:00pm
HORA FINAL: 02:00pm

ASISTENTES

(VER ÚLTIMA HOJA)

ORDEN DEL DÍA

1) Compromisos adquiridos. Recibido

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da apertura al comité Extraordinario, de los contratos de obra e interventoría No. 1751 y 1726 de 2024 de manera virtual, atendiendo a la necesidad de abordar el caso de Diana Gutiérrez: La Arquitecta Laura Camila Orduña, apoyo a la supervisión, toma la palabra e interviene proponiendo un acercamiento con el beneficiario para resolver la situación. Partiendo del hecho de conocer la posición del beneficiario al no renunciar voluntariamente al subsidio, toma la palabra el Ingeniero Salvador Representante Legal de Contratista, destacando la importancia de cumplir con los plazos establecidos y sugiriendo que se realice un primer contacto con el beneficiario lo antes posible para evitar retrasos en la construcción.
Se continua la reunión con la intervención de La Directora de Obra Contratista, planteando la posibilidad de que el beneficiario no asuman la responsabilidad o no logre cumplir con los plazos establecidos en cuanto al Transporte del Material y en el mejoramiento del terreno, La Arquitecta Laura Camila Orduña, apoyo a la supervisión, coincidió en que es crucial proteger a la entidad y manejar la comunicación con tacto, y si no se logra cumplir con los compromisos, se debe proceder a la renuncia del subsidio de manera voluntaria. Toma la palabra el Ingeniero Ricardo Poveda, Director y Representante de Interventoría mencionando que el beneficiario debe cumplir con el transporte de los materiales a tiempo, mostrando disposición para cumplir con los compromisos.
Toma la palabra Contratista, comprometiéndose a hablar con el beneficiario para ver las posibilidades de resolver la situación y que asuma los compromisos o que proceda a la renuncia del subsidio voluntariamente, dentro del tiempo estipulado sin perjudicar el cronograma de la obra. Laura Camila Orduña Moncada coordinará un acercamiento con el componente social, Contratista, Interventoría y Secretaría de Hábitat para proceder al acercamiento con el beneficiario.
Finaliza el comité con el compromiso entre las partes de proceder al acercamiento y manejo de la situación con la Beneficiaria Diana Gutiérrez.

--FIN DEL ACTA --

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1) Acercamiento del componente social, Contratista, Interventoría y Secretaría de Hábitat y beneficiaria.

Anexos: Formato de asistencia.