EDTB EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE	**PROCESO GESTION CONTRACTUAL**	**Código:** F-GC05
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO	**Versión:** 01 **Fecha:** Enero 2024 **Dependencia:** Dirección Financiera

INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA Y SU EJECUCIÓN

CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA No. 005 de fecha 02/01/2026

OBJETO: STACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB, EN EL CARGUE DE INFORMACION MENSUAL AL SISTEMA DE MONITOREO. SEGUIMIENTO. CONTROL Y EV ALUACLON A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS EN GESPROY, SUIFP-SGR.

FORMA DE PAGO: La empresa para el desarrollo territorial de El Bagre – EDTB pagara la prestación de servicios mediante seis (6) actas parciales de pago. Dichos pagos se realizaran con previa presentación de cuenta de cobro, soporte del pago de seguridad social, informe de actividades que soporten el avance de las actividades y el visto bueno de aprobación por parte del supervisor del contrato.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMILO ANDRÉS CÁCERES RICARDO

CEDULA O NIT: 1.093.760.285	**CORREOELECTRONICO:** N/A
DIRECCION: Nueva Granada	**TELEFONO:** 313 712 0137

NUMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 00005 del 02 de enero de 2026

FECHA INICIO: 02/01/2026	**PLAZO DE EJECUCION:** Seis (06) meses	**FECHA DE TERMINACION:** 30/06/2026

PRORROGA:	**NA** **DIA**	**NA** **MES**	**NA** **AÑO**

SUSPENSION	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA:** **DIA MES AÑO**	**FECHA INICIO SUSPENSION:** **DIA MES AÑO**
REINICIO	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA:** **DIA MES AÑO**	**FECHA REINICIO SUSPENSION:** **DIA MES AÑO**

TERMINACION ANTICIPADA:	**NA** **DIA**	**NA** **MES**	**NA** **AÑO**

DATOS DEL SUPERVISIOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ

DEPENDENCIA: Director Financiero	**TELEFONO:** 310 599 8120

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACION DE LA OFERTA: VEINTISIETE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/L ($27.090.000)

ADICION (ES): N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O	VALOR EJECUTADO (PAGADO)	VALOR EN TRAMITE	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR

ACEPTACION DE LA OFERTA			
$27.090.000	**$9.030.000**	**$4.515.000**	**$13.545.000**

OTROS ASPECTOS

ACTA DE LIQUIDACION: N/A

ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCION A LA FECHA (%)
(Valor ejecutado X 100/valor del contrato o aceptación de la oferta) 50%

PERSONA NATURAL

OBLIGACION	NUMERO Y FECHA DE CERTFICACION O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACION DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	**9500794178**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Se evidencia que el contratista a la fecha realizó sus actividades a satisfacción.

RECIBO A SATISFACCION DE ACTIVIDAD:

El Contratista realizó las actividades contractuales en el periodo comprendido 01 al 30 de marzo 2026.

1. **REVISAR, ORGANIZAR Y UNIFICAR LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE GESTIÓN Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESPROY.** El Contratista brindó acompañamiento acerca de la información que se requería para poder reportar en el sistema GESPROY, de todos los proyectos de inversión que se encontraban en ejecución, de los cuales la Empresa para el Desarrollo Territorial de El Bagre, es la entidad ejecutora.

2. **CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA INFORMATIVA DE GESTIÓN Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESPROY:** El contratista realizó el debido seguimiento al estado actual del sistema de GESPROY, con el ánimo de marcar una ruta de trabajo y centralizar la información, la cual tuvo en cuenta la prioridad de cada uno de los proyectos.

3. **CARGAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION EN LA HERRAMIENTA INFORMATICA DE GESTIÓN Y MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS GESPROY.** El contratista verificó la información a cargar en el mes de marzo 15 2026.

4. **CANALIZAR LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES RESPECTO DEL PROYECTO, OBSERVACIONES Y DEMAS ASUNTOS CON EL DNP.** Realizó las consultas sobre la nueva metodología del índice de gestión de proyectos.

5. **VELAR POR EL USO ADECUADO Y RESPONSABLE DE LOS USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE ACCESO AL GESPROY, SUIFP-SGR Y SPGR.** Verificó constantemente las

actualizaciones de las claves de las plataformas del DNP, las cuales se debía reportar información de los proyectos de inversión que se encuentran ejecutando y están a cargo de la empresa EDTB.

6. **APLICAR LOS CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA PLATAFORMA SPGR ESTABLECIDAS POR MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.** Durante el periodo el contratista realizó los registros presupuestales del proyecto *"CONSTRUCCIÓN EN PRIMERA ESTAPA DE PISTA DE PATINAJE Y ESPACIOS RECREACTIVOS, EN EL BARRIO LA FLORESTA SECTOR BOSQUES DE MINEROS ZONA RUBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA".*

OBSERVACIONES: N/A	
FIRMA RESPONSABLES	
Supervisor	
NOMBRE: FRANKLIN JOHAN CABARCAS MENDEZ	**CEDULA:** 1.040.501.037
CIUDAD Y FECHA: El Bagre, Antioquia, 27 de marzo de 2026.	