Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.	
		Razón social/Nombre	NIT/ C.C.		
25 de agosto de 2026	Junio 2026	CARVEPA S.A.S.	901.253.844-3	6	ULTIMO PAGO NO

Objeto contractual	Nombres Supervisores	
	Sup. Técnica	SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Adquirir e instalar mobiliario con destino a la Rama Judicial – Nivel Central.	Sup. AFJC	DILIA ELENA FERNÁNDEZ

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	4423306	Vigencia póliza:	7/06/2029
CONTRATO	280	CO1.PCCNTR.8724313	Compraventa	$ 2.160.365.147,00	Aseguradora	EGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Fecha aprobación	23/02/2026

Fecha de suscripción	12 de noviembre de 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	18 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	18 de noviembre de 2025	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	18 de diciembre de 2025

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
SUSPENSIÓN	1	CO1.CTRMOD.21478578	30/12/2025	N/A	2025/12/30	2026/02/05	1 Mes y 3 días	En atención a la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM25-2276 de fecha 30 de diciembre de 2025 de la supervisora administrativa, financiera, contable, jurídica y los documentos soporte de la misma, se suspende el Contrato No. 280 de 2025 debido a que se presentan dificultades en la obtención de materias primas, ocasionadas por la temporada de cenibrina, cierres temporales de proveedores y restricciones en las vías de transporte, circunstancias que son ajenas a la voluntad de las partes y que
PRÓRROGA	2	CO1.CTRMOD.21814208	6/02/2026	N/A	6/02/2026	2026/06/07	4 meses	De conformidad con la solicitud contenida en el memorando DEAJDSCM26-148 de fecha 4 de febrero de 2026, de la supervisora administrativa, jurídica, financiera y contable, se prorroga el Contrato No. 280 de 2025, en cuatro (4) meses, a partir del 8 de febrero de 2026 hasta el 7 de junio de 2026, teniendo en cuenta que se requiere garantizar la disponibilidad del tiempo necesario para la provisión, elaboración e instalación adecuada del mobiliario.
				-				0
								0
		Total adiciones	$0					0

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-200	16025	2025-06-04	A-02-01-01-003-008	$ 263.238.627	763525	2025-12-26	$ 263.238.616,00	$ 227.569.000,00	86,45%		$ 35.669.616,00
27-01-01-300	16925	2025-06-04	A-02-01-01-003-008	$ 409.836.176	76825	2025-12-26	$ 409.836.172,00	$ 409.792.000,00	99,99%		$ 44.172,00
27-01-01-400	11625	2025-06-04	A-02-01-01-003-008	$ 429.624.115	57925	2025-12-26	$ 429.624.115,00	$ 342.829.000,00	79,80%		$ 86.795.115,00
27-01-01-500	8725	2025-06-04	A-02-01-01-003-008	$ 699.138.160	44725	2025-12-26	$ 699.138.139,00	$ 699.121.000,00	100,00%		$ 17.139,00
27-01-01-900	8825	2025-06-04	A-02-01-01-003-008	$ 358.528.146	42525	2025-12-26	$ 358.528.105,00	$ 358.306.000,00	99,94%		$ 222.105,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
								$ 0,00	0,00%		$ 0,00
	Total			$ 2.160.365.224	Total		$ 2.160.365.147	$ 2.037.617.000,00	466,17%	$ 0,00	$ 122.748.147

Valor inicial del contrato	$ 2.160.365.147
Valor Adiciones o Reucciones	$ 0
Valor total (Incluidas adiciones)	$ 2.160.365.147
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 2.037.617.000 94%

Saldo por pagar a la fecha		$ 122.748.147
Valor anticipo (Si aplica)	0%	$ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
763525	27-01-01-200	A-02-01-01-003-008	2026-04-27	139361926	$ 183.670.000,00	FVE 1470	8,50%
76825	27-01-01-300	A-02-01-01-003-008	2026-05-07	158237126	$ 222.300.000,00	FVE 1466	10,29%
57925	27-01-01-400	A-02-01-01-003-008	2026-04-27	139375926	$ 9.520.000,00	FVE 1467	0,44%
44725	27-01-01-500	A-02-01-01-003-008	2026-05-07	158268526	$ 272.570.000,00	FEV 1468	12,62%
42525	27-01-01-900	A-02-01-01-003-008	2026-05-07	158324626	$ 71.000.000,00	FEV 1469	3,29%
763525	27-01-01-200	A-02-01-01-003-008	2026-05-13	169338726	$ 7.750.000,00	FVE 1480	0,36%
76825	27-01-01-300	A-02-01-01-003-008	2026-05-13	169351126	$ 93.828.000,00	FVE-1481	4,34%
57925	27-01-01-400	A-02-01-01-003-008	2026-05-13	169369826	$ 143.860.000,00	FVE-1482	6,66%
44725	27-01-01-500	A-02-01-01-003-008	2026-05-13	169388026	$ 59.517.000,00	FVE-1483	2,75%
763525	27-01-01-200	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247260426	$ 4.632.000,00	FVE 1528	0,21%
76825	27-01-01-300	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247264826	$ 33.314.000,00	FVE 1529	1,54%
57925	27-01-01-400	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247268126	$ 69.666.000,00	FVE 1520	3,22%
44725	27-01-01-500	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247270426	$ 10.106.000,00	FVE 1521	0,47%
42525	27-01-01-900	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247277326	$ 40.418.000,00	FVE 1522	1,87%
763525	27-01-01-200	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247333326	$ 27.271.000,00	FVE1539	1,26%
76825	27-01-01-300	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247326126	$ 3.481.000,00	FVE 1540	0,16%
57925	27-01-01-400	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247321726	$ 79.585.000,00	FVE 1541	3,68%
44725	27-01-01-500	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247309626	$ 152.162.000,00	FVE 1542	7,04%
42525	27-01-01-900	A-02-01-01-003-008	2026-07-06	247297526	$ 11.659.000,00	FVE 1538	0,54%
763525	27-01-01-200	A-02-01-01-003-008	2026-07-30	29004526	$ 4.246.000,00	FVE 1547	0,20%
76825	27-01-01-300	A-02-01-01-003-008	2026-07-30	29865826	$ 56.869.000,00	FVE 1548	2,63%
57925	27-01-01-400	A-02-01-01-003-008	2026-07-31	29864726	$ 40.198.000,00	FVE 1549	1,86%
44725	27-01-01-500	A-02-01-01-003-008	2026-07-31	29864426	$ 204.766.000,00	FVE. 1550	9,48%
42525	27-01-01-900	A-02-01-01-003-008	2026-07-31	29863526	$ 235.229.000,00	FVE. 1551	10,89%
							0,00%
							0%
							0%
							0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

11. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel Nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente. 12. Mantener los precios ofrecidos en la oferta económica, durante el término de ejecución del contrato.	11 y 12	Se cumplió con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel Nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, se minimizó el impacto ambiental de cualquier actividad realizada en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. Ademas se manifiesta que conocemos y aceptamos que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que se cumpla o subsane el hecho deficiente. Se Mantienen los precios ofrecidos en la oferta económica, durante el término de ejecución del contrato.	FVE	$ 0,00	44725	27-01-01-500	A-02-01-01-003-008	
13. Entregar al supervisor, para el pago y respectiva liquidación del Contrato, los soportes de pago de los aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de nómina con el cual ejecute el contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 14. Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecución del contrato, al personal que se requiera para el desarrollo del proyecto y cumplimiento contractual 15. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen, durante el desarrollo del contrato, de conformidad con la ley.	13,14 y 15	Se entregar al supervisor, para el pago los soportes de pago de los aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales del personal de nómina con el cual ejecute el contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Designó y mantiene durante el termino de ejecución del contrato, al personal que se requiera para el desarrollo del proyecto y cumplimiento contractual. No se a generado daños ante terceros , durante el desarrollo del contrato, de conformidad con la ley.	FVE	$ 0,00	42525	27-01-01-900	A-02-01-01-003-008	
				$ 122.200.000,00		**% Total de pagos solicitados al corte del informe**		**99,98%**
						% Ejecución Fisica del Contrato al corte de este informe:		**100,00%**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	**SI** X	**NO**	**¿El contrato presenta retraso?**	**SI**	**NO** X	**¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?**	**SI** X	**NO**

I. Resumen ejecución del contrato:	**II. Resumen asuntos pendientes del contratista:**

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	**SI** X	**NO**	**DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RESGO (S).** **Se realiza reuniones con el supervision tecnico y no se han materializado.**

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	**Fecha Certificación o Declaración Juramentada**	**Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica**	**Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)**
Certificado de Parafiscales	**14/05/2026**	**si**	**5/05/2026**	**CLAUDIA CELIS PABON**	**jun-26**	**6022023081**	Se valida el numero de planilla en la pagina de la entidad que lo expide.
¿El contrato tiene Personal de trabajo?			**SI**	**NO** X	**¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?**	**20**	**Observación: (Planilla)**

V. Observaciones:

Con base en el contenido del presente informe de supervisión I, se CERTIFICA que el contratista CARVEPA SAS. con C.C/NIT 901253844 cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.PCCNTR.8724313 (No. Interno 280de 2025) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Claúsula Séptima del contrato, por lo cual se autoriza el pago. Así mismo, cumplió con el objeto contralado, según lo descrito en las facturas electrónicas No. FVE 1608 y FVE 1607 expedida el 25/08/2026 por valor de $122.200.000. correspondiente al pago No. 06 con cargo al registros presupuestales No. 763525 y 57925 de la unidad ejecutora 27-01-01-200 y 27-01-01-400.

UNIDAD	**RP AFECTAR**	**FACTURA**	**VALOR**
27-01-01-200	**763525**	**FVE**	**$ 35.550.000,00**
27-01-01-300	**76825**	**FVE**	**$ 0,00**
27-01-01-400	**57925**	**FVE**	**$ 86.650.000,00**
27-01-01-500	**44725**	**FVE**	**$ 0,00**
27-01-01-900	**42525**	**FVE**	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR			**$ 122.200.000,00**

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	**DILIA ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ**	**Firma**	Dilia Elena Fernandez Rodriguez.
Cargo	PROFESIONA UNIVERSITARIO GRADO 11 - SUPERVISOR ACFJ		