ORMATO		
Hoja testigo y/o referencia cruzada		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DO-25	Gestión Documental	3

NÚMERO RADICADO / DOCUMENTO:	202652601203642
FECHA RADICADO / DOCUMENTO:	28/07/2026
DEPENDENCIA:	
SERIE O SUBSERIE:	
TIPO DOCUMENTAL:	

DESCRIPCIÓN: El contenido relacionado a este folio presenta la siguiente situación:		
1	No se encuentra el anexo físico consultar en el Sistema de Gestión Documental.	
2	Se encuentra en calidad de préstamo (TEMPORAL_____- INDEFINIDO_____).	
3	El documento original es ilegible y no es posible mejorar la calidad de la imagen.	
4	El contenido relacionado a estos folios corresponde a una factura, la cual debe ser consultada en la orden de pago o solicitarse a la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo y/o consultarlos en el Sistema de Gestión Documental.	
5	El contenido relacionado a este folio, corresponde a _____, que por su formato y/o dimensiones, requiere ser consultado en su medio físico.	
6	El contenido relacionado a este folio corresponde a un link _____ y se remite al destinatario.	X
7	Otros (observaciones)	

CONSULTAR EN:	**CAD-IDU**	**CAJA No.**

OBSERVACIONES (describir características adicionales)

EL CONTENIDO DE ESTE FOLIO CORRESPONDE AL LINK:

Y QUE POR SU COMPLEJIDAD NO PERMITE LA DESCARGA NI SER COPIADO. ESTE SE DEJA COMO CONSTANCIA PARA FUTURAS CONSULTAS.

Fase		Duración
Fase de Obras Iniciales y Gestiones Preliminares		*SIETE (7) MESES*
Fase de Ejecución	*Obra*	*18 MESES – terminará el 18 de agosto de 2026 (Incluye: (i) el periodo de traslapo de UN (1) MES con la Fase de Ejecución - Recibo de la obra)*
	Recibo de la Obra	*DOS (2) MESES terminará el 18 de septiembre de 2026 (Incluye el periodo de traslapo de UN (1) MES con la Fase de Ejecución - Obra)*
PLAZO TOTAL, GRUPO 3		***VEINTISEIS (26) MESES*** *(Incluye: (i) el periodo de traslapo de UN (1) MES entre la Fase de Ejecución - Obra y la Fase de Ejecución - Recibo de la obra)*

6. Incluir dentro del contrato de Obra 27 ítems no previstos. Estos ítems fueron incluidos en el Balance que hace parte de esta solicitud.

Quedamos atentos a la respectiva revisión de la nueva solicitud de modificación al contrato, con el fin de continuar los trámites contractuales respectivos.

Los archivos soporte pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1Fol0nDmLRMjapAJB8glf8UbrML9XDtc1?usp=drive_link

Cordialmente,

JESUS HECTOR CALDERÓN GARZÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.AS

Fwd: LINK WEB 202652601203642 Recibidos ×

Servicios Postales Nacionales SA
para mí

---------- Forwarded message ---------
De: **JESSICA LISBETH SAAVEDRA RODRIGUEZ** <472jessicasaavedra@gmail.com>
Date: lun, 27 jul 2026 a la(s) 2:17 p.m.
Subject: LINK WEB 202652601203642
To: Servicios Postales Nacionales SA <servicios.472@idu.gov.co>

LINK adjunto no permite ser copiado

--

Oscar David Aguirre Romero
Líder Radicación
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Contrato IDU-1362-2025
Servicios Postales Nacionales 4-72
Ext. 1133

Responder Reenviar