STESV
202633601059701
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 31 de 2026

INGENIERO
JAIRO ANDRES BARRERA ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ECOSANTAFE 060
TV 60 106 A 28 111111
ecosantafe060@estructuradorcolombia.com
Bogotá - Bogotá DC

Contrato: IDU-1838 de 2021 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3."

REF: Alcance al radicado STESV 202633600905291 de 26 junio 2026, para los Apus NP no objetado-Contrato 1839-202.

Respetado Ingeniero Barrera:

Dando alcance al comunicado STESV 202633600905291 de 26 junio 2026, mediante el cual el IDU, remite la NO OBJECIÓN de 16 ítems no previstos, oficio en el cual al trascribir el valor unitario de un APU se cometió el siguiente error:

ÍTEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNIT (Costo directo	MES DE ESTUDIO DEL ÍTEM
NP-208	N.A.	MALLA DE PUESTA A TIERRA (5 X 2 m) PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535, (INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$9.152.346,00	APU ABRIL DE 2026

Así las cosas, Me permito aclarar el valor correcto, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, así:

ÍTEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNIT (Costo directo	MES DE ESTUDIO DEL ÍTEM
NP-208	N.A.	MALLA DE PUESTA A TIERRA (5 X 2 m) PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535, (INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$9.512.346,00	APU ABRIL DE 2026

STESV
202633601059701
Información Pública
Al responder cite este número

Lo anterior, y con el fin de continuar el trámite de incorporación de los precios en el contrato de obra, se solicita radicar el Cuadro de Reversión de Precios No Previstos (Formato FO-GI-12) y el Acta de Fijación de Precios No Previstos (Formato FO-GI-11) versión vigente, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 31-07-2026 08:44:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 11 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Reviso: CARLOS ENRIQUE TAMAYO GÓMEZ – Subdirección de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: NICOLAS DEL CASTILLO ALBARRACIN CONDIA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial