STESV
202633600905291
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 26 de 2026

INGENIERO
JAIRO ANDRES BARRERA ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ECOSANTAFE 060
TV 60 106 A 28 111111
ecosantafe060@estructuradorcolombia.com
Bogotá - Bogotá DC

Contrato: IDU-1838 de 2021 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3."

REF: Respuesta al radicado 202652600846342-27-05-2026 y 202652600972802-18-06-2026 para los Apus NP no objetado-Contrato 1839-2021

Respetado Ingeniero Barrera:

En atención a los comunicados 060-0-1518-2026 y 060-0-1574-2026, con los radicados del asunto, mediante el cual remite al IDU, el Análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos para su no objeción, respecto del contrato descrito a continuación:

Nombre contratista de obra	INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
N° de contrato de Obra	1839 de 2.021
Nombre contratista interventor de obra	CONSORCIO ECOSANTAFE 060
N° de contrato Interventoría	1838 de 2.021
Supervisor IDU	ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
Profesional Apoyo Técnico a la supervisión	NICOLÁS DEL CASTILLO ALBARRACÍN CONDIA

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme con lo establecido en el Manual de Gestión Contractual vigente, el manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos versión nueve (9), la revisión y aprobación efectuada por la interventoría, por lo que se da por sabido que el interventor verificó el alcance de la justificación que dio origen a los ítems no previstos y el cumplimento de los anexos técnicos que los soportan, por lo que se deja constancia que la calidad del análisis y la documentación que se está recibiendo, y el resultado que se deriva de estos, es

responsabilidad total de la firma Contratista que los elabora y de la firma Interventora que los aprueba.

Así las cosas, la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial, la Dirección Técnica de Construcciones y los profesionales de precios unitarios de la Subdirección General de Infraestructura, según se expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, indica que no se tiene objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

ÍTEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNIT (Costo directo	MES DE ESTUDIO DEL ÍTEM
NP-057	N.A.	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". INCLUYE PINTURA EPOXICA Y SOLDADURA DE EMPATE ENTRE TUBERIAS SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$1.243.492,00	APU ABRIL DE 2026
NP-082	N.A.	MALLA DE PUESTA A TIERRA (2 X 2 m) PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA CS 290, (INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE 2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	$7.126.996,00	APU ABRIL DE 2026
NP-114	8182	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN NORMA NS 023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	$6.295.369,00	APU ABRIL DE 2026
NP-166	N.A.	CODO EN POLIETILENO 90° RDE11 PN 16 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$1.007.236,00	APU ABRIL DE 2026
NP-168	N.A.	TEE EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=12"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$4.184.423,00	APU ABRIL DE 2026
NP-169	N.A.	TEE EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$5.054.864,00	APU ABRIL DE 2026
NP-170	N.A.	REDUCCION EN POLIETILENO RDE11 PN 16 6" A 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$942.179,00	APU ABRIL DE 2026
NP-174	N.A.	TUBERIA EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$110.682,00	APU ABRIL DE 2026
NP-175	N.A.	TUBERIA EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$191.460,00	APU ABRIL DE 2026
NP-176	N.A.	TUBERIA EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$224.956,00	APU ABRIL DE 2026
NP-177	N.A.	TUBERIA EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$459 .130,00	APU ABRIL DE 2026
NP-195	N.A.	CODO EN POLIETILENO 45° RDE11 PN 16 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$995.943,00	APU ABRIL DE 2026
NP-196	N.A.	CODO EN POLIETILENO 45° RDE11 PN 16 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$2.954.831,00	APU ABRIL DE 2026
NP-197	N.A.	TEE EN POLIETILENO RDE11 PN 16 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$1.777.043,00	APU ABRIL DE 2026
NP-201	5253	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CTS535. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$16.155.046,00	APU ABRIL DE 2026
NP-208	N.A.	MALLA DE PUESTA A TIERRA (5 X 2 m) PARA CAJAS DE MANIOBRA SEMISUMERGIBLE EN CAJA CTS 535, (INCLUYE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TRATAMIENTO DE SUELO TIPO HIDROSOLTA, CABLE	UN	$9.152.346,00	APU ABRIL DE 2026

STESV
202633600905291
Información Pública
Al responder cite este número

ÍTEM NO PREVISTO	CÓDIGO IDU	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNIT (Costo directo	MES DE ESTUDIO DEL ÍTEM
		2/0 CU DESNUDO, CONECTORES CERTIFICADOS) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).			

No obstante, la no objeción emitida por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU a los precios no previstos anteriormente relacionados, se recuerda que las cantidades establecidas en el balance financiero presentado son de exclusiva responsabilidad del contratista y la interventoría y esta última, en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, deberá verificar, justificar y soportar las cantidades y requisitos de ejecución de las mismas, previo a la autorización del pago.

Por lo anterior, y con el fin de continuar el trámite de incorporación de los precios en el contrato de obra, se solicita radicar el Cuadro de Reversión de Precios No Previstos (Formato FO-GI-12) y el Acta de Fijación de Precios No Previstos (Formato FO-GI-11) versión vigente, en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 26-06-2026 02:27:17 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 1 Otros, 389 Folios/Páginas/Imágenes

Con Copia a: DIEGO RAMON NAAR AMARIS-Subdirección General de Infraestructura
Con Copia a: INGRID YURANY ROPERO TRIVINO-Subdirección General de Infraestructura

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Reviso: HELMAN YONHATAN PALMA SALGUERO – Subdirección General de Infraestructura
Revisó: DIEGO RAMON NAAR AMARIS – Subdirección General de Infraestructura
Reviso: CARLOS ENRIQUE TAMAYO GÓMEZ – Subdirección de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: NICOLAS DEL CASTILLO ALBARRACIN CONDIA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial