CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Dic.22/2023 **Solicitud Nº:** 37612

Dependencia Solicitante: Subdirección de Gestión Ambiental

Pertenece a Convenio: No **Nº** **Valor: 0.00**

Cédula	Contratista	Representante Legal
900502697	ASOCIACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	21810938 BERENICE HENAO BARBARAN

Interventor: CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO C.C:71254998 -- Subdirección De Gestión Ambiental

Ejecución: 2 Mensual **Vigencia:**

CDP: **Rubro:**

Programa:	Proyecto:
CÓDIGO:202004 Hábitat y hábitos de vida sostenible	CÓDIGO: 20200407 CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HÁBITOS ECONÓMICOS SOSTENIBLES

Subproyecto:

Recurso:

Lugares de Inversión:

Aportantes: RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

Objeto:

Otro si 02 de modificación y prórroga del convenio 040-COV2306-92, que tiene por objeto: "Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

Obligaciones Contratista:

N/A

Obligaciones Contratante:

N/A

Forma de Pago: N/A

Observaciones: Cuentan con la aprobación tanto del Comité
Directivo de Contratación No. 109 Sesión 1 virtual extraordinario del 22 de diciembre de 2023 como
por el Comité de Dirección Virtual de la misma fecha.

Se solicita realizar modificación del plazo correspondiente a 7 meses y la forma de desembolso, a saber;
7.2.2.1. Modificar la cláusula Quinta, actualizando la forma de pago, conforme con la ejecución realizada hasta la fecha y la planificación del convenio ajustada de acuerdo con la prórroga solicitada

CLAUSULA QUINTA, FORMA DE DESEMBOLSO: La Corporación desembolsará al Conveniante de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente al 31.5% del valor aportado por Corantioquia, cuando se alcance el 31.5% de ejecución física,
previa presentación de un informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas. Un segundo desembolso correspondiente a 39.6% del valor total aportado por Corantioquia, cuando se alcance una ejecución física de 71.1% previa presentación de un informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas. Un tercer y último desembolso, equivalente al 28.9% del valor aportado por Corantioquia, cuando se ejecuten todos los

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Dic.22/2023 **Solicitud Nº:** 37612

Observaciones: alcances y actividades contemplados en el convenio, se entregue un informe final que recopile el cumplimiento del 100 %
de las actividades relacionadas en el convenio y entregue todos los productos a plena satisfacción de la corporación. Nota 1: la factura deberá ser presentada por el contratista al supervisor del contrato, el cual, si es del caso, dará el visto bueno de la misma para proceder a la radicación del documento en el Centro de Administración Documental – CAD. Nota 2: las facturas correspondientes a los pagos estipulados en el contrato serán canceladas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la autorización de pago expedida por parte de la supervisión del contrato. Nota 3: la Corporación a través del supervisor, deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. Nota 4: el contratista presentará la factura con el cumplimento de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad. Nota 5: Se podrán realizar pagos en porcentajes diferentes a los anteriormente descritos, siempre en cuando sean
acordes con la ejecución demostrada por el contratista mediante entrega de los productos a plena satisfacción y el respectivo informe de avance



Vo. Bo. Gerente del Programa



Vo. Bo. Supervisor

Fecha de presentación: 2023-12-22

1 Información del otrosí

Convenio 040-COV2306-92

Número:	Otrosí No.2
Tipo de Otrosí:	Modificación - Prórroga

2 Objeto del contrato/convenio

Otro si 02 de modificación y prórroga del convenio 040-COV2306-92, que tiene por objeto: “Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad”.

3 Información del contrato/convenio

Contratista:	Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria del Municipio de Ituango, NIT 900.502.697-2. Personería jurídica otorgada mediante resolución 250 de 1989 otorgada por la Dirección de Organismos Comunales de la Secretaría de Participación y Cultura de la Gobernación de Antioquia.
Fecha de suscripción del contrato/convenio:	2023-06-28
Fecha de aprobación de la garantía:	2023-07-25
Fecha de inicio:	2023-07-26 , según acta N° 110-ACT2307-3768 de 2023-07-26
Plazo de ejecución inicial:	4 Meses

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Otrosi No.1 de modificación y prórroga:	Amplió el Plazo de ejecución por un mes.
Fecha de vencimiento:	**2023-12-26**

4 Ejecución

Avance físico aproximado	45.37 %
Avance físico en el PGAR	45.37 %
Avance financiero	31.5%
Avance en tiempo	98%

Nota 01. Esta información debe ser verificada con el aplicativo PGAR.

5 Dependencia solicitante

Subdirección de Gestión Ambiental

Supervisor: Cristian Alonso Higuita Manco, identificado con cédula de ciudadanía N° 71.254.998 de Carepa.

6 Información plan de acción

Línea estratégica del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031	**Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios sostenibles**.
Programa del Plan de Acción 2020-2023	**IV. Hábitat y hábitos de vida sostenible**
Proyecto del Plan de Acción 2020-2023	**7. Construyendo escenarios y hábitos económicos sostenibles**
Actividad del Plan de Acción 2020-2023	7.1.3 Fortalecimiento de las prácticas de economía propia bajo principios de sostenibilidad

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

	7.1.2 Implementación de esquemas asociativos propios de las comunidades étnicas en lo productivo según regulación propia, que incorporan uso de la biodiversidad

Aporte adicional a las metas: NO APLICA

7 información general otrosí

7.1 Valor a adicionar

No Aplica

7.1.1 Certificado de disponibilidad presupuestal

No Aplica

7.1.2 Rubro presupuestal

No Aplica.

7.2 *Modificación*

7.2.1.	Modificar la cláusula Quinta, actualizando la forma de pago, conforme con la ejecución realizada hasta la fecha y la planificación del convenio ajustada de acuerdo con la prórroga solicitada.
7.2.2.	Modificar la cláusula novena, prorrogando el plazo de ejecución por dos (2) meses más.

7.3 Prorroga

Avance en tiempo	4 meses 26 días

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Plazo inicial	4 Meses
Plazo otrosí No.1	Un (1) mes
Plazo otro si No.2	Dos (2) meses.
Total Plazo	7 Meses

7.3.1 Justificación

El 28 de junio de 2023, Corantioquia y La Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria del Municipio de Ituango, celebraron el convenio 040-COV2306-92, el cual tiene por objeto “Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad”.

Este convenio inició su ejecución el 26 de julio de 2023, mediante acta de inicio 110-ACT2307-3768.

En la actualidad, la ejecución física del convenio reportada en el aplicativo PGAR se encuentra estimada en 45.37%, y la ejecución financiera es de 31.5%, en función que se ha desembolsado hasta la fecha $ 15.750.000.

El avance en la ejecución física del convenio está representado por la realización de la socialización con la comunidad beneficiaria y la caracterización de los posibles beneficiarios, lo cual está soportado en el primer informe presentado mediante documento radicado 180-COE2311-46823 de 10/11/2023 y el segundo informe de ejecución presentado mediante documento 180-COE2312-53071 de 20/12/2023.

Mediante documento radicado 180-COE2312-53315 de 21/12/2023, La Asociación de Juntas de Acción Comunal, solicita prórroga de dos (2) meses para poder culminar la ejecución de los alcances y actividades del convenio.

Hay que tener presente que la comunidad beneficiaria se encuentra ubicada en una zona apartada del departamento de Antioquia, a cerca de 9 horas del casco urbano del municipio de Ituango, con dificultades de acceso y comunicación.

Debido a las complejidades de la zona dónde está ubicado el resguardo Jaidukamá y las normas de gobierno propio de esta comunidad, es obligatorio que los

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

desplazamientos del técnico adscrito al convenio sean coordinados con la comunidad, representada por el gobernador del resguardo, quien debe aprobar el ingreso.

Adicionalmente, por recomendación de la comunidad, el técnico siembre debe estar acompañado por personal de la comunidad cuando esté realizando desplazamientos al interior del territorio colectivo.

De otro lado, por lo apartado del resguardo, la comunicación con el resguardo no es constante y depende esencialmente de las condiciones climáticas que se presenten en un momento dado. Este hecho ha dificultado la ejecución de las actividades del convenio, dado que se ha retrasado varias veces el ingreso del técnico a la comunidad, por no poder comunicarse con los representantes del resguardo para coordinar el ingreso del técnico al territorio colectivo y obtener aprobación de estos últimos.

De otro lado, teniendo en cuenta las complejidades de la zona, fue contratada una técnica que reside en el corregimiento la Granja, dado que este centro poblado se encuentra en la ruta hacia el resguardo Jaidukamá, adicionalmente porque conoce el territorio e igualmente es reconocida en la zona, pero este corregimiento también presenta dificultades de comunicación, que hizo que por algunos lapsos de tiempo no hubiera comunicación con la comunidad y con la técnica, lo cual dificultó aún más las coordinaciones logísticas para los recorridos.

Adicionalmente, la técnica finalizó su vinculación con el conveniante el 26/11/2023, y por las mismas dificultades para conseguir en la zona una técnico que cumpla con los requerimientos de perfil y experiencia, no fue posible reemplazarla, sin embargo, según informa el conveniante, cuenta con un preseleccionado que reside en el municipio de Ituango, conoce la comunidad, dado que ha trabajado con ellos en otros proyectos y cumple con lo establecido en los estudios previos.

De igual manera presenta cronograma de actividades mediante el cual se cumpliría con la ejecución de todas las actividades en el plazo de 2 meses de la prórroga, el cual es el siguiente:

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Semana 01 Desde el 26 Diciembre de 2023	Planificación detallada del cronograma de actividades a realizar en la comunidad con respecto a la información recolectada	Presupuestar y establecer tiempos acordes para la

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
hasta el 02 de enero de 2024.		implementación de las actividades a desarrollar.
Semana 02 Desde el 03 de Enero de 2024, hasta el 08 de Enero de 2024.	Caracterización de las necesidades visualizadas y peticiones requeridas por las familias del Resguardo JAIDUKAMA para la ejecución del proyecto convenio 040-COV2306-92 en el Resguardo JAIDUKAMA de La Granja-Ituango, Antioquía. Preparación de las diferentes capacitaciones. ● Manejo adecuado de suelos y Agro-químicos. ● Métodos alternativos para el manejo integrado de plagas y enfermedades. ● Conceptos y aplicación de agricultura orgánica, agroecológica y permacultura entre los que se hará énfasis en métodos para selección y conservación de semillas y material vegetal. ● Métodos alternativos para la nutrición se los cultivos (compostaje y Bio-preparados), manejo de residuos ordinarios.	Tener en cuenta las necesidades visualizadas para así aportar a su desarrollo económico, social y familiar de forma positiva a la comunidad Indígena del Resguardo JAIDUKAMA.
Semana 03 Desde el 09 de Enero de 2024, hasta el 14 Enero de 2024.	Implementación y visitas a las parcelas agroecológica seleccionadas en los núcleos de Gallinazo y San Pedrito.	Visualización, análisis y evaluación de las parcelas para su finalidad.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
	Salida del Resguardo Indígena JAIDUKAMA hacia el Corregimiento La Granja-Ituango.	
Semana 04 Desde el 16 de Enero de 2024, hasta el 22 Enero de 2024	Organización de compras en base a las necesidades que exponen los beneficiarios de las parcelas agroecológica	Compras de insumos para entregas
Semana 05 Desde el 23 de Enero de 2024, hasta el 03 de Febrero de 2024.	Entrega de los diferentes insumos requeridos por el proyecto convenio 040-COV2306-92 para la implementación de la parcela agroecológica y ambiental, e implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción de café. Entrada de los insumos al resguardo Indígena JAIDUKAMA.	Entregar correctamente los insumos a los dos núcleos Gallinazo y San Pedrito del Resguardo JAIDUKAMA. Tener encuentra las peticiones de las familias beneficiadas por el proyecto convenio 040-COV2306-92 para efectuar su eficaz desarrollo.
Semana 06 Desde el 04 de Febrero de 2024, hasta el 11 de Febrero de 2024.	Inicio de siembra en la parcela agroecológica Fomento de buenas prácticas agrícolas.	Poner en práctica las recomendaciones técnicas para obtener un buen desarrollo en la parcela Agroecológica. Implementar las debidas enmiendas a los cultivos de café.
Semana 07 Desde el 12 de Febrero de 2024, hasta el 17 De Febrero de 2024.	Entrada desde el Corregimiento La Granja-Ituango a la comunidad Indígena del Resguardo JAIDUKAMA. Fortalecer conceptos técnicos mediante las diferentes capacitaciones.	Dejar claro a la comunidad Indígena JAIDUKAMA los diferentes conceptos técnicos agropecuarios para mejorar y aprovechar los beneficiarios adquiridos con

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
	Visitas a los diferentes cultivos y reforzamientos técnicos. Salida del Resguardo Indígena JAIDUKAMA hacia el Corregimiento La Granja-Ituango.	el proyecto convenio 040-COV2306-92
Semana 08 Desde el 18 de Febrero de 2024, hasta el 24 de Febrero de 2024.	Preparación del informe Final.	

7.3.2 Solicitud

Se solicita realizar modificación del plazo correspondiente a 7 meses y la forma de desembolso, a saber;

7.2.2.1. Modificar la cláusula Quinta, actualizando la forma de pago, conforme con la ejecución realizada hasta la fecha y la planificación del convenio ajustada de acuerdo con la prórroga solicitada:

CLAUSULA QUINTA, FORMA DE DESEMBOLSO: *La Corporación desembolsará al Conveniante de la siguiente manera: Un primer desembolso equivalente al 31.5% del valor aportado por Corantioquia, cuando se alcance el 31.5% de ejecución física, previa presentación de un informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas. Un segundo desembolso correspondiente a 39.6% del valor total aportado por Corantioquia, cuando se alcance una ejecución física de 71.1% previa presentación de un informe de avance mensual donde relacione las actividades realizadas. Un tercer y último desembolso, equivalente al 28.9% del valor aportado por Corantioquia, cuando se ejecuten todos los alcances y actividades contemplados en el convenio, se entregue un informe final que recopile el cumplimiento del 100 % de las actividades relacionadas en el convenio y entregue todos los productos a plena satisfacción de la corporación. Nota 1: la factura deberá ser presentada por el contratista al supervisor del contrato, el cual, si es del caso, dará el visto bueno de la misma para proceder a la radicación del documento en el Centro de Administración Documental – CAD. Nota 2: las facturas correspondientes a los pagos estipulados en*

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

el contrato serán canceladas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la autorización de pago expedida por parte de la supervisión del contrato. Nota 3: la Corporación a través del supervisor, deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. Nota 4: el contratista presentará la factura con el cumplimento de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el contratista deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad. Nota 5: Se podrán realizar pagos en porcentajes diferentes a los anteriormente descritos, siempre en cuando sean acordes con la ejecución demostrada por el contratista mediante entrega de los productos a plena satisfacción y el respectivo informe de avance.

7.2.2.2. Modificar la cláusula novena, prorrogando el plazo de ejecución por dos (2) meses más, por lo cual la cláusula quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA NOVENA, PLAZO: El contrato a celebrar con ocasión del presente proceso tendrá un plazo de ejecución de siete (7) meses, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de la Corporación. PARÁGRAFO: El término de ejecución podrá ser PRORROGADO o SUSPENDIDO por mutuo acuerdo de las partes en el evento de presentarse una justificación técnica o legal (fuerza mayor o caso fortuito) debidamente acreditada y evaluada por EL SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del Convenio, de igual manera podrá terminarse en forma anticipada por mutuo acuerdo de las partes. En todo caso, EL CONVENIANTE en razón de la prórroga o suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda o supere la fecha de terminación del Convenio que se había pactado, con un anexo de la garantía única que cubra ese tiempo adicional.

7.3.3 Garantías



El conveniante deberá modificar la garantía única en los términos del otrosí.



7.3.4 Anexos

Anexo 1. Plan operativo original, Plan operativo modificado y Memoria de cálculo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

		
Juan Fernando Gaviria Suárez Gerente – Ordenador del gasto (E)	Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez Administrador del proyecto	Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez Líder de actividad

Miembros Comité Asesor y Evaluador		
		
Guillermo León Uribe Blandón Asesor Jurídico	Angela Marina Serna Mejía Asesora financiera	Cristian Alonso Higuita Manco Asesor técnico

Solicitud de citación a Comité Directivo de Contratación		
Fecha de presentación	**Vigencia**	**Rubro presupuestal**
2023-12-22	2023	20235432019000721010331642023553299900102002032164 20235532999001021020321642023553299900102102032164
Objeto a contratar:	*Otro si 02 de modificación y prórroga convenio 040-COV2306-92, que tiene por objeto: "Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad*	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

<table>
<tr><td rowspan="4">Duración (meses o días especificar hábiles o calendario):</td><td rowspan="4">7 meses</td><td rowspan="4">Etapa de ejecución</td><td colspan="2">Precontractual</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Contractual</td><td>x</td></tr>
<tr><td colspan="2">Otra:
Cuál:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">No Aplica:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor total</td><td colspan="2">Aporte Corantioquia</td><td>Aporte otras entidades</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">$ 52.042.216</td><td>Dinero</td><td>$ 50.000.000</td><td>Dinero</td><td>$ 0.00</td></tr>
<tr><td>Especie</td><td>$ 0.00</td><td>Especie</td><td>$ 2.042.216</td></tr>
<tr><td colspan="3">No. Certificado Disponibilidad Presupuestal:</td><td>CDP o SCE N°</td><td colspan="2">151752</td></tr>
<tr><td colspan="6">Describa el valor en especie: $ 667.216 en Jornales para establecimiento de parcela agroecológica
$ 1.375.000 en transporte mular para ingreso de materiales a la comunidad.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Certificado de Banco de Proyectos: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Modalidad de selección:</td><td colspan="4">Convenio solidario</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si seleccionó otro, ¿cuál?</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Información posible ejecutor	
Nombre:	Asociación de Juntas de Acción Comunal y Vivienda Comunitaria del Municipio de Ituango.
Responsable:	Berenice Henao Barbarán
Numero identificación:	21.810.938
Cargo:	Presidente
Teléfono:	3206092664
Información dependencia solicitante:	
Dependencia:	Subdirección de Gestión Ambiental
Responsable:	Juan Fernando Gaviria Suárez
Cargo:	Subdirector (E)
Extensión:	1800



Juan Fernando Gaviria Suárez

Gerente – Ordenador del gasto

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Plan Ejecución Original
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Cristian Higuita
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	4 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física				
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%							0
Alcance 1	Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.	50%			5	1	4	0	0	0
Actividad 1.1	Planificación	63%		Documento	1	1	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Planifiacación	100%	31,5%	Documento	1	1	0	0	0	0
Actividad 1.2	Solcialización	18,5%		Evento	2	0	2	0	0	0
Subactividad 1.2.1	Socialización	100%	9,3%	Evento	2	0	2	0	0	0
Actividad 1.3	Selección de beneficiarios	18,5%		Grupo usuarios seleccionados	2	0	2	0	0	0
Subactividad 1.3.1	Selección de beneficiarios	100%	9,3%	Grupo usuarios seleccionados	2	0	2	0	0	0
Alcance 2	Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial	30%			6	0	3	3	0	0
Actividad 2.1	Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria	50%		Parcela agroecológica	1	0	0	1	0	0
Subactividad 2.1.1	Establecimiento de parcela agroecológica familiar	100%	15,0%	Parcela agroecológica	1	0	0	1	0	0
Actividad 2.2	Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	50%		Usuario	5	0	3	2	0	0
Subactividad 2.2.1	Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	100%	15,0%	Usuario	5	0	3	2	0	0
Alcance 3	**Capacitación y divulgación**	20%		Capacitación	5	0	2	2	1	0
Actividad 3.1	Capacitación a los beneficiarios	90%		Capacitación	4	0	1	2	1	0
Subactividad 3.1.1	Capacitación a los beneficiarios	100%	18,0%	Capacitación	4	0	1	2	1	0
Actividad 3.2	Elaboración y entrega de elementos distintivos	10%		kit	1	0	1	0	0	0
Subactividad 3.2.1	Elaboración y entrega de elementos distintivos	100%	2,0%	kit	1	0	1	0	0	0
					TOTAL	**31,5%**	**34,0%**	**30,0%**	**4,5%**	
					ACUMULADO	**31,50%**	**65,50%**	**95,50%**	**100,00%**	

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
$ 52.042.216	$ 50.000.000	$ 15.750.000,00	$ 17.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 2.250.000,00
	Porcentaje (%)	31,50%	34,00%	30,00%	4,50%
	Porcentaje Acumulado (%)	31,50%	65,50%	95,50%	100,00%
	Valores ya ejecutados				
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Total Valores
$ 52.042.216		$ 50.000.000	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	
			Valores por ejecutar					**$ -**
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	0%	**0%**

$ -

Llanedt Rosa Martínez Ruíz
GERENTE PROGRAMA

Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez
COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	PRESUPUESTO - MODALIDAD CONVENIO (Original)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

COSTOS DE PERSONAL

Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario base	Valor total	(%) PP	FUENTES DE COFINANCIACIÓN				
								CORANTIOQUIA		Entidad 1:		
								DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	
Mano de Obra Calificada												
Técnico	1	100%	Mes	4,00	$ 3.530.000	$ 14.120.000	95,5%	$ 14.120.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal Mano de Obra calificada						**$ 14.120.000**	**95,5%**	**$ 14.120.000**	$ -	$ -	$ -	$ -
Mano de Obra No Calificada												
Jornales	1	100%	Jornal	10	$ 66.722	$ 667.216	4,5%	$ -	$ -	$ -	$ 667.216	$ -
Subtotal Mano de Obra no Calificada						**$ 667.216**	**4,5%**	$ -	$ -	$ -	$ 667.216	$ -
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)						**$ 14.787.216**	**100,0%**	**$ 14.120.000**	$ -	$ -	$ 667.216	$ -

COSTOS (Diferentes a los costos del personal)

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP	FUENTES DE COFINANCIACIÓN				
						CORANTIOQUIA		Entidad 1:		
						DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	
Actividad 1.1. Planificación	Documento	1	$ 50.000	$ 50.000	0,2%	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2. Solcialización	Evento	2	$ 385.000	$ 770.000	2,4%	$ 770.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3 Selección de beneficiarios	Grupo usuarios seleccionados	2	$ 25.000	$ 50.000	0,2%	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria	Parcela agroecológica	1	$ 5.824.094	$ 5.824.094	17,8%	$ 5.136.594	$ -	$ -	$ 687.500	$ -
Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	Usuario	5	$ 5.008.062	$ 25.040.311	76,6%	$ 24.352.811	$ -	$ -	$ 687.500	$ -
Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios	Capacitación	4	$ 180.000	$ 720.000	2,2%	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos	kit	1	$ 255.140	$ 255.140	0,8%	$ 255.140	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)				**$ 32.709.545**	**100,0%**	$ 31.334.545	$ -	$ -	$ 1.375.000	$ -

Recursos en dinero de CORANTIOQUIA por alcance, actividad o subactividad

Act 1.1	Act 1.2.	Act 1.3.	Act 2.1.	Act 2.2.	Act 3.1.	Act 3.2.
$ 706.000	$ 1.412.000	$ 1.412.000	$ 2.824.000	$ 3.530.000	$ 3.530.000	$ 706.000
$ 50.000						$ -
	$ 770.000					$ -
		$ 50.000				$ -
			$ 5.136.594			$ -
				$ 24.352.811		$ -
					$ 720.000	$ -
						$ 255.140
$ 756.000	$ 2.182.000	$ 1.462.000	$ 7.960.594	$ 27.882.811	$ 4.250.000	$ 961.140

SUBTOTAL (antes de administración)		$ 45.454.545
APORTES EN ESPECIE		
TOTAL APORTES EN DINERO (antes de administración)		$ 45.454.545
Gastos de administración u operativos	10%	$ 4.545.455
TOTAL (incluido administración)		$ 50.000.000
Aporte en especie conveniante		$ 2.042.216
Valor total (incluyéndo aporte en especie)		$ 52.042.216

FUENTES DE COFINANCIACIÓN					
CORANTIOQUIA		Entidad 1:			
DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE		
$ 45.454.545	$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ 2.042.216		
$ 45.454.545	$ -	$ -	$ -	$ -	
$ 4.545.455	$ -	$ -	$ -	$ -	
$ 50.000.000	$ -	$ -	$ 2.042.216	$ -	
$ 50.000.000		$ -	$ 2.042.216	Total	$ -
96%			4%	100%	

RESUMEN POR CONCEPTO

Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	$ 14.787.216	32,5%	29,6%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	$ 32.709.545	72,0%	65,4%
Gastos de administración u operativos	$ 4.545.455	NA	9,1%
		104,5%	104,1%

Realizar el análisis respectivo en caso que el conveniante - ejecutor vaya a realizar un contrato derivado, con la claridad que en este momento se está planeando la relación del convenio CAR - 3ro conveniante, y en caso de una subcontratación por parte del 3ro conveniante ejecutor, este debe considerar las implicaciones financieras de dicho contrato derivado, y realizar la respectiva planeación del mismo.

Como se está planeando el convenio, el mismo solo lleva gastos de administración u operativos, ahora bien, para efectos de planeación, se puede hacer el análisis del contrato derivado que en vez de gastos de administración puede acarrear AU e IVA, los cuales en caso de que procedan se deberán considerar dentro de los gastos administrativos u operativos del convenio en la proporción que corresponda a los aportes en dinero de la entidad.

Teniendo en cuenta que nuestra competencia se circunscribe al convenio a celebrar, y la forma de ejecución del mismo por parte del conveniante ejecutor, sea directamente o por intermedio de un tercero, es discrecional a él.

Ir a estimar gastos de administración | Info IVA

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES - RECURSOS EN DINERO CORANTIOQUIA

Alcance, actividad o subactividad	Subtotal en dinero (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración u operativos, si aplica	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
Actividad 1.1. Planificación	$ 756.000	$ 75.600	$ 831.600	No	2%
Actividad 1.2. Solcialización	$ 2.182.000	$ 218.200	$ 2.400.200	No	5%
Actividad 1.3 Selección de benefici	$ 7.960.594	$ 796.059	$ 8.756.654	Si	18%
Actividad 2.1. Establecimiento de p	$ 27.882.811	$ 2.788.281	$ 30.671.092	No	61%
Actividad 2.2. Fomentar la impleme	$ 4.250.000	$ 425.000	$ 4.675.000	No	9%
Actividad 3.1. Capacitación a los b	$ 961.140	$ 96.114	$ 1.057.254	No	2%
			$ -		0%
			$ -		0%
			$ -		0%
			$ -		0%
	$ 43.992.545	$ 4.399.255	$ 48.391.800		96,8%
	$ (1.462.000)	$ (146.200)	$ (1.608.200)		

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Original)		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS							**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**			
							CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**	
Actividad 1.1. Planificación										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	5%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 706.000	$ 706.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 706.000**	**$ 706.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Papelería			Kit	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 50.000**	**$ 50.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 756.000**	**$ 756.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			Gastos de administración
					TOTAL (después de administración)	**$ 756.000**	**$ 756.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Documento**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 756.000**	**Descripción**:
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Documento**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 50.000**	**Descripción**:

Actividad 1.2. Solcialización										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	10%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 1.412.000	$ 1.412.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 1.412.000**	**$ 1.412.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Papelería			Kit	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00			
Refrigerios			Unidad	60	$ 12.000	$ 720.000	$ 720.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 770.000**	**$ 770.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 2.182.000**	**$ 2.182.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
						$ -				
						$ -				
					TOTAL (después de administración)	**$ 2.182.000**	**$ 2.182.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Evento**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 1.091.000**	**Descripción**:				
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Evento**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 385.000**	**Descripción**:				

Si la comunidad define, s

Gastos de administración

Info IVA

Actividad 1.3 Selección de beneficiarios											
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**	
COSTOS DE PERSONAL											
Técnico	1	10%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 1.412.000	$ 1.412.000				
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 1.412.000**	**$ 1.412.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**	
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)											
Papelería			kit	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00				
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 50.000**	**$ 50.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 1.462.000**	**$ 1.462.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**Si**					
					Administración	$ -	$ -				Gastos de administración
					Utilidad	$ -					
					IVA	$ -					Info IVA
					TOTAL (después de AU e IVA)	**$ 1.462.000**	**$ 1.462.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Grupo usuarios seleccionados**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 731.000**	**Descripción**:					
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Grupo usuarios seleccionados**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 25.000**	**Descripción**:					

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Original)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Alcance 2. Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS							**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**			
							CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**	
Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	20%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 2.824.000	$ 2.824.000	$ -	$ -	$ -
Jornales establecimiento parcelas	1	100%	Jornal	10	$ 66.722	$ 667.216	$ -	$ -	$ -	$ 667.216
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 3.491.216**	**$ 2.824.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 667.216**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Semilla de Berenjena BERENJENA (454 Gramos)			Sobre (2,34 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Pepino			Sobre (3,0 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de tomate Cherry			Sobre (3,0 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Col			Sobre (3,0 g)	4	$ 7.000	$ 28.000	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Cebolla de Rama			Sobre (2,8 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de jenjibre			kg	3	$ 100.000	$ 300.000	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Cúrcuma			Planta	10	$ 31.500	$ 315.000	$ 315.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Pimentón			Sobre (2,5g)	4	$ 4.725	$ 18.900	$ 18.900,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Ají dulce			Sobre (2,0 g)	4	$ 6.200	$ 24.800	$ 24.800,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de sandía			Sobre (2,5 g)	4	$ 6.900	$ 27.600	$ 27.600,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de plátano			unidad	50	$ 1.583	$ 79.150	$ 79.150,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Yuca			Cangre	50	$ 749	$ 37.450	$ 37.450,00	$ -	$ -	$ -
Malla para gallinero			Rollo (30 m)	4,333333333	$ 105.450	$ 456.950	$ 456.950,00	$ -	$ -	$ -
Bandeja germinadora 72 cavidades			Bandeja	8	$ 8.700	$ 69.600	$ 69.600,00	$ -	$ -	$ -
Martillo			Unidad	1	$ 37.270	$ 37.270	$ 37.270,00	$ -	$ -	$ -
Grapas			Caja	2	$ 13.950	$ 27.900	$ 27.900,00	$ -	$ -	$ -

Alambre negro recocido			rollo (38 m)	6,842105263	$ 8.669	$ 59.314	$ 59.314,21	$ -	$ -	$ -
Machete			Unidad	4	$ 34.600	$ 138.400	$ 138.400,00	$ -	$ -	$ -
Pala redonda con cabo			Unidad	4	$ 62.895	$ 251.580	$ 251.580,00	$ -	$ -	$ -
Palín con cabo			Unidad	4	$ 50.870	$ 203.480	$ 203.480,00	$ -	$ -	$ -
Lima con cabo			Unidad	6	$ 15.450	$ 92.700	$ 92.700,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Caléndula			Sobre 0.1 g	4	$ 7.500	$ 30.000	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Hierbabuena			Sobre 0.1 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Manzanilla			Sobre 0.3 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Menta			Sobre 0.1 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Orégano			Sobre 0.3g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Romero			Sobre 0.5 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Ruda			Sobre de 0.3g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Tomillo			Sobre de 0.3g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Toronjil			Sobre de 0.3g	4	$ 7.500	$ 30.000	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte mayor (Medellín - Ituango)			Tonelada	2	$ 120.000	$ 240.000	$ 240.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte menor (Itungo - Corregieminto La Granja)			Global	2	$ 100.000	$ 200.000	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte mular (La Granja - Resguardo Jaidukama)			Viaje mular	4	$ 500.000	$ 2.000.000	$ 1.312.500,00	$ -	$ -	$ 687.500,00
Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja)			Transporte vehicular	4	$ 50.000	$ 200.000	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama)			Transporte mular	4	$ 175.000	$ 700.000	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 5.824.094**	**$ 5.136.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 9.315.311**	**$ 7.960.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.354.716**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 9.315.311**	**$ 7.960.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.354.716**
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Parcela agroecológica**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 9.315.311**	**Descripción**:				
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Parcela agroecológica**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 5.824.094**	**Descripción**:				

Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	25%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 3.530.000	$ 3.530.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 3.530.000**	**$ 3.530.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Implementación de buenas prácticas a procesos agropecuarios desarrollados por la comunidad			Global	1	$ 21.920.311	$ 21.920.311	$ 21.920.311,24	$ -	$ -	$ -
Transporte mayor (Medellín - Ituango)			Tonelada	1	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte menor materiales (Itungo - Corregieminto La Granja)			Tonelada	1	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte mular materiales (La Granja - Resguardo Jaidukama)			Viaje	4	$ 500.000	$ 2.000.000	$ 1.312.500,00	$ -	$ -	$ 687.500,00
Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja)			Transporte vehicular	4	$ 50.000	$ 200.000	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama)			Transporte mular	4	$ 175.000	$ 700.000	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 25.040.311**	**$ 24.352.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 28.570.311**	**$ 27.882.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 28.570.311**	**$ 27.882.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
Unidades	**5**	**Unidad de medida**	**Usuario**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 5.714.062**	**Descripción**:				
Unidades	**5**	**Unidad de medida**	**Usuario**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 5.008.062**	**Descripción**:				

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Original)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS							**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**			
							CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**	
Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	25%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 3.530.000	$ 3.530.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 3.530.000**	**$ 3.530.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Refrigerios			Unidad	60	$ 12.000	$ 720.000	$ 720.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 720.000**	**$ 720.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 4.250.000**	**$ 4.250.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 4.250.000**	**$ 4.250.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Unidades	**4**	**Unidad de medida**	**Capacitación**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 1.062.500**	**Descripción:**				
Unidades	**4**	**Unidad de medida**	**Capacitación**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 180.000**	**Descripción:**				

Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	5%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 706.000	$ 706.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 706.000**	**$ 706.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Pava con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos			Unidad	1	$ 55.880	$ 55.880	$ 55.880,00			
Chaleco color beige con 4 bolsillos y cinta reflectiva			Unidad	1	$ 87.880	$ 87.880	$ 87.880,00			
Camibuso color gris o azul oscuro en tela fresca liviana con dos logos			Unidad	1	$ 49.600	$ 49.600	$ 49.600,00			
Gorra color beige con dos logos			Unidad	1	$ 36.780	$ 36.780	$ 36.780,00			
Carné			Unidad	1	$ 25.000	$ 25.000	$ 25.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 255.140**	**$ 255.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 961.140**	**$ 961.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 961.140**	**$ 961.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**kit**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 961.140**	**Descripción**:				
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**kit**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 255.140**	**Descripción**:				

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	ESTUDIO DE MERCADO (Original)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

			1	2	3	4	5	6	7	
NÚMERO DE RADICADO:			110-MEM2304-2481	110-MEM2304-2481	110-MEM2304-2481	110-MEM2304-2592	110-MEM2304-2592			
PROVEEDOR:			www.sembramos.com.co	www.homecenter.com	www.Mercadolibre.com	www.sembramos.com.co	Tierragro			
Ítem	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**Valor unitario antes de IVA**	**PROMEDIO Valor unitario antes de IVA**
Semilla de Berenjena BERENJENA (454 Gramos)	Sobre (2,34 g)		$ 4.500		$ 6.500					$ 5.500
Semilla de Pepino	Sobre (3,0 g)		$ 4.500		$ 6.500					$ 5.500
Semilla de tomate Cherry	Sobre (3,0 g)		$ 4.500		$ 6.500					$ 5.500
Semilla de Col	Sobre (3,0 g)		$ 7.500		$ 6.500					$ 7.000
Semilla de Cebolla de Rama	Sobre (2,8 g)		$ 4.500		$ 6.500					$ 5.500
Semilla de jenjibre	kg		$ 100.000							$ 100.000
Semilla de Cúrcuma	Planta		$ 25.000		$ 38.000					$ 31.500
Semilla de Pimentón	Sobre (2,5g)		$ 4.500		$ 4.950					$ 4.725
Semilla de Ají dulce	Sobre (2,0 g)		$ 4.500		$ 7.900					$ 6.200
Semilla de sandía	Sobre (2,5 g)		$ 7.300		$ 6.500					$ 6.900
Semilla de plátano	unidad		$ 1.500		$ 1.666					$ 1.583
Semilla de Yuca	Cangre		$ 500		$ 998					$ 749
Malla para gallinero	Rollo (30 m)			$ 111.900	$ 99.000					$ 105.450

Bandeja germinadora 72 cavidades	Bandeja			$ 8.900	$ 8.500					$ 8.700
Martillo	Unidad			$ 39.900	$ 34.640					$ 37.270
Grapas	Unidad			$ 11.900	$ 16.000					$ 13.950
Alambre negro recocido	rollo (38 m)			$ 6.956	$ 10.382					$ 8.669
Paladraga sencilla	Unidad			$ 82.900	$ 81.900					$ 82.400
Machete	Unidad			$ 44.900	$ 24.300					$ 34.600
Pala redonda con cabo	Unidad			$ 75.900	$ 49.890					$ 62.895
Palín con cabo	Unidad			$ 46.900	$ 54.840					$ 50.870
Lima con cabo	Unidad			$ 15.900	$ 15.000					$ 15.450
Semilla de Caléndula	Sobre 0.1 g					$ 7.500				$ 7.500
Semilla de Hierbabuena	Sobre 0.1 g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de jengibre	kg					$ 12.000				$ 12.000
Semilla de Manzanilla	Sobre 0.3 g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de Menta	Sobre 0.1 g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de Orégano	Sobre 0.3g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de Romero	Sobre 0.5 g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de Ruda	Sobre de 0.3g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de Tomillo	Sobre de 0.3g					$ 7.500	$ 4.500			$ 6.000
Semilla de Toronjil	Sobre de 0.3g					$ 7.500				$ 7.500

NOTA: A la hora de solicitar la cotización se deberá considerar que la misma esté expresada en los términos y unidades del presupuesto, igualmente, que en la medida de lo posible se encuentre en pesos colombianos, en caso de usar otra moneda explicitar la tasa de cambio utilizada, y la fecha y fuente de consulta de la misma.

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	DETERMINACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Original)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

Instructivo

Impuestos y garantías

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

COSTOS DIRECTOS EN DINERO NO EJECUTOR		**MESES**	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP
Arriendos sede física	mes	4	$ 500.000	$ 2.000.000	0,00%
Gastos financieros	mes	4	$ 250.000	$ 1.000.000	0,00%
Utilización equipos de cómputo	mes	4	$ 250.000	$ 1.000.000	0,00%
Servicios públicos sede administrativa	mes	4	$ 120.000	$ 480.000	0,00%
Papelería y elementos de oficina	mes	4	$ 16.364	$ 65.455	0,00%
				$ -	0,00%
				$ -	0,00%
				$ -	0,00%
				$ -	0,00%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 4.545.455**	**0,00%**

En caso de convenios, si el conveniante ejecutor va a realizar un contrato derivado, considerar para el análisis:

TOTAL APORTES EN DINERO NO EJECUTOR (antes de AU e IVA)		**$ -**
Administración	**0%**	$ -
Utilidad	**0%**	$ -
IVA	**0%**	$ -
TOTAL (incluido AU e IVA)		**$ -**

Info IVA

TOTAL Porcentaje de gastos de administración a reconocer por análisis de contrato derivado (Sobre los costos directos en dinero del no ejecutor)	**$ -**	**0,00%**

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Plan ejecucón Otro si 01
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Cristian Higuita
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	4 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física					
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%								0
Alcance 1	Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.	50%			5	1	3	1	0	0	0
Actividad 1.1	Planificación	63%		Documento	1	1	0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Planifiacación	100%	31,5%	Documento	1	1	0	0	0	0	0
Actividad 1.2	Solcialización	18,5%		Evento	2	0	2	0	0	0	0
Subactividad 1.2.1	Socialización	100%	9,3%	Evento	2	0	2	0	0		0
Actividad 1.3	Selección de beneficiarios	18,5%		Grupo usuarios seleccionados	2	0	1	1	0	0	0
Subactividad 1.3.1	Selección de beneficiarios	100%	9,3%	Grupo usuarios seleccionados	2	0	1	1	0		0
Alcance 2	Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial	30%			6	0	0	2	3	1	0
Actividad 2.1	Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria	50%		Parcela agroecológica	1	0	0	0	1	0	0
Subactividad 2.1.1	Establecimiento de parcela agroecológica familiar	100%	15,0%	Parcela agroecológica	1	0	0	0	1	0	0
Actividad 2.2	Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	50%		Usuario	5	0	0	2	2	1	0
Subactividad 2.2.1	Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	100%	15,0%	Usuario	5	0	0	2	2	1	0
Alcance 3	**Capacitación y divulgación**	20%		Capacitación	5	0	1	0	2	2	0
Actividad 3.1	Capacitación a los beneficiarios	90%		Capacitación	4	0	0	0	2	2	0
Subactividad 3.1.1	Capacitación a los beneficiarios	100%	18,0%	Capacitación	4	0	0	0	2	2	0
Actividad 3.2	Elaboración y entrega de elementos distintivos	10%		kit	1	0	1	0	0	0	0
Subactividad 3.2.1	Elaboración y entrega de elementos distintivos	100%	2,0%	kit	1	0	1	0	0	0	0
					TOTAL	**31,5%**	**15,9%**	**10,6%**	**30,0%**	**12,0%**	
					ACUMULADO	**31,50%**	**47,38%**	**58,00%**	**88,00%**	**100,00%**	

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anti

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
$ 52.042.216	$ 50.000.000	$ 15.750.000,00	$ 7.937.500,00	$ 5.312.500,00	$ 15.000.000,00	$ 6.000.000,00
	Porcentaje (%)	31,50%	15,88%	10,63%	30,00%	12,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	31,50%	47,38%	58,00%	88,00%	100,00%
	Valores ya ejecutados					
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia					
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Total Valores
$ 52.042.216	$ -	$ 50.000.000	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	
			Valores por ejecutar		$ -		$ 15.750.000,00	$ 34.250.000,00	**$ 50.000.000,00**
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	31,5%	68,5%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	32%	100%	
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	32%	100%	**100%**

$ 50.000.000,00

Llanedt Rosa Martínez Ruiz
GERENTE PROGRAMA

Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez
COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

Instructivo

COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Plan ejecucón Otro si 02
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Cristian Higuita
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	5 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución fisica							
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	
META/ PRODUCTO A OBTENER:			100,0%										0
Alcance 1	Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.	50%			5	1	3	0	0	0	1	0	0
Actividad 1.1	Planificación	63%		Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Planifiacación	100%	31,5%	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.2	Solcialización	18,5%		Evento	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.2.1	Socialización	100%	9,3%	Evento	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.3	Selección de beneficiarios	18,5%		Grupo usuarios seleccionados	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Subactividad 1.3.1	Selección de beneficiarios	100%	9,3%	Grupo usuarios seleccionados	2	0	1	0	0	0	1	0	0
Alcance 2	Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial	30%			6	0	0	0	0	0	4	2	0
Actividad 2.1	Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria	50%		Parcela agroecológica	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Subactividad 2.1.1	Establecimiento de parcela agroecológica familiar	100%	15,0%	Parcela agroecológica	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Actividad 2.2	Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	50%		Usuario	5	0	0	0	0	0	3	2	0
Subactividad 2.2.1	Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	100%	15,0%	Usuario	5	0	0	0	0	0	3	2	0
Alcance 3	**Capacitación y divulgación**	20%		Capacitación	5	0	0	0	0	0	3	2	0
Actividad 3.1	Capacitación a los beneficiarios	90%		Capacitación	4	0	0	0	0	0	2	2	0
Subactividad 3.1.1	Capacitación a los beneficiarios	100%	18,0%	Capacitación	4	0	0	0	0	0	2	2	0
Actividad 3.2	Elaboración y entrega de elementos distintivos	10%		kit	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Subactividad 3.2.1	Elaboración y entrega de elementos distintivos	100%	2,0%	kit	1	0	0	0	0	0	1	0	0
					TOTAL	**31,5%**	**13,9%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**39,6%**	**15,0%**	
					ACUMULADO	**31,50%**	**45,38%**	**45,38%**	**45,38%**	**45,38%**	**85,00%**	**100,00%**	

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia						
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7
$ 52.042.216	$ 50.000.000	$ 15.750.000,00	$ 6.937.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.812.500,00	$ 7.500.000,00
	Porcentaje (%)	31,50%	13,88%	0,00%	0,00%	0,00%	39,63%	15,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	31,50%	45,38%	45,38%	45,38%	45,38%	85,00%	100,00%
	Valores ya ejecutados				$ 15.750.000,00			
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	32%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	32%	32%	32%	32%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia							
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Total Valores
$ 52.042.216	$ -	$ 50.000.000	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ 15.750.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 15.750.000,00**
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	31,5%	0,0%	0,0%	0,0%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	32%	32%	32%	32%	
			Valores por ejecutar		$ -				$ 19.812.500,00	$ 14.437.500,00	**$ 34.250.000,00**
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	39,6%	28,9%	
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	40%	69%	
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%	0%	32%	32%	71%	100%	**100%**

$ 50.000.000,00

Juan Fernando Gaviria Suárez
GERENTE PROGRAMA

Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez
COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	PRESUPUESTO - MODALIDAD CONVENIO (Otro si 02)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

COSTOS DE PERSONAL

Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario base	Valor total	(%) PP	FUENTES DE COFINANCIACIÓN				
								CORANTIOQUIA		Entidad 1:		
								DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	
Mano de Obra Calificada												
Técnico	1	100%	Mes	4,00	$ 3.530.000	$ 14.120.000	95,5%	$ 14.120.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal Mano de Obra calificada						**$ 14.120.000**	**95,5%**	**$ 14.120.000**	$ -	$ -	$ -	$ -
Mano de Obra No Calificada												
Jornales	1	100%	Jornal	10	$ 66.722	$ 667.216	4,5%	$ -	$ -	$ -	$ 667.216	$ -
Subtotal Mano de Obra no Calificada						**$ 667.216**	**4,5%**	$ -	$ -	$ -	$ 667.216	$ -
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)						**$ 14.787.216**	**100,0%**	**$ 14.120.000**	$ -	$ -	$ 667.216	$ -

COSTOS (Diferentes a los costos del personal)

Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	(%) PP	FUENTES DE COFINANCIACIÓN				
						CORANTIOQUIA		Entidad 1:		
						DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE	
Actividad 1.1. Planificación	Documento	1	$ 50.000	$ 50.000	0,2%	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2. Solcialización	Evento	2	$ 385.000	$ 770.000	2,4%	$ 770.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3 Selección de beneficiarios	Grupo usuarios seleccionados	2	$ 25.000	$ 50.000	0,2%	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria	Parcela agroecológica	1	$ 5.824.094	$ 5.824.094	17,8%	$ 5.136.594	$ -	$ -	$ 687.500	$ -
Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.	Usuario	5	$ 5.008.062	$ 25.040.311	76,6%	$ 24.352.811	$ -	$ -	$ 687.500	$ -
Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios	Capacitación	4	$ 180.000	$ 720.000	2,2%	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos	kit	1	$ 255.140	$ 255.140	0,8%	$ 255.140	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)				**$ 32.709.545**	**100,0%**	$ 31.334.545	$ -	$ -	$ 1.375.000	$ -

Recursos en dinero de CORANTIOQUIA por alcance, actividad o subactividad

Act 1.1	Act 1.2.	Act 1.3.	Act 2.1.	Act 2.2.	Act 3.1.	Act 3.2.
$ 706.000	$ 1.412.000	$ 1.412.000	$ 2.824.000	$ 3.530.000	$ 3.530.000	$ 706.000
$ 50.000						$ -
	$ 770.000					$ -
		$ 50.000				$ -
			$ 5.136.594			$ -
				$ 24.352.811		$ -
					$ 720.000	$ -
						$ 255.140
$ 756.000	$ 2.182.000	$ 1.462.000	$ 7.960.594	$ 27.882.811	$ 4.250.000	$ 961.140

SUBTOTAL (antes de administración)		$ 45.454.545
APORTES EN ESPECIE		
TOTAL APORTES EN DINERO (antes de administración)		$ 45.454.545
Gastos de administración u operativos	10%	$ 4.545.455
TOTAL (incluido administración)		$ 50.000.000
Aporte en especie conveniante		$ 2.042.216
Valor total (incluyéndo aporte en especie)		$ 52.042.216

FUENTES DE COFINANCIACIÓN					
CORANTIOQUIA		Entidad 1:			
DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE		
$ 45.454.545	$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ 2.042.216		
$ 45.454.545	$ -	$ -	$ -	$ -	
$ 4.545.455	$ -	$ -	$ -	$ -	
$ 50.000.000	$ -	$ -	$ 2.042.216	$ -	
$ 50.000.000		$ -	$ 2.042.216	Total	$ -
96%			4%	100%	

RESUMEN POR CONCEPTO			
Ítem	Valor total	(%) PP (SUBTOTAL)	(%) PP (TOTAL)
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	$ 14.787.216	32,5%	29,6%
COSTOS (Diferentes a los costos del personal)	$ 32.709.545	72,0%	65,4%
Gastos de administración u operativos	$ 4.545.455	NA	9,1%
		104,5%	104,1%

Realizar el análisis respectivo en caso que el conveniante - ejecutor vaya a realizar un contrato derivado, con la claridad que en este momento se está planeando la relación del convenio CAR - 3ro conveniante, y en caso de una subcontratación por parte del 3ro conveniante ejecutor, este debe considerar las implicaciones financieras de dicho contrato derivado, y realizar la respectiva planeación del mismo.

Como se está planeando el convenio, el mismo solo lleva gastos de administración u operativos, ahora bien, para efectos de planeación, se puede hacer el análisis del contrato derivado que en vez de gastos de administración puede acarrear AU e IVA, los cuales en caso de que procedan se deberán considerar dentro de los gastos administrativos u operativos del convenio en la proporción que corresponda a los aportes en dinero de la entidad.

Teniendo en cuenta que nuestra competencia se circunscribe al convenio a celebrar, y la forma de ejecución del mismo por parte del conveniante ejecutor, sea directamente o por intermedio de un tercero, es discrecional a él.

Ir a estimar gastos de administración | Info IVA

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES - RECURSOS EN DINERO CORANTIOQUIA					
Alcance, actividad o subactividad	Subtotal en dinero (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración u operativos, si aplica	TOTAL	¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
Actividad 1.1. Planificación	$ 756.000	$ 75.600	$ 831.600	No	2%
Actividad 1.2. Solcialización	$ 2.182.000	$ 218.200	$ 2.400.200	No	5%
Actividad 1.3 Selección de beneficiarios	$ 7.960.594	$ 796.059	$ 8.756.654	Si	18%
Actividad 2.1. Establecimiento de p	$ 27.882.811	$ 2.788.281	$ 30.671.092	No	61%
Actividad 2.2. Fomentar la impleme	$ 4.250.000	$ 425.000	$ 4.675.000	No	9%
Actividad 3.1. Capacitación a los b	$ 961.140	$ 96.114	$ 1.057.254	No	2%
			$ -		0%
			$ -		0%
			$ -		0%
			$ -		0%
	$ 43.992.545	$ 4.399.255	$ 48.391.800		96,8%
	$ (1.462.000)	$ (146.200)	$ (1.608.200)		

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Otro si 02)		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04	

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS							**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**			
							CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**	
Actividad 1.1. Planificación										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	5%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 706.000	$ 706.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 706.000**	**$ 706.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Papelería			Kit	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 50.000**	**$ 50.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 756.000**	**$ 756.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 756.000**	**$ 756.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

Gastos de administración

Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Documento**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 756.000**	**Descripción**:
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Documento**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 50.000**	**Descripción**:

Actividad 1.2. Solcialización										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	10%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 1.412.000	$ 1.412.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 1.412.000**	**$ 1.412.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Papelería			Kit	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00			
Refrigerios			Unidad	60	$ 12.000	$ 720.000	$ 720.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 770.000**	**$ 770.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 2.182.000**	**$ 2.182.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
						$ -				
						$ -				
					TOTAL (después de administración)	**$ 2.182.000**	**$ 2.182.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Evento**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 1.091.000**	**Descripción**:				
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Evento**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 385.000**	**Descripción**:				

Si la comunidad define, s

Gastos de administración

Info IVA

Actividad 1.3 Selección de beneficiarios											
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**	
COSTOS DE PERSONAL											
Técnico	1	10%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 1.412.000	$ 1.412.000				
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 1.412.000**	**$ 1.412.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**	
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)											
Papelería			kit	1	$ 50.000	$ 50.000	$ 50.000,00				
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 50.000**	**$ 50.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 1.462.000**	**$ 1.462.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**Si**					
					Administración	$ -	$ -				Gastos de administración
					Utilidad	$ -					
					IVA	$ -					Info IVA
					TOTAL (después de AU e IVA)	**$ 1.462.000**	**$ 1.462.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Grupo usuarios seleccionados**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 731.000**	**Descripción**:					
Unidades	**2**	**Unidad de medida**	**Grupo usuarios seleccionados**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 25.000**	**Descripción**:					

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Otro si 02)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Alcance 2. Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS							**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**			
							CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**	
Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	20%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 2.824.000	$ 2.824.000	$ -	$ -	$ -
Jornales establecimiento parcelas	1	100%	Jornal	10	$ 66.722	$ 667.216	$ -	$ -	$ -	$ 667.216
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 3.491.216**	**$ 2.824.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 667.216**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Semilla de Berenjena BERENJENA (454 Gramos)			Sobre (2,34 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Pepino			Sobre (3,0 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de tomate Cherry			Sobre (3,0 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Col			Sobre (3,0 g)	4	$ 7.000	$ 28.000	$ 28.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Cebolla de Rama			Sobre (2,8 g)	4	$ 5.500	$ 22.000	$ 22.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de jenjibre			kg	3	$ 100.000	$ 300.000	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Cúrcuma			Planta	10	$ 31.500	$ 315.000	$ 315.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Pimentón			Sobre (2,5g)	4	$ 4.725	$ 18.900	$ 18.900,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Ají dulce			Sobre (2,0 g)	4	$ 6.200	$ 24.800	$ 24.800,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de sandía			Sobre (2,5 g)	4	$ 6.900	$ 27.600	$ 27.600,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de plátano			unidad	50	$ 1.583	$ 79.150	$ 79.150,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Yuca			Cangre	50	$ 749	$ 37.450	$ 37.450,00	$ -	$ -	$ -
Malla para gallinero			Rollo (30 m)	4,333333333	$ 105.450	$ 456.950	$ 456.950,00	$ -	$ -	$ -
Bandeja germinadora 72 cavidades			Bandeja	8	$ 8.700	$ 69.600	$ 69.600,00	$ -	$ -	$ -
Martillo			Unidad	1	$ 37.270	$ 37.270	$ 37.270,00	$ -	$ -	$ -
Grapas			Caja	2	$ 13.950	$ 27.900	$ 27.900,00	$ -	$ -	$ -

Alambre negro recocido			rollo (38 m)	6,842105263	$ 8.669	$ 59.314	$ 59.314,21	$ -	$ -	$ -
Machete			Unidad	4	$ 34.600	$ 138.400	$ 138.400,00	$ -	$ -	$ -
Pala redonda con cabo			Unidad	4	$ 62.895	$ 251.580	$ 251.580,00	$ -	$ -	$ -
Palín con cabo			Unidad	4	$ 50.870	$ 203.480	$ 203.480,00	$ -	$ -	$ -
Lima con cabo			Unidad	6	$ 15.450	$ 92.700	$ 92.700,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Caléndula			Sobre 0.1 g	4	$ 7.500	$ 30.000	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Hierbabuena			Sobre 0.1 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Manzanilla			Sobre 0.3 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Menta			Sobre 0.1 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Orégano			Sobre 0.3g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Romero			Sobre 0.5 g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Ruda			Sobre de 0.3g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Tomillo			Sobre de 0.3g	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 24.000,00	$ -	$ -	$ -
Semilla de Toronjil			Sobre de 0.3g	4	$ 7.500	$ 30.000	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte mayor (Medellín - Ituango)			Tonelada	2	$ 120.000	$ 240.000	$ 240.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte menor (Itungo - Corregieminto La Granja)			Global	2	$ 100.000	$ 200.000	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte mular (La Granja - Resguardo Jaidukama)			Viaje mular	4	$ 500.000	$ 2.000.000	$ 1.312.500,00	$ -	$ -	$ 687.500,00
Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja)			Transporte vehicular	4	$ 50.000	$ 200.000	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama)			Transporte mular	4	$ 175.000	$ 700.000	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 5.824.094**	**$ 5.136.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 9.315.311**	**$ 7.960.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.354.716**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 9.315.311**	**$ 7.960.594**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.354.716**
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Parcela agroecológica**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 9.315.311**	**Descripción**:				
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**Parcela agroecológica**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 5.824.094**	**Descripción**:				

Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama.										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	25%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 3.530.000	$ 3.530.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 3.530.000**	**$ 3.530.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Implementación de buenas prácticas a procesos agropecuarios desarrollados por la comunidad			Global	1	$ 21.920.311	$ 21.920.311	$ 21.920.311,24	$ -	$ -	$ -
Transporte mayor (Medellín - Ituango)			Tonelada	1	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte menor materiales (Itungo - Corregieminto La Granja)			Tonelada	1	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -
Transporte mular materiales (La Granja - Resguardo Jaidukama)			Viaje	4	$ 500.000	$ 2.000.000	$ 1.312.500,00	$ -	$ -	$ 687.500,00
Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja)			Transporte vehicular	4	$ 50.000	$ 200.000	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama)			Transporte mular	4	$ 175.000	$ 700.000	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 25.040.311**	**$ 24.352.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 28.570.311**	**$ 27.882.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 28.570.311**	**$ 27.882.811**	**$ -**	**$ -**	**$ 687.500**
Unidades	**5**	**Unidad de medida**	**Usuario**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 5.714.062**	**Descripción**:				
Unidades	**5**	**Unidad de medida**	**Usuario**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 5.008.062**	**Descripción**:				

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Otro si 02)	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contración directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad

PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:	Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios.
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:	

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS							**FUENTES DE COFINANCIACIÓN**			
							CORANTIOQUIA		**Entidad 1:**	
Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	25%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 3.530.000	$ 3.530.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 3.530.000**	**$ 3.530.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Refrigerios			Unidad	60	$ 12.000	$ 720.000	$ 720.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 720.000**	**$ 720.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 4.250.000**	**$ 4.250.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 4.250.000**	**$ 4.250.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Unidades	**4**	**Unidad de medida**	**Capacitación**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 1.062.500**	**Descripción:**				
Unidades	**4**	**Unidad de medida**	**Capacitación**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 180.000**	**Descripción:**				

Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos										
Ítem	**Cantidad personal**	**(%) Dedicación**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario base**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
COSTOS DE PERSONAL										
Técnico	1	5%	Mes	4	$ 3.530.000	$ 706.000	$ 706.000			
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 706.000**	**$ 706.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Ítem			**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	**DINERO**	**ESPECIE**	**DINERO**	**ESPECIE**
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)										
Pava con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos			Unidad	1	$ 55.880	$ 55.880	$ 55.880,00			
Chaleco color beige con 4 bolsillos y cinta reflectiva			Unidad	1	$ 87.880	$ 87.880	$ 87.880,00			
Camibuso color gris o azul oscuro en tela fresca liviana con dos logos			Unidad	1	$ 49.600	$ 49.600	$ 49.600,00			
Gorra color beige con dos logos			Unidad	1	$ 36.780	$ 36.780	$ 36.780,00			
Carné			Unidad	1	$ 25.000	$ 25.000	$ 25.000,00			
					SUBTOTAL OTROS COSTOS	**$ 255.140**	**$ 255.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					SUBTOTAL ACTIVIDAD	**$ 961.140**	**$ 961.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?	**No**				
					Gastos de administración	$ -	$ -			
					TOTAL (después de administración)	**$ 961.140**	**$ 961.140**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**kit**	**Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 961.140**	**Descripción**:				
Unidades	**1**	**Unidad de medida**	**kit**	**Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)**	**$ 255.140**	**Descripción**:				

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI		Instructivo
	VALORES DE HONORARIOS (PRESTADORES DE SERVICIOS)		
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04	

AÑO VIGENTE:	**2023**
MEMORANDO:	**190-MEM2212-9506**

Nivel Académico Requerido	Valor mes Honorarios
Bachiller	$ 2.124.000
Técnico	$ 3.530.000
Tecnólogo sin experiencia	$ 3.576.000
Tecnólogo con experiencia	$ 4.148.000
Profesional sin experiencia	$ 4.421.000
Profesional con experiencia	$ 6.502.000
Coordinador de proyecto	$ 7.800.000

Nota. El presente valor de los honorarios es el reconocido por la Corporación para la ejecución de sus contratos o convenios, cualquier cambio por parte del ejecutor en la modalidad de contratación de prestación de servicios a laboral será bajo cuenta y riesgo del este último y no podrá trasladar o solidarizar a la Corporación con la carga o gastos adicionales en los cuales incurra.

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	Instructivo
	VALORES DE JORNALES	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

AÑO VIGENTE:	2023
MEMORANDO:	190-MEM2212-9652, 190-MEM2212-9506
SMMLVC:	$ 1.160.000
AUX TRANSPORTE MENSUAL:	$ 140.606

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL JORNAL POR BASE

Salario base en SMMLV		**1**	**1,25**	**1,5**	**1,75**	**2**	**3**	**4**	**5**
Salario base expresión monetaria		$ 1.160.000	$ 1.450.000	$ 1.740.000	$ 2.030.000	$ 2.320.000	$ 3.480.000	$ 4.640.000	$ 5.800.000
Total jornal diario a reconocer		**$ 66.722**	**$ 82.023**	**$ 97.325**	**$ 112.627**	**$ 127.928**	**$ 183.620**	**$ 244.827**	**$ 306.034**
Ítem	**Porcentaje**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**
Seguridad Social									
Salud (EPS) - Empleador	8,50%	$ 98.600	$ 123.250	$ 147.900	$ 172.550	$ 197.200	$ 295.800	$ 394.400	$ 493.000
Pensión - Empleador	12,00%	$ 139.200	$ 174.000	$ 208.800	$ 243.600	$ 278.400	$ 417.600	$ 556.800	$ 696.000
ARL - Riesgo V	6,96%	$ 80.736	$ 100.920	$ 121.104	$ 141.288	$ 161.472	$ 242.208	$ 322.944	$ 403.680
Parafiscales									
Caja de compensación	4,00%	$ 46.400	$ 58.000	$ 69.600	$ 81.200	$ 92.800	$ 139.200	$ 185.600	$ 232.000
ICBF	3,00%	$ 34.800	$ 43.500	$ 52.200	$ 60.900	$ 69.600	$ 104.400	$ 139.200	$ 174.000
Sena	2,00%	$ 23.200	$ 29.000	$ 34.800	$ 40.600	$ 46.400	$ 69.600	$ 92.800	$ 116.000
Prestaciones sociales									
Cesantías	8,33%	$ 108.384	$ 132.551	$ 156.717	$ 180.884	$ 205.051	$ 290.000	$ 386.667	$ 483.333
Intereses de cesantías	12,00%	$ 13.006	$ 15.906	$ 18.806	$ 21.706	$ 24.606	$ 34.800	$ 46.400	$ 58.000
Prima de servicios	8,33%	$ 108.384	$ 132.551	$ 156.717	$ 180.884	$ 205.051	$ 290.000	$ 386.667	$ 483.333
Vacaciones	4,17%	$ 48.333	$ 60.417	$ 72.500	$ 84.583	$ 96.667	$ 145.000	$ 193.333	$ 241.667
Valor mensual prestaciones		**$ 701.043**	**$ 870.094**	**$ 1.039.144**	**$ 1.208.195**	**$ 1.377.246**	**$ 2.028.608**	**$ 2.704.811**	**$ 3.381.013**
Total valor mensual		**$ 2.001.649**	**$ 2.460.700**	**$ 2.919.750**	**$ 3.378.801**	**$ 3.837.852**	**$ 5.508.608**	**$ 7.344.811**	**$ 9.181.013**

CÁLCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL (Para efectos de planeación)									
% factor prestacional	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,58	0,58	0,58
Jornal sin FP	$ 38.667	$ 48.333	$ 58.000	$ 67.667	$ 77.333	$ 116.000	$ 154.667	$ 193.333
Jornal con FP	$ 66.722	$ 82.023	$ 97.325	$ 112.627	$ 127.928	$ 183.620	$ 244.827	$ 306.034

Notas:

Código Sustantivo del Trabajo Artículo 133. Jornal y sueldo: “Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por períodos mayores.”

Independientemente la forma de pago pactada con el trabajador, en ningún caso el trabajador puede devengar un salario inferior al salario mínimo legal establecido, teniendo en cuenta también que los aportes a seguridad social y las acreencias laborales se siguen causando ya que las formas de pago no infieren en el desconocimiento de los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.

Pago SS por cada jornal a cargo del trabajador									
Salud	12,50%	$ 4.833	$ 6.042	$ 7.250	$ 8.458	$ 9.667	$ 14.500	$ 19.333	$ 24.167
Pensión	16%	$ 6.187	$ 7.733	$ 9.280	$ 10.827	$ 12.373	$ 18.560	$ 24.747	$ 30.933
ARL	6,96%	$ 2.691	$ 3.364	$ 4.037	$ 4.710	$ 5.382	$ 8.074	$ 10.765	$ 13.456
Pago a entidades SS		**$ 13.711**	**$ 17.139**	**$ 20.567**	**$ 23.995**	**$ 27.422**	**$ 41.134**	**$ 54.845**	**$ 68.556**

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	VALORES DE ALIMENTACIÓN	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

Instructivo

AÑO VIGENTE:	**2020**
MEMORANDO:	**140-MEM2010-6732**

Relación de costos a considerar en actividades comunitarias de convenios, contratos o actividades propias y acogernos al: GU-FAF-03-Lineamientos Suministro Alimentacion Logistica Eventos

DESAYUNO SERVIDO EN VAJILLA CUANDO SON EVENTOS QUE LA LAS PERSONAS LLEGAN DESDE TEMPRANO A UN EVENTO DE MAS DE SEIS HORAS	COSTO	OBSERVACIONES
Arroz	**$ 10.000 a $12.000**	El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas
Huevo revuelto o Chorizo o Salchichas		
Queso en bajo Cauca y Magdalena Medio o quesito en otras zonas		
Platano o Yuca en Bajo Cauca, Nordeste minero y Magdalena Medios o Tajadas en otras zonas		
Arepa		
Mantequilla o Suero en Bajo Cauca		
ALMUERZO O COMIDA SERVIDO EN VAJILLA RETORNABLE	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
Sopa o crema: Un plato sopero	**$ 15.000 a $18.000**	El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas
Arroz: 150 gramos		
Acompañante: 80 gramos		
Proteico o carne en cocido: 100 gramos, en el caso de atender comunidades indigenas o afrocolombianas si se ofrece pescado debe ser entero frito o sudado nunca filete y si es pollo o gallina una presa nunca filete de pechuga.		
Verdura o ensalada: 80 gramos		
Arepa: 30 gramos		
Jugo de Fruta Natural: un Vaso de 12 onzas		
Postre: 30 gramos		

ALMUERZO TIPO FIAMBRE ENVUELTO EN HOJA Y AMARRADO CON CABUYA NATURAL cuando hay recorridos	COSTO	OBSERVACIONES
Cereal: Arroz Blanco	**$ 15.000 a $18.000**	El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas
Acompañante: Maduro, yuca y papa cocido o frito		
Proteico: Carne sofrita y Huevo cocido ó Chorizo, huevo y Chicharron		
Jugo de Fruta Natural: Jugo de mango, mora o tomate de árbol o guayaba o guandolo.		
Fruta de Mano: Banano criollo, Banano Bocadillo o Murrapo, Mandarina, Pera o Manzana		
Postre: Pastel de guayaba o arequipe		
REFRIGERIO CUANDO LA ACTIVIDAD DURA HASTA CUATRO HORAS Y NO SE DA ALMUERZO	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
Bebida: Jugo de fruta natural (mango, guayaba, mora o tomate de árbol)	**$ 8.000**	El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas
Acompañante: Emparedado de Pan, Jamón, carnes frias, queso , lechuga y tomate		
Fruta Manzana o Pera		
Postre o chocolatina mediana		
REFRIGERIO EN LA MAÑANA CUANDO HAY DESAYUNO se recomienda fruta	**COSTO**	
Fruta: mango, piña, papaya o melón en porción	**$ 2.500**	
REFRIGERIO EN LA TARDE	**COSTO**	
Torta con Helado, Salpicón sin sandia y con helado, Yogur con cereal, Porción de Helado	**$ 4.500**	
REFRIGERIO DE LA MAÑANA O CUANDO LA ACTIVIDAD ES DE TODO EL DIA Y SE INCLUYEN DOS REFRIGERIOS	**COSTO**	
Bebida: café con leche o chocolate UNA PORCION GRANDE = Taza	**$5.000 a $8.000**	
Acompañanate: en la mañana o en la tarde segun los climas: Arepa GRANDE con quesito de 60 gramos, Empanadas grandes, Pastel de Pollo grande, Arepa de Huevo, Buñuelo dos unidades, Pandequeso dos unidades, en la tarde se puede ofrecer arroz con leche y quesito o mazamorra con bocadillo en taza grande, PORCIONES GRANDES		
Para el caso de atencion de eventos con Niñas y Niños se puede ofrecer		

PREPARACIONES PROPUESTAS	COSTO	OBSERVACIONES
• Bebida: jugo de fruta natural, bebida con leche o bebida achocolatada. • Acompañante: Emparedado de jamón y queso. • Arroz con leche, quesito • Colada de avena y galletas con Mantequilla. • Ensalada de frutas con leche condensada • Salpicón con helado • Yogurt, banano y cereal • Chocolate con leche y pandequeso, buñuelos o empanadas • Malteada con torta • Pastel de Guayaba o arequipe con un vaso con leche. • Jugo de fruta natural con un perro pequeño o un pan salchicha • Palito de queso con bebida achocolatada. • Natilla con buñuelos.	**$ 40.000**	con este dinero alcanza para preparar refrigerios para 15 niños, tal como se describe en el listado

ACTUALIZACIÓN DE VALORES				
Inflación	**NA**	**1,61%**	**5,62%**	**13,12%**
Año	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Ítem	**Valor**	**Valor**	**Valor**	**Valor**
DESAYUNO SERVIDO EN VAJILLA - Límite inferior	$ 10.000	$ 10.200	$ 10.800	$ 12.217
DESAYUNO SERVIDO EN VAJILLA - Límite superior	$ 12.000	$ 12.200	$ 12.900	$ 14.592
ALMUERZO O COMIDA SERVIDO EN VAJILLA RETORNABLE - Límite inferior	$ 15.000	$ 15.200	$ 16.100	$ 18.212
ALMUERZO O COMIDA SERVIDO EN VAJILLA RETORNABLE - Límite superior	$ 18.000	$ 18.300	$ 19.300	$ 21.832
ALMUERZO TIPO FIAMBRE - Límite inferior	$ 15.000	$ 15.200	$ 16.100	$ 18.212
ALMUERZO TIPO FIAMBRE - Límite superior	$ 18.000	$ 18.300	$ 19.300	$ 21.832
REFRIGERIO CUANDO LA ACTIVIDAD DURA HASTA CUATRO HORAS Y NO SE DA ALMUERZO	$ 8.000	$ 8.100	$ 8.600	$ 9.728
REFRIGERIO EN LA MAÑANA CUANDO HAY DESAYUNO se recomienda fruta	$ 2.500	$ 2.500	$ 2.600	$ 2.941
REFRIGERIO EN LA TARDE	$ 4.500	$ 4.600	$ 4.900	$ 5.543
REFRIGERIO DE LA MAÑANA O CUANDO LA ACTIVIDAD ES DE TODO EL DIA Y SE INCLUYEN DOS REFRIGERIOS - Límite inferior	$ 5.000	$ 5.100	$ 5.400	$ 6.108
REFRIGERIO DE LA MAÑANA O CUANDO LA ACTIVIDAD ES DE TODO EL DIA Y SE INCLUYEN DOS REFRIGERIOS - Límite superior	$ 8.000	$ 8.100	$ 8.600	$ 9.728

PREPARACIONES PROPUESTAS (15 niños)	$ 40.000	$ 40.600	$ 42.900	$ 48.528

Nota: En caso de las variables que se actualicen por parte de otras dependencias, la Subdirección Administrativa y Financiera actualizará la variable posterior a que la subdirección encargada emita el memorando, para estos casos, si hay cambio de vigencia (de un año a otro), se utilizará el valor que actualmente este establecido por memorando, actualizado con la inflación anual de la vigencia pasada, y redondeado a la centena más cercana.

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI	
	VALORES DE DISTINTIVOS CORPORATIVOS	
	CÓDIGO: F-PGC-21	VERSIÓN: 04

Instructivo

AÑO VIGENTE:	**2022**
MEMORANDO SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES:	**040OC-MEM2204-3298**

ÍTEM	VALOR (IVA incluido)
Camisa tipo polo, color agua marina, con dos logos	$ 61.880
Gorra color beige con dos logos	$ 36.780
Pava con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos	$ 55.880
Camibuso color gris o azul oscuro en tela fresca liviana con dos logos	$ 49.600
Camisa blanca manga larga con dos logos	$ 89.880
Chaleco color beige con 4 bolsillos y cinta reflectiva	$ 87.880

Nota: Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar por diferentes razones: número de logos, si éstos son estampados o impresos, tipos de tela, cantidad de prendas, por lo anterior se debe tomar el precio antes mencionado, como una referencia de valores aproximados.

Aprobación Comité Directivo de Contratación y Comité de Dirección

Bertilda María Gómez Marín <bgomez@corantioquia.gov.co>

Vie 22/12/2023 17:14

Para:Guillermo León Uribe Blandón <guillermo_uribe@corantioquia.gov.co>;Luz Elena Úsuga Rivera <luz_usuga@corantioquia.gov.co>;José Nilson Lectamo Silva <jose_lectamo@corantioquia.gov.co>;Manuela Giraldo Mejia <manuela_giraldo@corantioquia.gov.co>;Katerine Cardona González <katerine_cardona@corantioquia.gov.co>;Gonzalo Antonio Figueredo Rodriguez <gonzalo_figueredo@corantioquia.gov.co>;Ángela Marina Serna Mejía <angela_serna@corantioquia.gov.co>;Cristian Alonso Higuita Manco <cahiguita@corantioquia.gov.co>;Juan Pablo Arenas Agudelo <jarenas@corantioquia.gov.co>;Leila Jannett Berrio Cortes <lberrio@corantioquia.gov.co>;Manuela Giraldo Mejia <manuela_giraldo@corantioquia.gov.co>;Lida Yanet Rodríguez Zapata <lida_rodriguez@corantioquia.gov.co>;Alba Nidia Ruiz Quintero <alba_ruiz@corantioquia.gov.co>
CC:María Luisa Triana Yepes <mtriana@corantioquia.gov.co>;Juan Carlos Londoño Mesa <juan_londono@corantioquia.gov.co>; Juan Fernando Gaviria Suárez <juan_gaviria@corantioquia.gov.co>

Buenas tardes

Informo que los asuntos que se relacionan a continuación **cuentan con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación No. 109 Sesión 1 virtual extraordinario del 22 de diciembre de 2023 como por el Comité de Dirección Virtual de la misma fecha.**

Ecosistemas	Otrosí No. 3 de prórroga del convenio No. 040-COV2306-66 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para cofinanciar espacio público verde con el municipio de Liborina"
Gestión Ambiental	Otrosí No. 2 de modificación y prórroga del convenio No. 040-COV2306-92, que tiene por objeto: "Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad"
Gestión Ambiental	Otrosí No. 1 de prórroga del convenio No. 040-COV2306-42 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón – La María en el municipio de Valparaíso"
Gestión Ambiental	Otro sí 05 de prórroga y modificación al convenio 040-COV2210-78, cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos para promover esquemas asociativos de producción a través de la implementación de las Mejores Técnicas Disponibles y las buenas prácticas ambientales en Resguardo Indígena de Cristiania Karmata – Rua en el municipio de Jardín*

De acuerdo con lo anterior, se puede continuar con el proceso.

Betty Gómez Marín
Profesional Universitario
Subdirección Administrativa y Financiera
bgomez@corantioquia.gov.co
Tel: 493 88 88 ext. 1138
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co



“Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co”