ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-033
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL: SI | | NO | X (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 4 — FECHA: 29 (Día) / 4 (Mes) / 2026 (Año)

VALOR ACTA: $ 117.965.003,45 — PERIODO: 1 al 31 de marzo de 2026

CONTRATO No : ICCU-793-2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL LA SHELL (FUSAGASUGÁ) - ARBELÁEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA: HMV SOLUCIONES SAS

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS DEL SUMAPAZ

PLAZO INICIAL: 22 meses — FECHA DE INICIO: 1/12/2025 — FECHA DE SUSPENSIÓN: NA — VALOR INICIAL: $ 3.426.393.418

PLAZO ACTUAL: 22 meses — FECHA DE FIN: 30-sep-27 — FECHA DE SUSPENSIÓN: NA — VALOR CON ADICIONES: $ 3.426.393.418

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-793-2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 4				ACUMULADO				POR EJECUTAR
	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				NOMBRE SUBCAPITULO				NOMBRE SUBCAPITULO				
Director de Interventoría	$ 10.400.000,00	-	1	30%	22,00	2,35	$ 161.304.000,00	1,00	30%	22,00	$ 161.304.000,00	1,00	30%	1,00	$ 7.332.000,00	1,00	30%	3,93	$ 28.814.760,00	$ 132.489.240,00
Especialista Pavimentos	$ 7.880.000,00	-	1	40%	10,00	2,35	$ 74.072.000,00	1,00	40%	10,00	$ 74.072.000,00	1,00	40%	0,70	$ 5.185.040,00	1,00	40%	2,36	$ 17.480.992,00	$ 56.591.008,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.880.000,00	-	1	40%	10,00	2,35	$ 74.072.000,00	1,00	40%	10,00	$ 74.072.000,00	1,00	40%	0,80	$ 5.925.760,00	1,00	40%	1,05	$ 7.777.560,00	$ 66.294.440,00
Especialista en Estructuras	$ 7.880.000,00	-	1	40%	12,00	2,35	$ 88.886.400,00	1,00	40%	12,00	$ 88.886.400,00	1,00	40%	0,30	$ 2.222.160,00	1,00	40%	0,85	$ 6.296.120,00	$ 82.590.280,00
Especialista Ambiental	$ 7.880.000,00	-	1	70%	21,00	2,35	$ 272.214.600,00	1,00	70%	21,00	$ 272.214.600,00	1,00	70%	1,00	$ 12.962.600,00	1,00	70%	3,83	$ 49.646.758,00	$ 222.567.842,00
Especialista Hidráulica e Hidrología	$ 7.880.000,00	-	1	40%	10,00	2,35	$ 74.072.000,00	1,00	40%	10,00	$ 74.072.000,00	1,00	40%	0,60	$ 4.444.320,00	1,00	40%	1,05	$ 7.777.560,00	$ 66.294.440,00
Abogado	$ 4.800.000,00	-	1	10%	5,00	2,35	$ 5.640.000,00	1,00	10%	5,00	$ 5.640.000,00				$ -	0,00	0%	0,00	$ -	$ 5.640.000,00
Profesional Gestor Social	$ 6.400.000,00	-	1	70%	21,00	2,35	$ 221.088.000,00	1,00	70%	21,00	$ 221.088.000,00	1,00	70%	0,97	$ 10.212.160,00	1,00	70%	1,37	$ 14.423.360,00	$ 206.664.640,00
Profesional SISO	$ 6.400.000,00	-	1	70%	21,00	2,35	$ 221.088.000,00	1,00	70%	21,00	$ 221.088.000,00	1,00	70%	0,97	$ 10.212.160,00	1,00	70%	3,87	$ 40.743.360,00	$ 180.344.640,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.400.000,00	-	1	100%	22,00	2,35	$ 330.880.000,00	1,00	100%	22,00	$ 330.880.000,00	1,00	100%	1,00	$ 15.040.000,00	1,00	100%	3,70	$ 55.648.000,00	$ 275.232.000,00
PERSONAL TECNICO								PERSONAL TECNICO				PERSONAL TECNICO				PERSONAL TECNICO				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.800.000,00	-	1	100%	22,00	2,35	$ 196.460.000,00	1,00	100%	22,00	$ 196.460.000,00	1,00	100%	1,00	$ 8.930.000,00	1,00	100%	3,93	$ 35.094.900,00	$ 161.365.100,00
Inspector de Interventoría	$ 3.470.000,00	-	1	100%	21,00	2,35	$ 171.244.500,00	1,00	100%	21,00	$ 171.244.500,00				$ -	0,00	0%	0,00	$ -	$ 171.244.500,00
Topógrafo	$ 3.470.000,00	-	2	100%	21,00	2,35	$ 342.489.000,00	2,00	100%	21,00	$ 342.489.000,00	1,00	100%	0,43	$ 3.506.435,00	1,00	100%	0,43	$ 3.506.435,00	$ 338.982.565,00
Cadenero 1	$ 2.200.000,00	-	2	100%	18,00	2,35	$ 186.120.000,00	2,00	100%	18,00	$ 186.120.000,00				$ -	0,00	0%	0,00	$ -	$ 186.120.000,00
Secretaria	$ 1.900.000,00	-	1	100%	21,00	2,35	$ 93.765.000,00	1,00	100%	21,00	$ 93.765.000,00	1,00	100%	1,00	$ 4.465.000,00	1,00	100%	3,49	$ 15.582.850,00	$ 78.182.150,00
				VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 2.513.395.500,00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 2.513.395.500,00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 90.437.635,00		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 282.792.655,00	$ 2.230.602.845,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
OTROS COSTOS						OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				OTROS COSTOS				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	21	$ 8.422.700,00	$ 176.876.700,00	1,00	21	$ 8.422.700,00	$ 176.876.700,00	1,00	0,60	$ 8.422.700,00	$ 5.053.620,00	1,00	0,87	$ 8.422.700,00	$ 7.327.749,00	$ 169.548.951,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	22	$ 1.000.000,00	$ 22.000.000,00	1,00	22	$ 1.000.000,00	$ 22.000.000,00	1,00	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	1,00	3,67	$ 1.000.000,00	$ 3.670.000,00	$ 18.330.000,00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	Mes	2	21	$ 1.000.000,00	$ 42.000.000,00	2,00	21	$ 1.000.000,00	$ 42.000.000,00	1,00	0,43	$ 1.000.000,00	$ 430.000,00	1,00	0,43	$ 1.000.000,00	$ 430.000,00	$ 41.570.000,00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	22	$ 2.000.000,00	$ 44.000.000,00	1,00	22	$ 2.000.000,00	$ 44.000.000,00	1,00	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	1,00	3,67	$ 2.000.000,00	$ 7.340.000,00	$ 36.660.000,00
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	Mes	1	19	$ 950.000,00	$ 18.050.000,00	1,00	19	$ 950.000,00	$ 18.050.000,00	1,00	0,22	$ 950.000,00	$ 209.000,00	1,00	0,22	$ 950.000,00	$ 209.000,00	$ 17.841.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO																		
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	21	$ 3.000.000,00	$ 63.000.000,00	1,00	21	$ 3.000.000,00	$ 63.000.000,00			$ 3.000.000,00	$ -	0,00	0,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 63.000.000,00
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 365.926.700,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 365.926.700,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 8.692.620,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 18.976.749,00	$ 346.949.951,00
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 2.879.322.200,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 2.879.322.200,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 99.130.255,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 301.769.404,00	$ 2.577.552.796,00
				IVA 19%	$ 547.071.218,00			IVA 19%	$ 547.071.218,00			IVA 19%	$ 18.834.748,45			IVA 19%	$ 57.336.186,76	$ 489.735.031,24
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.426.393.418,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.426.393.418,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 117.965.003,45			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 359.105.590,76	$ 3.067.287.827,24
									AMORTIZACION DEL ANTICIPO									
									TOTAL A PAGAR				$ 117.965.003,45				$ 359.105.590,76	$ 3.067.287.827,24

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO		% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.		0%	0%
ACTA No.		0%	0%
SALDO A FAVOR ICCU	$ -	0%	
SUMAS IGUALES	$ -	100,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.426.393.418,00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ADICION No.	$ -		
ACUMULADO A ACTA No. 3	$ 241.140.587,31	7,04%	7,04%
ACTA No. 4	$ 117.965.003,45	3,44%	10,48%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 3.067.287.827	89,52%	
SUMAS IGUALES	$ 3.426.393.418	10,48%	

EDUARDO RAMOS ARNEDO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
HMV SOLUCIONES SAS

OSCAR FABIAN CABRERA GODOY
DIRECTOR INTERVENTORÍA
HMV SOLUCIONES SAS

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUPERVISORA DEL CONTRATO
SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VÍAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

JAIRO ANTONIO NOVA RODRÍGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
CARGO (CONTRATISTA, FUNCIONARIO, ENCARGADO...)
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.