# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
# CORANTIOQUIA

## SOLICITUD DE ELABORACION DE ACTA DE SUSPENSIÓN

**Fecha:** Mar.22/2024 **Solicitud Nº:** 37799

**Dependencia Solicitante:** Subdirección de Gestión Ambiental

**Pertenece a Convenio:** No **Nº** **Valor:** **0.00**

| Cédula | Contratista | Representante Legal |
|---|---|---|
| 900502697 | ASOCIACIÓN JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL | 1037264629 JUAN EUCLIDES CHAVARRÍA ARANGO |

**Interventor:** CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO C.C:71254998 -- Subdirección De Gestión Ambiental

**Ejecución:** 8 Días Calendario **Vigencia:**

**CDP:** **Rubro:**

| Programa: | Proyecto: |
|---|---|
| CÓDIGO:CD201604 Construcción de una cultura ambiental responsable y ética para la paz en el territorio | CÓDIGO: CD20160408 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES |

**Subproyecto:**

**Recurso:**

**Lugares de Inversión:**

**Aportantes:** RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

**Objeto:**

Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad.

**Obligaciones Contratista:**

N/A

**Obligaciones Contratante:**

N/A

**Forma de Pago:** N/A

**Observaciones:** La Asociación de Juntas de Acción comunal del municipio de Ituango inició la ejecución del convenio 040-COV2306-92, que tiene por objeto: Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad. Dicho convenio inició su ejecución el 26 de julio de 2023, mediante acta 110-ACT2307-3768, con un plazo de ejecución de 4 meses. Luego de esto fue suscrito otro si 01 el 30 de noviembre de 2023, prorrogando el plazo de ejecución por 1 mes. Posteriormente se suscribió el otro si 02, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución por dos meses.

Posterior a esto, el 26 de febrero de 2024, fue tramitada suspensión del convenio por un mes, con lo cual, este reanudaría el 26 de marzo de 2024

Corantioquia mediante resolución 040-RES2403-918, suspendió "la prestación del servicio de atención al público, al igual que los términos en los procedimientos administrativos y contractuales que se surten en Sede Central y Oficinas Territoriales de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA-, durante los días 26 y 27 de marzo de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución"


# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
# CORANTIOQUIA

## SOLICITUD DE ELABORACION DE ACTA DE SUSPENSIÓN

**Fecha:** Mar.22/2024 **Solicitud Nº:** 37799

**Observaciones:** Adicional a lo anterior, se está analizando una solicitud del conveniente donde solicitó prórroga de dos meses, trámite que requiere actuaciones internas en la entidad, que no pueden ser surtidas el mismo día de reactivación de términos (1 de abril de 2024) puesto que se debe llevar el asunto a comité de contratación y comité de dirección, el cual no está programado para ese día

Teniendo lo anterior, es necesaria la ampliación de la suspensión por el término de 8 días calendario, es decir, desde el 27 de marzo de 2024 y hasta el 3 de abril de 2024.



**Vo. Bo. Gerente del Programa**



**Vo. Bo. Supervisor**