ACTA DE REINICIACION No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	295	13 de Mayo de 2026
Objeto:	OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA		
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO		
NIT	6.773.569-7		
C.C. No.	6.773.569 de Tunja		
VALOR DEL CONTRATO	$49,016,056.00		
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$24,508,028.00		
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$0.00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$49,016,056.00		
PLAZO INICIAL	UN (1) MES		
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	30 de junio de 2026		
PRORROGA No.(XX)	N.A.		
SUSPENSIÓN No. 01	23 de julio de 2026 Dieciocho (18) dias		
AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSION No. 01	10 de agosto de 2026 Catorce (14) dias		
REINICIO No. (XX)	N.A.		
PLAZO FINAL	UN (1) MES		
FECHA DE TERMINACION:	31 de agosto de 2026		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMAI	72.5%	VS	72.5%
% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO	72.5%	VS	72.5%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	8		
INTERVENTORIA	N.A.		
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ		
FECHA PRESENTE ACTA	31 de agosto de 2026		

En Tauramena nos reunimos: GILBERTO GALINDO ALVARADO, en calidad de Contratista, WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que fueron superadas las causales de la Suspensión No. 01 de fecha 23 de julio de 2026, del Contrato en mención, por tal razón el contratista se compromete, a partir de la fecha, a reiniciar la ejecución del contrato.
2. Que una vez suscrita la presente acta, el contratista se compromete á ampliar las pólizas constituidas a favor del municipio para su revisión y aprobación; una vez se surta este trámite, entregará copia a la supervisión. La original de dicha ampliación la debe allegar a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en el expediente del proceso.
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
PRO. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Contratista,

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA