PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 4

ACTA No. __3__

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Valle del Cauca – Cali, Palmira y Buenaventura

FECHA: ___21 abril 2026_____ **HORA:** _3:00 pm – 5:00 pm

LUGAR: TEAMS Reunión sobre el encuentro economía popular Cali-20260421_150849-Grabación de la reunión.mp4

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a las actividades previstas en el marco del Convenio 644 para los Encuentros de Economía Popular en el departamento del Valle del Cauca en Cali, Palmira y Buenaventura, verificando avances en talleres, caracterización de unidades productivas, logística, planimetría, comunicaciones, plan de medios y demás actividades necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de los eventos.

ASISTENTES:

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos	Apoyo Componente 5 Dirección de economía popular DEP
Elizabeth Cristina Correa Soto	Gerente Regional Valle del Cauca DPS
Angélica Suárez	Coordinadora Macrorregión Suroccidente ALDESARROLLO
Armando Hernández Mendoza	Apoyo a la Supervisión DPS- Coordinador GIT- Empleabilidad DEP
Laura Gineth Restrepo Hernández	Dirección Nacional de Regiones DPS
Adrián Fernando Fernández Garzón	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Jaime León Villegas Arias	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Javier Alberto Solís Collazos.	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Carmen Rosa Vente Arrechea	Equipo Regional Valle del Cauca DPS

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	**DEPENDENCIA**
1	Estado de avance de los Encuentros de Economía Popular en Valle del Cauca.	DEP – ALDESARROLLO- Gerencia Regional
2	Seguimiento a talleres de fortalecimiento.	ALDESARROLLO
3	Relacionamiento con unidades productivas.	ALDESARROLLO
4	Estado de la caracterización y focalización.	DEP
5	Revisión de plan de medios.	ALDESARROLLO
6	Estado de la planimetría y logística.	ALDESARROLLO - Gerencia Regional
7	Revisión del minuto a minuto.	DEP – ALDESARROLLO - Gerencia Regional

8	Seguimiento a contratación equipo territorial 644.	ALDESARROLLO
9	Definición de compromisos.	DEP – ALDESARROLLO- Gerencia Regional
10	Programación de próxima reunión.	DEP – ALDESARROLLO- Gerencia Regional

DESARROLLO

La reunión fue convocada por la Gerencia Regional Valle del Cauca con el propósito de realizar seguimiento a los avances del Convenio 044 relacionados con la ejecución de los Encuentros de Economía Popular programados en el departamento. Elizabeth Cristina Correa Soto informó que desde la Gerencia Regional se han realizado múltiples acciones de acompañamiento y articulación institucional para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo exitoso de los encuentros. Sin embargo, manifestó preocupación por varios compromisos que aún no evidencian avances suficientes por parte de ALDESARROLLO.

Entre los principales aspectos señalados se encuentra la ejecución de los talleres de fortalecimiento, considerados fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del convenio y para el fortalecimiento organizativo de las unidades productivas que participarán en los encuentros, especialmente en el evento programado para el 8 de mayo en Cali. La Gerencia Regional indicó que, pese a las reiteradas solicitudes realizadas mediante correos electrónicos, aún existen dudas respecto a:

- La programación de los talleres.
- La identificación de los talleristas.
- Los contenidos temáticos.
- Las fechas de ejecución.
- El relacionamiento directo con las unidades productivas.

Asimismo, se reiteró la necesidad de desarrollar espacios conjuntos entre la Gerencia Regional, ALDESARROLLO y las organizaciones participantes, con el fin de evitar vacíos de información y garantizar una adecuada preparación de las unidades productivas antes del encuentro. Por su parte, Angélica Suárez manifestó disposición para consolidar un informe detallado de avances, incluyendo los aspectos desarrollados por el operador y los documentos soporte correspondientes.

Durante el encuentro se acordó revisar de manera integral los avances relacionados con:

- Actas de reuniones.
- Plan de medios.
- Planimetría.
- Minuto a minuto.
- Caracterización de unidades productivas.
- Cronograma de talleres.
- Estado logístico de cada feria.

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos solicitó que dicha documentación sea consolidada previamente para facilitar una revisión detallada durante la próxima reunión técnica. De igual manera, se abordó el tema relacionado con la contratación de la persona encargada de mercadeo y del equipo que liderará los talleres, informándose que, hasta el momento, no se cuenta con comunicación oficial por parte de la Gerencia Nacional del ALDESARROLLO frente a este proceso. Finalmente, se acordó programar una nueva reunión de seguimiento para revisar los avances obtenidos y validar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Encuentros priorizados: Cali – 8 de mayo; Palmira; Buenaventura.

Aspectos pendientes de revisión

- Ejecución de talleres.
- Relación y contacto con unidades productivas.
- Identificación de talleristas.
- Plan de medios.
- Planimetría.
- Minuto a minuto.
- Caracterización de participantes.
- Contratación del equipo de mercadeo.
- Documentación soporte y actas.

Próxima reunión acordada: jueves, Hora: 3:00 p. m. Modalidad: Virtual

CONCLUSIONES

1. La Gerencia Regional Valle del Cauca ha realizado seguimiento permanente a la ejecución de los Encuentros de Economía Popular.
2. Persisten preocupaciones respecto al avance de los talleres y la articulación con las unidades productivas.
3. Se requiere consolidar documentación técnica y operativa para verificar el estado real de ejecución del convenio.
4. Resulta prioritario contar con información clara sobre talleristas, metodologías y cronogramas de trabajo.
5. La coordinación entre la Gerencia Regional y el operador debe fortalecerse para evitar retrasos en las actividades previas a las ferias.
6. Se estableció una nueva jornada de revisión para evaluar avances y tomar decisiones sobre los procesos pendientes.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Consolidar y remitir informe detallado de avances operativos y logísticos.	ALDESARROLLO	Antes de la reunión del jueves
Remitir actas de reuniones realizadas con los equipos territoriales.	ALDESARROLLO	Antes del jueves, 3:00 p. m.
Compartir plan de medios actualizado.	ALDESARROLLO	Antes del jueves, 3:00 p. m.
Presentar estado de avance de la planimetría de las tres ferias.	ALDESARROLLO	Antes de la próxima reunión
Compartir cronograma actualizado de talleres y actividades.	ALDESARROLLO	Antes del jueves, 3:00 p. m.
Consolidar información sobre caracterización de unidades productivas participantes.	ALDESARROLLO y Gerencia Regional Valle	Antes de la próxima mesa técnica

Presentar propuesta de minuto a minuto ajustada para cada encuentro.	Gerencia Regional Valle del Cauca y ALDESARROLLO	Revisión en reunión del jueves
Verificar estado de contratación del equipo de mercadeo y talleristas.	ALDESARROLLO	Antes de la próxima reunión
Convocar y organizar reunión de seguimiento.	Gerencia Regional	Jueves, 3:00 p. m.
Revisar integralmente la situación de Cali, Palmira y Buenaventura en la próxima mesa técnica.	Todas las partes	Jueves, 3:00 p. m.

Cierre: Se da por finalizada la reunión destacando la disposición de la Gerencia Regional Valle del Cauca, la Dirección de Economía Popular y ALDESARROLLO para fortalecer la coordinación institucional y garantizar el adecuado desarrollo de los Encuentros de Economía Popular programados en el departamento.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___

Jeimy Yasmin Cubillos
Apoyo y acompañamiento ferias Dirección de economía popular DPS