ACTA No. __1__

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Meta - Villavicencio
FECHA: ___23 abril 2026_____ **HORA:** _2:00 pm – 3:00 pm
LUGAR: TEAMS Comité Técnico Regional Meta Convenio 644-20260423_140722-Grabación de la reunión.mp4
DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a los avances de ejecución de los componentes del Convenio 644 relacionados con los Encuentros de Economía Popular, revisar el estado de las actividades desarrolladas por el operador ALDESARROLLO, identificar necesidades de articulación entre la Gerencia Regional Meta y el operador, y coordinar las próximas mesas de trabajo para fortalecer el seguimiento técnico y operativo de los procesos en territorio.

ASISTENTES:

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos	Apoyo Componente 5 Dirección de economía popular DPS
Martha Lucía Colorado Navarrete	Equipo Regional Meta DPS
Anyel Gyusseph Ardila Naranjo.	Gerente Regional Meta DPS
Michelle Lucía Cardozo Pinzón	Equipo Territorial ALDESARROLLO
Angélica Suárez	Coordinadora Macrorregión Suroccidente ALDESARROLLO
Luz Marina Baquero Torres	Equipo Regional Meta DPS

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Instalación de la reunión.	DEP
2	Presentación de avances del Convenio 644.	ALDESARROLLO
3	Seguimiento a los componentes del encuentro de Economía Popular.	DEP – Gerencia Regional
4	Revisión de responsables por componente.	ALDESARROLLO
5	Articulación entre Gerencia Regional y ALDESARROLLO.	DEP
6	Programación de reuniones de seguimiento.	DEP - Gerencia Regional
7	Definición de compromisos.	DEP – ALDESARROLLO
8	Cierre.	DEP – ALDESARROLLO

DESARROLLO

La reunión inició con la contextualización de los objetivos del encuentro por parte de la Gerencia Regional Meta, orientados a conocer los avances operativos y técnicos del Convenio 644 relacionados con la preparación de los Encuentros de Economía Popular.

Durante el espacio se reiteró la necesidad de fortalecer la articulación entre la Gerencia Regional Meta y ALDESARROLLO, especialmente en lo relacionado con la identificación de responsables por cada componente operativo y metodológico del convenio. La Gerencia Regional manifestó la importancia de contar con información más precisa respecto a los equipos responsables de:

- Logística.
- Convocatoria.
- Comunicaciones.
- Formación y talleres.
- Relacionamiento territorial.
- Seguimiento a organizaciones participantes.

Asimismo, se evidenció la necesidad de consolidar una ruta de trabajo que permita a la Gerencia Regional realizar un seguimiento más detallado al desarrollo de las actividades en territorio y al cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos.

Durante la sesión también se revisó la programación de próximos espacios de coordinación entre Prosperidad Social, la Gerencia Regional Meta y ALDESARROLLO, con el propósito de profundizar en aspectos técnicos que no alcanzaron a desarrollarse en esta sesión.

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos manifestó su disposición para acompañar una reunión específica de seguimiento técnico con la Gerencia Regional y ALDESARROLLO, con el fin de revisar en detalle los avances de los diferentes componentes del convenio. En este sentido, se acordó reorganizar la agenda de reuniones para garantizar la participación de los equipos involucrados y facilitar la toma de decisiones conjuntas. Finalmente, la Gerencia Regional señaló que, aunque se avanzó en la revisión general de los temas previstos, se esperaba contar con una mayor presencia de responsables de cada componente por parte del operador, aspecto que deberá fortalecerse para futuras sesiones de seguimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE

- La Gerencia Regional Meta continuará realizando seguimiento técnico al desarrollo del Convenio 644.
- Se identificó la necesidad de contar con responsables claramente definidos por componente operativo de ALDESARROLLO.
- Se acordó fortalecer la articulación entre el operador ALDESARROLLO y la Gerencia Regional.
- Se programarán nuevas reuniones técnicas para revisar avances específicos.
- La Dirección de Economía Popular acompañará los espacios de seguimiento cuando sea requerido.

CONCLUSIONES

1. Se evidenció la necesidad de mejorar la disponibilidad de información detallada sobre los distintos componentes del convenio.
2. La Gerencia Regional Meta requiere una interacción más directa con los responsables técnicos del ALDESARROLLO.
3. Se acordó mantener reuniones periódicas de seguimiento para fortalecer el control y acompañamiento de los procesos.
4. La articulación entre Prosperidad Social y ALDESARROLLO continuará como estrategia para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio.

5. Se programarán nuevas sesiones técnicas con participación de los responsables de cada componente.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Identificar y presentar los responsables de cada componente operativo del convenio.	ALDESARROLLO	Antes de la próxima mesa técnica
Coordinar una reunión de seguimiento técnico con participación de la Gerencia Regional Meta, Dirección de Economía Popular y operador.	Gerencia Regional Meta	Lunes siguiente a la reunión
Participar en el espacio de seguimiento técnico para revisar avances y pendientes.	DEP	Lunes a las 2:00 p.m.
Reprogramar la reunión interna del operador para facilitar la articulación institucional.	Gerencia Regional Meta	Lunes a las 11:00 a.m.
Convocar el Segundo Comité Técnico Regional.	Gerencia Regional Meta	Posterior a la reunión de coordinación del lunes
Consolidar información de avance de componentes para ser presentada en próximas reuniones.	ALDESARROLLO	Antes del próximo comité técnico
Mantener comunicación permanente entre la Gerencia Regional y el operador para resolver requerimientos técnicos y operativos.	Todos los participantes	Permanente

PRÓXIMAS REUNIONES ACORDADAS: Reunión de seguimiento Fecha: lunes siguiente a la reunión Hora: 2:00 p.m. Participantes: Gerencia Regional Meta, Dirección de Economía Popular y ALDESARROLLO.
Reunión Operativa Interna Fecha: lunes siguiente a la reunión. Hora: 11:00 a.m Participantes: Equipo Operador ALDESARROLLO.

Siendo agotados los temas del orden del día, la Gerencia Regional Meta dio por finalizada la sesión, agradeciendo la participación de los asistentes y reiterando el compromiso institucional de fortalecer el seguimiento y la coordinación para el adecuado desarrollo de los Encuentros de Economía Popular en el marco del Convenio 644.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___
Martha Lucía Colorado Navarrete
Profesional Dirección Regional Meta DPS