PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: F-GD-13
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 4

ACTA No. __4__

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Santiago de Cali Y Obando

FECHA: ___30 abril 2026_____ **HORA:** _3:00 pm – 5:00 pm

LUGAR: TEAMS Reunión sobre el encuentro economía popular Cali-20260430_160755-Grabación de la reunión.mp4

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECION DE ECONOMIA POPULAR

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al estado de avance de la organización de los Encuentros de Economía Popular programados en Santiago de Cali y Obando, revisando el proceso de caracterización de unidades productivas, plan de medios, programación cultural, logística, focalización de participantes y acciones pendientes para garantizar el adecuado desarrollo de las jornadas.

ASISTENTES:

Jeimy Yasmin Alberto Cubillos	Apoyo Componente 5 Dirección de economía popular DEP
Elizabeth Cristina Correa Soto	Gerente Regional Valle del Cauca DPS
Angélica Suárez	Coordinadora Macrorregión Suroccidente ALDESARROLLO
Laura Gineth Restrepo Hernández	Dirección Nacional de Regiones DPS
Adrián Fernando Fernández Garzón	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Jaime León Villegas Arias	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Javier Alberto Solís Collazos.	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Carmen Rosa Vente Arrechea	Equipo Regional Valle del Cauca DPS
Janitzi Camacho Mosquera.	

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	**DEPENDENCIA**
1	Seguimiento al Encuentro de Economía Popular de Cali.	DEP
2	Revisión del avance de la caracterización de unidades productivas.	DEP
3	Estado del plan de medios y piezas gráficas.	ALDESARROLLO – Gerencia Regional
4	Revisión de participantes culturales.	ALDESARROLLO
5	Validación de apoyos logísticos y refrigerios.	ALDESARROLLO
6	Revisión de listados para focalización.	DEP
7	Definición de compromisos.	DEP - ALDESARROLLO
8	Programación de próxima reunión.	DEP

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

DESARROLLO

La reunión inició con la intervención de Adrián Fernando Fernández Garzón, quien indicó que el objetivo principal era revisar los avances puntuales del Encuentro de Economía Popular programado para la ciudad de Santiago de Cali. Se informó que Prosperidad Social ya remitió las piezas gráficas correspondientes para apoyar las actividades de convocatoria y difusión, quedando pendiente la validación y uso de este material dentro del plan de medios del evento.

Posteriormente se revisó el avance de la caracterización de las unidades productivas. Angélica Suárez informó que el equipo del operador adelantó una revisión integral de los listados tanto para Cali como para Obando, consolidando información relevante para el proceso de focalización. Durante la sesión se abordó la participación de grupos culturales y expresiones artísticas previstas para el evento. Jaime León Villegas Arias recordó que existía información relacionada con agrupaciones conformadas por:

- Grupo infantil.
- Grupo de adolescentes.
- Grupo de adultos.
- Participaciones individuales de poetas y artistas locales.

Angélica Suárez aclaró que las conversaciones adelantadas con los actores territoriales permitieron identificar aproximadamente tres grupos culturales y tres participantes individuales, quienes podrían hacer parte de la programación cultural del encuentro. Sin embargo, se evidenció una limitación relacionada con la disponibilidad de refrigerios y apoyos logísticos para todos los participantes culturales. Se informó que actualmente existirían aproximadamente treinta (30) refrigerios disponibles para este componente, lo cual obliga a realizar una priorización de los grupos que finalmente participarán.

Por esta razón se propuso revisar conjuntamente el minuto a minuto del evento para determinar:

- Cuántos grupos pueden ser incluidos.
- Tiempos de participación.
- Necesidades logísticas.
- Requerimientos de alimentación y acompañamiento

Asimismo, se resaltó la necesidad de confirmar oportunamente la participación de las agrupaciones culturales para que estas puedan realizar sus procesos de preparación y coordinación previos a la actividad. En relación con las unidades productivas, se acordó que durante el fin de semana se consolidará la información pendiente y el lunes se realizará una nueva validación de los listados, especialmente los correspondientes al municipio de Cali, por tratarse del evento con mayor nivel de prioridad inmediata.

Finalmente, Angélica Suárez informó que una vez reciba la información consolidada por parte del equipo técnico, remitirá un correo detallado para conocimiento y validación por parte de la Gerencia Regional y los equipos de focalización.

Componentes revisados

- Caracterización de unidades productivas.
- Plan de medios.
- Piezas gráficas institucionales.
- Programación cultural.
- Focalización.
- Minuto a minuto.
- Logística de participantes.
- Participación cultural Grupo infantil.
  Grupo juvenil.
  Grupo de adultos.
  Poetas y artistas individuales.

Aspecto por definir: Determinar cuántos grupos culturales participarán finalmente, considerando la disponibilidad logística y de refrigerios.

CONCLUSIONES

1. Las piezas gráficas institucionales ya fueron entregadas por Prosperidad Social para apoyar la convocatoria.
2. El proceso de caracterización continúa avanzando para Cali y Obando.
3. Existe una oferta importante de participación cultural que requiere priorización y organización.
4. Será necesario ajustar el minuto a minuto para definir la cantidad definitiva de grupos culturales que participarán.
5. La validación de las unidades productivas focalizadas para Cali continúa siendo una prioridad.
6. Se requiere mantener coordinación permanente entre la Gerencia Regional y el operador para consolidar la información pendiente.
7. La próxima reunión permitirá tomar decisiones definitivas sobre programación cultural y participación de unidades productivas.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Consolidar y remitir listado actualizado de unidades productivas de Cali.	Angélica Suárez	Antes de la reunión del lunes
Enviar correo con información consolidada de focalización y caracterización.	Angélica Suárez	Antes del lunes
Compartir listado actualizado para validación por focalización.	Camila y Equipo Operador	Durante el fin de semana
Revisar el minuto a minuto para definir participación de grupos culturales.	Angélica Suárez y Jaime León Villegas Arias	Próxima reunión
Confirmar con Rubén Darío la disponibilidad de los grupos culturales y artistas invitados.	Angélica Suárez	Antes del lunes
Validar número de participantes culturales que podrán recibir apoyos logísticos y refrigerios.	Operador ALDESARROLLO	Antes de la versión final del minuto a minuto
Revisar y validar información de los participantes culturales priorizados.	Gerencia Regional Valle del Cauca	Próxima reunión
Dar seguimiento al proceso de focalización de las unidades productivas de Cali.	Adrián Fernando Fernández Garzón	Permanente
Realizar reunión de seguimiento para revisión final de listados y programación.	Todos los participantes	Lunes siguiente

Cierre

Siendo agotados los temas previstos en el orden del día, se dio por finalizada la reunión. Los asistentes acordaron mantener comunicación permanente durante el fin de semana para consolidar la información pendiente y presentar avances definitivos en la reunión de seguimiento programada para el lunes.

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _x__ NO ___ PARCIALMENTE ___

Jeimy Yasmin Cubillos
Apoyo y acompañamiento ferias Dirección de economía popular DPS

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.