CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
SENA REGIONAL HUILA

CRONOGRAMA DE ENTREGAS
Contrato UT Fotovoltaica Huila 2026

Objeto del contrato: Suministro de materiales de formación, herramientas y equipos destinados a la ejecución del proyecto "Energías fotovoltaicas en el territorio" del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

NO.	Actividad	Tareas	Responsable(s)	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	1era entrega de materiales e formación, herramientas y equipos	1.Confirmar con contratista fecha de entrega e informar a Almacén y a equipo técnico Fase II 2.Recepciones materiales de formación. 3.Revisión de cantidades, referencias y estado de los materiales (verificación de garantías, fichas técnicas y documentación del proveedor – factura, entre otros). Validación de seguridad social y demás requisitos administrativos, ambiental y demás. 4.Elaboración acta de recibido a satisfacción. 5.Documentación para entrega de materiales por parte de Almacén a equipo técnico de instalación. 6.Acta de entrega de materiales 7.Preparación de la documentación para trámite de pago (GC,GF, FV). 8.Radicación de documentación y soportes exigidos.	Supervisor contrato y equipo apoyo supervisión																									Semana del 17 al 21 de agosto
2	2da entrega de materiales e formación, herramientas y equipos		Supervisor contrato y equipo apoyo supervisión																									Semana del 21 al 25 de septiembre
3	3era entrega de materiales e formación, herramientas y equipos		Supervisor contrato y equipo apoyo supervisión																									Semana del 12 al 16 de octubre
4	4ta entrega de materiales e formación, herramientas y equipos		Supervisor contrato y equipo apoyo supervisión																									Semana del 9 al 13 de noviembre

Fecha de Elaboración: agosto 6 de 2026 mediante Acta No 3 "SEGUIMIENTO Y EJECUCION CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9586545 de 2026"

Elaborado/Responsable: José Agustín Rodríguez Palomino
Supervisor Contrato