| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-007** |
| **ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL** | | **FECHA: 03/Nov/2021** |

**EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**

Reconoce y aprueba el **Anexo No. 4** Certificado 36236989 de la Póliza de Cumplimiento **No. BY-100059630** de fecha 20 de agosto de 2026 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A, para amparar el Convenio Solidario **CO1.PCCNTR.8608359/3918 de 2025**, y Proceso **CD-GB-3854-2025**, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCHOQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,** cuyo objeto es **"CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RINCHOQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.",** con un valor de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($.99.559.604,19) MCTE**

| AMPAROS | VIG. DESDE | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO GENERAL | 17/12/2025 | 23/02/2027 | $9.955.960.42 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 17/12/2025 | 23/08/2029 | $4.977.980.21 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 28/07/2026 | 28/07/2031 | $9.955.960.42 |

**NOTA 1:** MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ACTA DE REIBO FINAL A SATISFACCION DE FECHA 28/07/2026 GARANTIZANDO EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8608359/3918 de 2025.

Asimismo, se deja constancia que la verificación en línea de las pólizas la realizó EDWARD ALFONSO ARIAS ARGUELLO (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).

Se firma a los 25 días del mes de agosto de 2026

**JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO**
Secretario de Contratación

**CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ**
Directora Administrativa de Procesos de Selección

Proyectó: Edward Alfonso Arias Arguello
Reviso: Juan Sebastián Cantor Torres / Abogado Judicante

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 1**<br>**CÓDIGO: A-AD-GC-F-007** |
| **ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL** | | **FECHA: 03/Nov/2021** |

Verificación Póliza Cumplimiento.

**DATOS DE LA POLIZA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de Seguridad | g4/dmFCRUmsIe/OkkdxmSg== | | |
| Número de póliza | 100059630 | Número de anexo | 4 |
| Ramo | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | Fecha de expedición | 20/08/2026 |
| Inicio de vigencia Global | 17/12/2025 | Fin de vigencia Global | 28/07/2031 |
| Tomador | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RINCHOQUE DEL | | |
| Asegurado | DEPARTAMENTO DE BOYACA | Valor asegurado | 24.889.901,05 |
| | | Movimiento | PRORROGA |
| Objeto de póliza | GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR. 8608359/3918 , CUYO OBJETO ES<br><br>CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RINCHOQUE DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.<br><br>MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE FECHA | | |

**Amparos**

| Nombre del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Valor Prima |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas del 17/12/2025 | 24:00 Horas del 23/02/2027 | $ 9.955.960,42 | $ 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas del 17/12/2025 | 24:00 Horas del 23/08/2029 | $ 4.977.980,21 | $ 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas del 28/07/2026 | 24:00 Horas del 28/07/2031 | $ 9.955.960,42 | $ 0,00 |