ACTA No. 4

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Bogotá, D.C

FECHA: 17-06-2026 **HORA:** De 8:00 a.m. a 9:40 a.m.

LUGAR: Reunión Virtual a través de Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/meet/29609289238348?p=Bcgkp27nRfCpJnDjud

DEPENDENCIA A CARGO: GIT Generación de Ingresos – Dirección de Economía Popular (DEP)

OBJETIVO:

Desarrollar la sesión ordinaria correspondiente al comité técnico de seguimiento mensual del Convenio 718 FIP 2025 suscrito con la Cooperativa de Mineros del Suárez, Cauca.

ASISTENTES: Lista de Asistencia (adjunta) 9 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Bienvenida y validación de quórum- Apertura de la Reunión	- Supervisión
2	Presentación de Avances: Informes Técnicos y Financieros	Cooperativa Mineros de Suárez Cauca
3	Varios y cierre de la reunión	- Prosperidad Social -Cooperativa Mineros de Suárez Cauca

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Bienvenida y Apertura de la Reunión**

Sandra Viviana Solano, inicia la reunión saludando y dando la bienvenida a los asistentes, seguidamente se da lectura al orden del día y se solicita la presentación de todos los partícipes a la reunión, verificando quórum necesario para apertura la reunión con la presencia de:

1- Humbertho Tovar (delegado Dirección de Economía Popular)
2- Humberto Tovar (Coordinador del GIT Generación de Ingresos de la DEP-DPS)
3- Gabriel Guazá (Representante legal de la CoopMineros del Suárez, Cauca)
4- Sandra Viviana Solano (Supervisora del convenio)
5- Edna Castro (Apoyo Jurídico a la Supervisión)
6- William Casierra (Apoyo Técnico a la Supervisión)
7- Ericka Tinoco (Apoyo Técnico a la Supervisión)
8- Briguidh Vega (Apoyo Financiero a la Supervisión)
9- Francisco Idrobo (Coordinador Técnico CoopMineros del Suárez, Cauca)

2. Presentación de Avances: Informes Técnico y Financiero

En relación con el componente financiero, el señor Héctor Guaza informó que la Cooperativa ha adelantado la contratación del talento humano contemplado en el Anexo Técnico, así como la vinculación de un ingeniero con cargo a los recursos administrativos del convenio. Igualmente, señaló que dichos contratos se encuentran estructurados por actividades o productos específicos. Como ejemplo, mencionó el caso de los talleristas, quienes ya fueron seleccionados y vinculados al proyecto, pero iniciarán la ejecución de sus actividades una vez comience la fase de formación y talleres.

Asimismo, hizo referencia a los tiempos del convenio suscrito (23 de diciembre) y a la prórroga de cuatro (4) meses aprobada posteriormente (hasta el 22 agosto), precisando que esta última no implicó una adición de recursos.

Adicionalmente, informó sobre la adquisición de kits de chalecos y gorras para el equipo de gestores y talleristas, así como sobre los gastos asociados a almuerzos para el equipo técnico durante la actividad de transferencia metodológica y a los refrigerios suministrados en los encuentros realizados con los participantes.

Finalmente, mencionó, a manera de contexto para los asistentes, otros gastos transversales asumidos por la Cooperativa, entre ellos el impuesto de timbre, la expedición de pólizas y los costos asociados al contrato fiduciario.



Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

Don Francisco Idrobo agrega a la intervención realizada, que la comisión fiduciaria que asume la cooperativa de manera mensual asciende a 6.000.000 y que a la fecha no se ha hecho ningún desembolso, lo cual preocupa a la cooperativa, retoma la reunión del 3 junio liderada por la doctora Marian Serrano frente a las gestiones propias para el desembolso y los ajustes que se puedan hacer al manual operativo que se encuentra en construcción.

La profesional Briguith Vega, en calidad de apoyo financiero a la supervisión, recordó a los asistentes que todos los gastos ejecutados en el marco del convenio deben encontrarse debidamente soportados, de conformidad con los lineamientos establecidos para la operación financiera del proyecto. Asimismo, reiteró que, al momento de solicitar los respectivos pagos, deberá presentarse el informe financiero con sus correspondientes soportes para la validación y aprobación por parte de Prosperidad Social. De igual forma, recordó que los gastos administrativos previstos en el marco del convenio deberán ser presentados y aprobados previamente en el respectivo comité técnico, antes de su ejecución, de conformidad con los lineamientos establecidos para la administración y seguimiento de los recursos.


El señor Francisco hizo referencia al envío del listado depurado de participantes por parte de la Cooperativa y consultó sobre los avances frente a los compromisos generados en la mesa técnica previamente realizada, así como sobre los ajustes que se proyectan efectuar al convenio. En particular, reiteró la orientación impartida por la doctora Marian Serrano, directora de Economía Popular, relacionada con la necesidad de reajustar la distribución de los recursos de capitalización correspondientes a la línea complementaria, con el propósito de mantener el tope de capitalización inicialmente previsto, pese a la disminución del número de participantes derivada de las condiciones de orden público que afectan el territorio.

Al respecto, la supervisora manifestó que la modificación contractual o aprobación de la misma no hacía parte de los alcances de la presente reunión. No obstante, indicó que el equipo técnico de apoyo a la supervisión designado para este proceso se encuentra adelantando la revisión técnica, financiera y jurídica de los ajustes requeridos al convenio y al Anexo Técnico, con el fin de estructurar una propuesta que responda a las condiciones reales de ejecución del proyecto y a las orientaciones impartidas por la Dirección.

Francisco Idrobo, coordinador del convenio por parte de COOPMINEROS, retoma y presenta los avances técnicos del proyecto, destacando principalmente el desarrollo de la Fase I – Alistamiento, en la cual se han ejecutado las siguientes actividades:

- Conformación, selección y contratación del equipo técnico responsable de la ejecución del convenio, alcanzando un cumplimiento del 100%.
- Realización de la transferencia metodológica.
- Participación en los diferentes comités técnicos de seguimiento convocados por Prosperidad Social.
- Listado de participantes: La Cooperativa informó que, como resultado de los cruces realizados sobre la base inicial de participantes y del proceso de depuración efectuado en atención a las condiciones de orden público que afectan el territorio, fue consolidado y remitido un nuevo listado de potenciales beneficiarios. En este contexto, se consultó a la

supervisora sobre los avances del proceso de revisión, validación y cruce de la información suministrada.



Al respecto, la supervisora Viviana Solano informó que el día 15 de junio de 2026 fue recibido un listado conformado por 703 personas. Como resultado de los cruces preliminares realizados, se identificaron 65 registros duplicados. Adicionalmente, señaló que en dicha base de datos no fueron incluidas las personas que ya habían surtido el proceso de caracterización.

Indicó que, al consolidar la información de ambas bases, se obtiene una población aproximada de 998 personas.

No obstante, precisó que es necesario adelantar una revisión detallada y depuración adicional de la información para validar el número definitivo de potenciales participantes. En este sentido, propuso realizar una mesa técnica al finalizar la reunión, con el fin de revisar conjuntamente las bases de datos, depurar la información y contar con mayor claridad respecto de la población objeto de intervención. Esta propuesta fue acogida por la Cooperativa, la cual manifestó su disposición para agilizar este proceso.

A su vez, la supervisora indicó que, una vez finalizado el proceso de depuración de la base de datos, esta deberá ser remitida a la Oficina de Focalización para adelantar las respectivas validaciones y cruces de información con la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), conforme a los procedimientos establecidos por la entidad, al respecto, se indicó que, debido a las restricciones operativas asociadas a la jornada electoral de segunda vuelta presidencial y a las limitaciones temporales derivadas de esta, se presentan demoras en la realización de los cruces y validaciones con la información disponible en la plataforma de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). En consecuencia, se advirtió que este proceso podría tomar un tiempo adicional antes de contar con los resultados definitivos de validación.

Al respecto, Humberto Tovar precisó que, una vez culminado el proceso de depuración de la información, la Cooperativa deberá remitir de manera formal la base de datos consolidada, acompañada de los respectivos soportes y alcances requeridos conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del convenio.

Frente al proceso de ajuste del instrumento de caracterización, se informó que previamente se desarrollaron unas mesas técnicas con la Cooperativa de Mineros, en las cuales se analizaron y concertaron las modificaciones requeridas al instrumento. Así mismo, se contó con un documento de observaciones, sugerencias y análisis remitido por el conviniente, el cual sirvió como insumo para la construcción de la versión ajustada.

Como resultado de este ejercicio, se diseñó una nueva encuesta para ser aplicada a la población pendiente de ser caracterizada, la cual contempla aproximadamente 65 preguntas de carácter general. Adicionalmente, el instrumento incorpora una pregunta filtro o pregunta llave que permitirá habilitar un módulo específico de caracterización de la planta de beneficio con un promedio de 160 preguntas. Dada la naturaleza especializada y colectiva de esta información, dicho componente será diligenciado por una única persona designada para suministrar la información correspondiente a la unidad productiva. La cooperativa sugiere que previamente se realicen pruebas al instrumento y se incluya a la cooperativa en este ejercicio.

Frente al proceso de modificación contractual, se informó que la directora de Economía Popular, doctora Marian Serrano, designó un equipo de apoyo a la supervisión para acompañar la estructuración de los ajustes requeridos al convenio. En este sentido, se indicó que dicho equipo ya se encuentra trabajando en la propuesta de modificación y que actualmente se cuenta con una primera versión del documento, la cual fue remitida a la Dirección para su revisión y validación.

No obstante, la supervisora Viviana Solano recordó que aún se encuentra pendiente la entrega, por parte de la Cooperativa, de los soportes técnicos relacionados con las afectaciones e impactos generados en las actividades de la ruta de intervención, así como la actualización de las condiciones de orden público en el territorio. Señaló que esta información resulta necesaria para sustentar y complementar técnicamente la modificación contractual que se encuentra en construcción.

Humberto Tovar reiteró que el equipo de apoyo técnico a la supervisión se encuentra plenamente dispuesto a brindar el acompañamiento y las orientaciones que requiera la Cooperativa para la consolidación de los insumos y soportes necesarios, con el propósito de facilitar y agilizar el proceso de estructuración de la modificación contractual. Así mismo, señaló que la propuesta deberá incorporar el análisis y sustento del componente asociativo, resaltando la necesidad de preservar el fortalecimiento de la unidad productiva colectiva y los beneficios orientados a esta, considerando que la disminución en el número de participantes obedece a factores externos asociados a las condiciones de orden público y no modifica las necesidades de fortalecimiento de la organización ni de la planta de beneficio.

Edna Castro indicó que la información y los soportes aportados por la Cooperativa no sustituyen la responsabilidad que tiene Prosperidad Social de estructurar y sustentar técnicamente la modificación contractual. En este sentido, señaló que, una vez se consolide la propuesta de ajuste por parte de la entidad, esta será puesta en conocimiento de la Cooperativa para su revisión y validación, con el fin de verificar que los cambios propuestos reflejen adecuadamente las condiciones y necesidades identificadas durante la ejecución del convenio.

Don Francisco menciona que se encuentran estructurando el documento solicitado y a su vez estructurando ajustes al POA por los alcances de la modificación.

Frente al componente de formación, Viviana Solano solicitó a la Cooperativa la remisión de las fichas técnicas correspondientes a las tres actividades de formación previstas en el marco del proyecto. Al respecto, el señor Francisco manifestó que dicha información había sido remitida durante la etapa precontractual. No obstante, la supervisora indicó que es necesario realizar nuevamente su envío, con el fin de contar con la documentación actualizada y disponer de los soportes requeridos para el seguimiento y la ejecución de las actividades como parte de la fase contractual y de ejecución en la que se encuentra el convenio.

En relación con los insumos requeridos para el Comité de Evaluación y Aprobación de los Planes de Inversión, así como los soportes documentales que deben acompañar este proceso, la supervisora Viviana Solano solicita a la Cooperativa la remisión de la información correspondiente. Al respecto, el señor Francisco manifestó algunas inquietudes y solicitó precisiones sobre los requisitos y documentos requeridos. En consecuencia, las partes acordaron programar una mesa técnica específica para abordar el tema, aclarar los aspectos necesarios y definir los insumos que deberán ser aportados para el desarrollo del comité.

La supervisora recordó que fueron remitidas las respectivas retroalimentaciones a los informes técnicos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Así mismo, reiteró la necesidad de realizar la entrega oportuna del informe técnico correspondiente al mes de mayo, junto con los soportes que respalden las actividades reportadas.

4. Varios

La supervisora consultó a los asistentes si existían asuntos adicionales por tratar. Por parte de la Cooperativa se indicó que no había temas adicionales a los ya abordados durante la reunión. De igual manera, se consultó a los representantes de Prosperidad Social si tenían observaciones o asuntos complementarios por presentar, frente a lo cual no se formularon comentarios adicionales.

5. Compromisos (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA

6. Cierre de la Reunión

La reunión concluyó a las 9:40 AM.

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: N/A_____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X__ NO ___ PARCIALMENTE ___




HUMBERTO TOVAR MARTINEZ
Cargo: Delegado de la dirección de Economía Popular -DPS (E)




SANDRA VIVIANA SOLANO B.
Cargo: Supervisora DPS – Convenio 718-FIP-2025



HUMBERTO TOVAR MARTINEZ
Cargo: Coordinadora GIT Generación de Ingresos DPS



GABRIEL GUAZÁ
Cargo: Representante Legal CoopMineros del Suárez,Cauca.



FRANCISCO IDROBO
Cargo: Coordinador convenio 718-Coopmineros Suarez Cauca

Elaboró: Sandra Viviana Solano- Supervisor
Planilla de asistencia Teams-
Delegación Dirección de economía popular

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

Outlook

RE: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONVENIO 718 FIP 2025

Organizador	Sandra Viviana Solano Bayona <sandra.solano@prosperidadsocial.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 semana (Mié 17/06/2026, de 8:00 a 9:00)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Cooperativa Mineros, melao de caña, FRANCISCO JOSE IDROBO IDROBO, Edna Rocio Castro Botero, Brigudh Adriana Vega Poveda, Humberto Tovar Martinez, Marian Stefany Serrano Sanchez, William Alberto Casierra Gonzalez, Erika Marcela Tinoco Rivera
Mensaje enviado	Mar 16/06/2026 10:11

Buenos días, me permito delegar mi participación en el coordinador Humberto Tovar.

Gracias

Prosperidad Social

Marian Stefany Serrano Sánchez
Directora de Economía Popular
marian.serrano@prosperidadsocial.gov.co
Cra. 7 No. 32 – 84. Bogotá, Colombia
https://prosperidadsocial.gov.co/

Certificate No. LAT-1003

Basura Cero
SGBC-CER875538

De: Sandra Viviana Solano Bayona
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 10:12
Para: Sandra Viviana Solano Bayona <sandra.solano@prosperidadsocial.gov.co>; Cooperativa Mineros <cooperativa.mineros@gmail.com>; melao de caña <melao77@yahoo.es>; FRANCISCO JOSE IDROBO IDROBO <pachoidrobo@gmail.com>; Edna Rocio Castro Botero <edna.castro@prosperidadsocial.gov.co>; Brigudh Adriana Vega Poveda <brigudh.vega@prosperidadsocial.gov.co>; Humberto Tovar Martinez <HTOVAR@ProsperidadSocial.gov.co>; Marian Stefany Serrano Sanchez <marian.serrano@prosperidadsocial.gov.co>; William Alberto Casierra Gonzalez <william.casierra@prosperidadsocial.gov.co>; Erika Marcela Tinoco Rivera <erika.tinoco@prosperidadsocial.gov.co>
Asunto: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONVENIO 718 FIP 2025
Cuándo: miércoles, 17 de junio de 2026 8:00 a. m.-9:00 a. m..
Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Debido a situaciones de fuerza mayor derivadas de las condiciones de orden público que se presentan en el municipio de Suárez, Cauca, la coopertaiva solicita el aplazamiento y reprogramación de la fecha prevista para la realización del comité.

Teniendo en cuenta que se presenta cruza de agendas de la directora Marian y la Cooperativa ya que el día 3 junio se encuentran realizando una mesa presencial en Popayan, el comité de seguimiento correspondiente al mes de mayo se reagenda.

En ese sentido, el orden del día propuesto es el siguiente:

1. Saludo y bienvenida.

2. Verificación del quórum.
3. Presentación de avances técnicos y financieros.
4. Varios.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/29609289238348?p=Bcgkp27nRfCpJnDjud

Id. de reunión: 296 092 892 383 48

Código de acceso: Xn9kp7Ca

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

---

1. Resumen

Título de la reunión	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONVENIO 718 FIP 2(
Participantes que asistieron	18
Hora de inicio	6/17/26, 7:58:08 AM
Hora de finalización	6/17/26, 9:51:11 AM
Duración de la reunión	1 h 53 min 2s
Tiempo medio de asistencia	58 min 28s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sandra Viviana Solano Bayona	6/17/26, 8:10:44 AM	6/17/26, 9:47:	1 h 36 min 31s
Edna Rocio Castro Botero	6/17/26, 8:00:12 AM	6/17/26, 9:44:	1 h 44 min 10s
William Alberto Casierra Gonzalez	6/17/26, 8:00:13 AM	6/17/26, 9:51:	1 h 49 min 14s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:02:25 AM	6/17/26, 8:08:	6 min 21s
Humberto Tovar Martinez	6/17/26, 8:06:17 AM	6/17/26, 9:47:	1 h 40 min 59s
gabriel (No comprobado)	6/17/26, 8:07:15 AM	6/17/26, 9:10:	1 h 3 min 11s
FRANCISCO IDROBO	6/17/26, 8:10:21 AM	6/17/26, 9:47:	1 h 35 min 39s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:11:46 AM	6/17/26, 8:29:	17 min 41s
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	6/17/26, 8:15:35 AM	6/17/26, 9:45:	1 h 25 min 45s
ERIKA TINOCO RIVERA (No comprobado)	6/17/26, 8:16:10 AM	6/17/26, 9:47:	1 h 31 min 4s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:30:13 AM	6/17/26, 8:34:	3 min 52s
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	6/17/26, 8:33:50 AM	6/17/26, 9:01:	27 min 36s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:35:11 AM	6/17/26, 8:38:	3 min 33s
cooperativa mineros	6/17/26, 8:36:49 AM	6/17/26, 9:10:	33 min 17s
Brigudh Adriana Vega Poveda	6/17/26, 8:38:38 AM	6/17/26, 9:47:	1 h 8 min 36s
Ambuila Rosaura (Externo)	6/17/26, 8:49:37 AM	6/17/26, 9:47:	55 min 49s
Juan Edilberto Garcia Camargo	6/17/26, 8:59:19 AM	6/17/26, 9:45:	45 min 49s
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	6/17/26, 9:04:02 AM	6/17/26, 9:47:	43 min 9s

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración
Sandra Viviana Solano Bayona	6/17/26, 8:10:44 AM	6/17/26, 9:47:	1 h 36 min 31s
Edna Rocio Castro Botero	6/17/26, 8:00:12 AM	6/17/26, 9:44:	1 h 44 min 10s

William Alberto Casierra Gonzalez	6/17/26, 8:00:13 AM	6/17/26, 8:07: 7 min 30s
William Alberto Casierra Gonzalez	6/17/26, 8:09:26 AM	6/17/26, 9:51: 1 h 41 min 44s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:02:25 AM	6/17/26, 8:08: 6 min 21s
Humberto Tovar Martinez	6/17/26, 8:06:17 AM	6/17/26, 9:47: 1 h 40 min 59s
gabriel (No comprobado)	6/17/26, 8:07:15 AM	6/17/26, 9:10: 1 h 3 min 11s
FRANCISCO IDROBO	6/17/26, 8:10:21 AM	6/17/26, 8:11: 1 min 31s
FRANCISCO IDROBO	6/17/26, 8:13:41 AM	6/17/26, 9:47: 1 h 34 min 8s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:11:46 AM	6/17/26, 8:29: 17 min 41s
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	6/17/26, 8:15:35 AM	6/17/26, 9:08: 53 min 11s
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	6/17/26, 9:12:30 AM	6/17/26, 9:45: 32 min 34s
ERIKA TINOCO RIVERA (No comprobado)	6/17/26, 8:16:10 AM	6/17/26, 9:47: 1 h 31 min 4s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:30:13 AM	6/17/26, 8:34: 3 min 52s
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	6/17/26, 8:33:50 AM	6/17/26, 9:01: 27 min 36s
Briguidh Vega (No comprobado)	6/17/26, 8:35:11 AM	6/17/26, 8:38: 3 min 33s
cooperativa mineros	6/17/26, 8:36:49 AM	6/17/26, 9:10: 33 min 17s
Brigudh Adriana Vega Poveda	6/17/26, 8:38:38 AM	6/17/26, 9:47: 1 h 8 min 36s
Ambuila Rosaura (Externo)	6/17/26, 8:49:37 AM	6/17/26, 9:09: 19 min 44s
Ambuila Rosaura (Externo)	6/17/26, 9:11:22 AM	6/17/26, 9:47: 36 min 5s
Juan Edilberto Garcia Camargo	6/17/26, 8:59:19 AM	6/17/26, 9:45: 45 min 49s
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	6/17/26, 9:04:02 AM	6/17/26, 9:47: 43 min 9s

4. Interacción en la reunión

Nombre	Tipo de compromis	Tiempo
Sandra Viviana Solano Bayona	Audio activado	6/17/26, 8:10:54 AM
Sandra Viviana Solano Bayona	Audio activado	6/17/26, 8:11:23 AM
Sandra Viviana Solano Bayona	Audio activado	6/17/26, 8:14:17 AM
Sandra Viviana Solano Bayona	Audio activado	6/17/26, 8:18:15 AM
Sandra Viviana Solano Bayona	Audio activado	6/17/26, 8:19:36 AM
Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 8:10:55 AM
Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 8:11:34 AM
Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 8:11:42 AM
Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 8:11:52 AM
Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 8:14:31 AM

Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 9:24:07 AM
Edna Rocio Castro Botero	Audio activado	6/17/26, 9:25:38 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Audio activado	6/17/26, 8:10:48 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Audio activado	6/17/26, 8:11:54 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Audio activado	6/17/26, 8:14:47 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:02:44 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:03:04 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:03:30 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Manos levantadas	6/17/26, 9:03:54 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:04:08 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:04:45 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:05:05 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:06:34 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:07:23 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:07:28 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Manos levantadas	6/17/26, 9:07:59 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:08:44 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:09:32 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Audio activado	6/17/26, 9:09:34 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:10:36 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:11:17 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:12:05 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Manos levantadas	6/17/26, 9:12:23 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Audio activado	6/17/26, 9:12:29 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Audio activado	6/17/26, 9:12:38 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:12:43 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:15:14 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:16:53 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:18:06 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:19:45 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:20:04 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Manos levantadas	6/17/26, 9:21:30 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:24:35 AM

William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:34:07 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Reacción enviada "l	6/17/26, 9:35:38 AM
William Alberto Casierra Gonzalez	Manos levantadas	6/17/26, 9:38:21 AM
Humberto Tovar Martinez	Audio activado	6/17/26, 8:10:53 AM
Humberto Tovar Martinez	Audio activado	6/17/26, 8:52:16 AM
Humberto Tovar Martinez	Audio activado	6/17/26, 9:03:19 AM
Humberto Tovar Martinez	Manos levantadas	6/17/26, 9:07:32 AM
Humberto Tovar Martinez	Audio activado	6/17/26, 9:09:33 AM
Humberto Tovar Martinez	Audio activado	6/17/26, 9:16:35 AM
gabriel (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 8:04:36 AM
gabriel (No comprobado)	Cámara encendida	6/17/26, 8:07:19 AM
gabriel (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 8:13:34 AM
FRANCISCO IDROBO	Audio activado	6/17/26, 8:10:44 AM
FRANCISCO IDROBO	Audio activado	6/17/26, 8:14:13 AM
FRANCISCO IDROBO	Audio activado	6/17/26, 8:15:24 AM
FRANCISCO IDROBO	Audio activado	6/17/26, 8:16:29 AM
FRANCISCO IDROBO	Audio activado	6/17/26, 8:16:47 AM
FRANCISCO IDROBO	Audio activado	6/17/26, 8:18:06 AM
Briguidh Vega (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 8:14:56 AM
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	Cámara encendida	6/17/26, 8:15:35 AM
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	Manos levantadas	6/17/26, 9:19:29 AM
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:23:19 AM
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:31:01 AM
HECTOR GUAZA LUCUMI (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:43:44 AM
ERIKA TINOCO RIVERA (No comprobado)	Cámara encendida	6/17/26, 8:16:10 AM
ERIKA TINOCO RIVERA (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:08:19 AM
ERIKA TINOCO RIVERA (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:31:53 AM
ERIKA TINOCO RIVERA (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:47:10 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Manos levantadas	6/17/26, 8:59:03 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 8:59:49 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 8:59:55 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:00:09 AM
Brigudh Adriana Vega Poveda	Manos levantadas	6/17/26, 8:39:26 AM

Brigudh Adriana Vega Poveda	Audio activado	6/17/26, 8:43:39 AM
Brigudh Adriana Vega Poveda	Audio activado	6/17/26, 8:46:17 AM
Brigudh Adriana Vega Poveda	Audio activado	6/17/26, 8:51:33 AM
Brigudh Adriana Vega Poveda	Audio activado	6/17/26, 9:47:11 AM
Ambuila Rosaura (Externo)	Cámara encendida	6/17/26, 8:49:42 AM
Ambuila Rosaura (Externo)	Manos levantadas	6/17/26, 9:30:58 AM
Ambuila Rosaura (Externo)	Manos levantadas	6/17/26, 9:31:04 AM
Ambuila Rosaura (Externo)	Audio activado	6/17/26, 9:39:37 AM
Ambuila Rosaura (Externo)	Audio activado	6/17/26, 9:47:10 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Manos levantadas	6/17/26, 9:24:44 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:37:55 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:38:24 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:44:17 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:44:29 AM
Luis Felipe Quiñones (No comprobado)	Audio activado	6/17/26, 9:44:35 AM

)25

Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
sandra.solano@prosperidadsocial.gov.co	sandra.solano@prosperidadsocial.gov.co	Organizador
edna.castro@prosperidadsocial.gov.co	edna.castro@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
william.casierra@prosperidadsocial.gov.co	william.casierra@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
		Moderador
HTOVAR@ProsperidadSocial.gov.co	HTOVAR@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
		Moderador
brigudh.vega@prosperidadsocial.gov.co	brigudh.vega@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
rosaura.ambuila@uniminuto.edu.co	rosaura.ambuila@uniminuto.edu.co	Moderador
Juan.Garcia@prosperidadsocial.gov.co	Juan.Garcia@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
		Moderador

Correo electrónico	Rol
sandra.solano@prosperidadsocial.gov.co	Organizador
edna.castro@prosperidadsocial.gov.co	Moderador

william.casierra@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
william.casierra@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
	Moderador
HTOVAR@ProsperidadSocial.gov.co	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
	Moderador
brigudh.vega@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
rosaura.ambuila@uniminuto.edu.co	Moderador
rosaura.ambuila@uniminuto.edu.co	Moderador
Juan.Garcia@prosperidadsocial.gov.co	Moderador
	Moderador