# ACTA PARCIAL CORTE No. 1
# CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** : 091/ 18 de julio DE 2024
**CONTRATISTA** : 2L PROYECTOS SAS BIC
**NIT** : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2
**OBJETO:** **:**Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial

**PLAZO ACTUAL** : 30 de 09 de 2024
**FECHA DE INICIO** : 29 de 08 de 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN** : 31 de 12 de 2024

**PERIODO DE CORTE** : 29 de agosto de 2024 al 30 septiembre de 2024

| | |
|---|---|
| Valor Contrato de Obra | $ 7000000000 |
| Valor Contrato de Interventoría | $ 333.243.408 |
| Porcentaje de Interventoría.<br>((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100) | 4,76062011 |

| | |
|---|---|
| ACTA CORTE No. 01 de Obra | $ 99241973 |
| Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 01 DE INTERVENTORÍA. | $21.080.155,00 |

**RESUMEN DEL CONTRATO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | VALOR EJECUCIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial del Contrato | $ 333.243.408 | |
| Valor adiciones | $ 0,00 | |
| Valor total del Contrato | $333.243.408 | |
| | | |
| Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría | | $ 21.080.155,00 |
| | | |
| **TOTAL EJECUTADO A LA FECHA** | | $ 21.080.155,00 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | **$** 312.163.253,00 |

Se expide en Bogotá D.C. el día 10 del mes de octubre de 2024.

**LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO**
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
**Interventoría**