ACTA PARCIAL CORTE No. 11
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 091/ 18 de julio DE 2024
CONTRATISTA : 2L PROYECTOS SAS BIC
NIT : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2
OBJETO: **:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial
PLAZO ACTUAL : 30 de 09 de 2024
FECHA DE INICIO : 29 de 08 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de 12 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN : 30 de abril de 2025
PERIODO DE CORTE : 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025

Valor Contrato de Obra	$ 7000.000.000
Valor adición	$188.100.700,39
Valor Contrato de Interventoría	$ 333.243.408
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	4,76

ACTA CORTE No. 11 de Obra	$516.756.296,82
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 11 DE INTERVENTORÍA.	$33.882.733

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 333.243.408	
Valor adiciones	$110.841136	
Valor total del Contrato	$ 444.084.544,00	
Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría		$ 21.080.155,00
Acta Parcial Corte No. 02 Interventoría		$ 4´042.925,00
Acta Parcial Corte No. 03 Interventoría		$ 29´645.664
Acta Parcial Corte No. 04 Interventoría		$ 16´194.698
Acta Parcial Corte No. 05 Interventoría		$ 30´786.442

Acta Parcial Corte No. 06 Interventoría		$ 710.835,47
Acta Parcial Corte No. 07 Interventoría		$28´147.851,53
Acta Parcial Corte No. 08 Interventoría A.I.U.		$32.638.035,00 $1.003.109,00
Acta Parcial Corte No. 09 Interventoría		$ 4´914.356,15
Acta Parcial Corte No. 09 Interventoría		$28.994.964,15
Acta Parcial Corte No. 10 Interventoría		$69.466.534,00
Acta Parcial Corte No. 11 Interventoría		$33.882.733
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA		$301.508.303,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 142.816.241

Se expide en Bogotá D.C. el día 07 días del mes de julio de 2025.

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
Interventoría