ACTA PARCIAL CORTE No. 7
CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 091/ 18 de julio DE 2024
CONTRATISTA : 2L PROYECTOS SAS BIC
NIT : 9 0 1 1 5 4 6 7 8 2
OBJETO: **:** Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en sedes del Nivel Central de la Rama Judicial
PLAZO ACTUAL : 30 de 09 de 2024
FECHA DE INICIO : 29 de 08 de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN : 31 de 12 de 2024
PERIODO DE CORTE : 01 de diciembre de 2024 al 31 diciembre de 2024

Valor Contrato de Obra	$ 7000000000
Valor Contrato de Interventoría	$ 333.243.408
Porcentaje de Interventoría. ((Valor Contrato de Interventoría / Valor Contrato de Obra) * 100)	4,76

ACTA CORTE No. 06 de Obra	$ 351062662,73
Valor A PAGAR ACTA PARCIAL CORTE No. 07 DE INTERVENTORÍA.	($ 28´361.102 - $ 213.250,47) $ 28.147.851,53

RESUMEN DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUCIÓN
Valor inicial del Contrato	$ 333.243.408	
Valor adiciones	$ 0,00	
Valor total del Contrato	$333.243.408	
Acta Parcial Corte No. 01 Interventoría		$ 21.080.155,00
Acta Parcial Corte No. 02 Interventoría		$ 4´042.925,00
Acta Parcial Corte No. 03 Interventoría		$ 29´645.664
Acta Parcial Corte No. 04 Interventoría		$ 16´194.698
Acta Parcial Corte No. 05 Interventoría		$ 30´786.442
Acta Parcial Corte No. 06 Interventoría		$ 710.835,47
Acta Parcial Corte No. 07 Interventoría		$28´147.851,53
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA		$130´608.571
SALDO POR EJECUTAR		$202´634.837

Se expide en Bogotá D.C. el día 20 del mes de marzo de 2025.

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO
Representante Legal
2L PROYECTOS SAS BIC
Interventoría