Rdo. 26 Ags- 2026
P. Secop

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
ACTA DE RECIBIDO FINAL

CONTRATO Nº	202 DE 2026				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS				
CONTRATISTA	JORGE ARIEL GUTIERREZ				
CC No.	86.082.023				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
OBJETO	"SUMINISTRO DE HEXÁPODOS DE CONCRETO COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN HIDRÁULICA, DESTINADOS A ESTABILIZAR Y PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO LUCIA, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS, META."				
VALOR DEL CONTRATO	$ 24,967,740.00	ACTA DE INICIO	22 DE JULIO DE 2026	**FECHA PRESENTE ACTA**	05 DE AGOSTO DE 2026
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 24,967,740.00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE AGOSTO 2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	QUINCE (15) DIAS				

En el Municipio de Mesetas - Meta, el dia cinco (05) del mes de agosto del año 2026 se reunieron JORGE ARIEL GUTIERREZ y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA, Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CONDICIONES INICIALES						**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTA ACTA DE RECIBIDO**		**CANTIDADES POR EJECUTAR**			**CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS**		
Item	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD EJECUTA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTA**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**%**	**VALOR EJECUTADO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUT**	**VALOR EJECUTADO**
1.1	HEXAPODOS EN CONCRETO REFORZADO DE 1,20M X 1,20M CON BASE MENOR 20 CM X 20 CM, Y UNA BASE MAYOR 40CM X 40CM, FLEJES EN 1/4 INSTALADO CADA 25 CM, GANCHO DE IZAJE EN ACERO 3/8, REFUERZO ESTRUCTURAL EN ACERO DE 3/8 Y CONCRETO DE RESISTENCIA DE 3000 PSI Y GUAYA DE ACERO 3/8 Y PERNOS PARA AMARRE 3/8	UND	10.00	$ 2,016,129.00	$ 20,161,290.00	0.00	$ -	10.00	$ 20,161,290.00	0.00	0.00%	$ -	10.00	100.00%	$ 20,161,290.00
1.2	TRANSPORTE SIN DESCARGUE	VJ	1.00	$ 4,806,450.00	$ 4,806,450.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,806,450.00	0.00	0.00%	$ -	1.00	100.00%	$ 4,806,450.00
COSTO DIRECTO DE OBRA					**$ 20,981,294.12**		**$ -**		**$ 20,981,294.12**			**$ -**			**$ 20,981,294.12**
IVA				**19%**	**$ 3,986,445.88**		**$ -**		**$ 3,986,445.88**			**$ -**		19.00%	**$ 3,986,445.88**
COSTO TOTAL OBRA					**$ 24,967,740.00**		**$ -**		**$ 24,967,740.00**			**$ -**			**$ 24,967,740.00**

BALANCE GENERAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 24,967,740.00**
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	**$ 0.00**
VALOR ANTICIPO	**$ 0.00**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	**$ 0.00**
VALOR PRESENTE ACTA RECIBIDO FINAL	**$ 24,967,740.00**
VALOR POR AMORTIZAR	**$ 0.00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$ 24,967,740.00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0.00**
PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL	**100.00%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**0.00%**

NOTA: **EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES DE VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (24'967.740,00) M/CTE**

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los cinco (05) dia del mes de agosto del año 2026

JORGE ARIEL GUTIERREZ
EL BAYROL ALONSO PÉREZ MIRANDA
CONTRATISTA

ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SUPERVISIÓN
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO No. 202 DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y JORGE ARIEL GUTIERREZ

CONTRATO No.	202 DE 2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS META NIT No. 892.099317-1
CONTRATISTA	JORGE ARIEL GUTIERREZ
NIT. Nº:	86.082.023
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE HEXÁPODOS DE CONCRETO COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN HIDRÁULICA, DESTINADOS A ESTABILIZAR Y PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE SOBRE EL RIO LUCIA, MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN EL MUNICIPIO DE MESETAS, META."**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($24.967.740,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	22 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE AGOSTO DE 2026

A. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

B. REINICIO

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

C. PRORROGA

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

D. MODIFICACIONES

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

E. ADICIÓN

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

F. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO No. 202 DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y JORGE ARIEL GUTIERREZ

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	05 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($24.967.740,00) M/CTE
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05 DE AGOSTO DE 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($24.967.740,00) M/CTE
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 00,00

El CINCO (05) DÍA DEL MES DE AGOSTO DE 2026, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron el SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, el ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ en calidad de SUPERVISOR e JORGE ARIEL GUTIÉRREZ en calidad de CONTRATISTA con el objetivo de proceder a verificar el estado y terminación del contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que este acto tiene como finalidad la terminación del contrato de conformidad con los plazos pertinentes; se deja constancia que el municipio de Mesetas efectuará las revisiones dentro del marco de la supervisión en un termino prudencial no mayor a quince (15) días y realizará las observaciones en caso de que haya lugar a ellas, para su posterior corrección por parte del contratista,

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Mesetas (Meta) el día CINCO (05) del mes de AGOSTO el año dos mil veintiséis (2026).

SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Secretario de planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

JORGE ARIEL GUTIERREZ
contratista

Proyecto: Juliam Camilo Ruiz / apoyo profesional de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura