# GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
# SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE
# ACTA No. 01 DE REINICIO
# 25 DE AGOSTO DEL 2026

**DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA, i**dentificado con cédula de ciudadanía No. 79.797.370 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Secretario de Despacho, nombrado mediante Resolución No. 003045 del 28 de diciembre de 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en acta N° 000005 del 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el del Decreto Ordenanzal No. 406 del 06 de noviembre de 2024 y el Decreto 424 de 2024 del 20 de noviembre de 2024, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE,** con NIT 899999114-0; **CAMILO ANDRES CIFUENTES CASTAÑEDA,** identificado con cedula de ciudadania 1,077,320,612 de Topaipi quien ejerce la supervisión del contrato Prestación de Servicios **SBV-MC-PS-177- 2026**, por una parte; y por la otra, **JAIVER ANDRES AMAYA URREGO,** identificado con cédula de ciudadanía No.1.072.660.244 de Chia, representante legal de **ANDES MAP S.A.S**. identificado con Nit: 901944294-8, quién en adelante se denomina **EL CONTRATISTA,** nos hemos reunido con el fin de dar reinicio No. 01 del Contrato **SBV-MC-PS-177- 2026**, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

| CONTRATO/CONVENIO | PARTES | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE |
|---|---|---|
| SBV-MC-PS-177- 2026 | | ANDES MAP S.A.S |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS FESTIVALES DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITATS ESTRATÉGICOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APORTE DEPARTAMENTO:** | $ 36,173,153 | **APORTE TERCEROS:** | | **VALOR TOTAL:** | **$ 36,173,153** |

**CONDICIONES INICIALES: (PLAZO)**

| FECHA DE INICIO | DIA | MES | AÑO | PLAZO INICIAL: | TRES (03) MESES | FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUIDAS PRORROGAS Y SUSPENSIONES): | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | 5 | 2026 | | | | 27 | 8 | 2026 |

**NUEVAS CONDICIONES:**

| FECHA DE SUSCRIPCION DE LA SUSPENSION No. 01: | DIA | MES | AÑO | FECHA DE REINICIO | DIA | MES | AÑO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 8 | 2026 | | 25 | 8 | 2026 | | 27 | 8 | 2026 |

**CONSIDERACIONES**

1. Que mediante Acta No. 01 del 05 de agosto del 2026 se acordó la suspensión No 01 del Contrato de Prestación de Servicios SBV-MC-PS-177- 2026
2. Tiempo de suspensión veinte ( 20 ) dias calendario
3. Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, las partes asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
• Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
• Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
• Fecha de la suspensión con respecto al plazo convenido.
4. En consecuencia, EL CONTRATISTA reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.
5. EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato SBV-MC-PS-177- 2026, en los términos del presente documento y según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique o sustituya.

**CAMILO ANDRES CIFUENTES CASTAÑEDA**

Supervisor - Secretaría de Bienestar Verde

**JAIVER ANDRES AMAYA URREGO**

Representante Legal Andes Map s.a.s

**DIEGO LEANDRO CÁRDENAS CHALA**

Secretario de Bienestar Verde

Proyectó: Camilo Cifuentes - Asesor SBV
Reviso: Arnold Rodriguez -Abogado Contratista SBV
Aprobo: Gonzalo Parra - Director Operativo SBV