Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	**4**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	**15-09/2021**	
		Código:	**02-01-F0-0001**	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred __X__ Acta de Unidad Prestadora de Servicios ____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)_____

Tipo de acta COMITÉ ___ REUNIÓN _x__ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 04/12/2024	LUGAR: Centro de salud Abastos	HORA INICIO: 7:00 AM
RESPONSABLE:MARIA CRISTINA TRIVIÑO-REFERENTE ENTORNO COMUNITARIO / PROFESIONALES DE APOYO DEL ENTORNO COMUNITARIO (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL 8:00 AM

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar alistamiento preparatorio de la ejecución mes de diciembre Entorno comunitario-convenio **CO1.PCCNTR 4175-2024**

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo
2.	Descripción del proceso preparatorio a la ejecución
3.	Observaciones
4.	Cierre

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Seguimiento a la solicitud insumos acorde a anexo 08 nueva vigencia	Referente yApoyos	Mensual	x		Tema abordado en comité PSPIC
2	Hacer proyección de solicitud horas adicionales para operación del mes	Referente entorno comunitario	Según fecha que determina la Dirección de gestión del riesgo	x		Se solicita acorde a necesidad
3						
4						
5						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
2	2	100

DESARROLLO

Notas por Maria Cristina Triviño-Referente entorno comunitario. Se da inicio a la reunión por parte de la referente, con el equipo de apoyos del entorno comunitario que pueden asistir, con el objetivo de realizar alistamiento preparatorio de la ejecución, correspondiente al mes de diciembre, en el contexto de la operación del convenio para la vigencia 03 de diciembre 2024 a 23 de julio/2025 CO1.PCCNTR 4175-2024, suscrito para el desarrollo de las acciones del entorno cuidador comunitario, acorde a mensualización propuesta. Se socializa valor general del presente convenio que corresponde para el entorno un valor de $5.993.326.595 para un periodo de 7.7 meses, para la presente se efectúa planeación para el periodo diciembre, acorde a programación de recursos que corresponde a un valor de $832.285.605 Se opera con un total de 9 productos contratados para la subred descritas a continuación:

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	10. NIVEL DE OPERACIÓN	11. VALOR UNITARIO	LOCALIDAD	MES	META PROGRAMADA
41	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Caracterización territorial	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	21.429.376	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
42	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Dispositivos comunitarios para el cuidado	SESIONES COLECTIVOS	Subred	154.537	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1.152,00
43	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	230.366.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	0,97
175	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar - Cuidarte -	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	761.562	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	48,00
176	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar - Rumbea -	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	1.676.920	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	22,00
44	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Escuchar para MÁS bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	103.026.016	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
47	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	SPAcios de Bien_estar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	142.586.752	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
50	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Gestión en los niveles meso y micro de la salud	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	75.001.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
49	Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras	Abordaje comunitario etnico - Rrom gitano	AVANCE PLAN DE ACCION	Distrital	16.072.032	DISTRITO	A. DICIEMBRE 2024	1,00

DESARROLLO

Se indica que las acciones se ejecutan por presupuesto acorde al plan de acción en todos los productos,las actividades,acciones y metas del entorno serán consignados en estos que se proyectan para este mismo periodo los cuales serán cualificados por parte de la Secretaría Distrital de salud en el marco del inicio del convenio, una vez sean avalados deben ser actualizados con el seguimiento correspondiente en los tiempos de corte definidos y señalados en los lineamientos entregados en la caja de herramientas , por lo cual a nivel programático y operacional se planean a partir del 03 de diciembre en términos de acciones.

Seguidamente, se efectúa acorde a mensualización para este periodo , la revisión de las metas a desarrollar para el mes de diciembre en consonancia con la matriz programática y presupuestal mensualizada propuesta.

PROGRAMACION Y PROYECCION DE EJECUCION Y TALENTO HUMANO MES DE DICIEMBRE

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	10. NIVEL DE OPERACIÓN	11. VALOR UNITARIO	LOCALIDAD	MES	META PROGRAMADA	TALENTO HUMANO
41	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Caracterizaci ón territorial	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	21.429.376	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	COMPLETO
42	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Dispositivos comunitarios para el cuidado	SESIONES COLECTIVOS	Subred	154.537	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1.152,00	FALTA GESTOR
43	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	230.366.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	0,97	FALTA GESTOR Y TÉCNICOS EN ARTES
175	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar - Cuidarte -	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	761.562	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	48,00	ADICIONALES YA QUE ES SOLO DICIEMBRE
176	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar - Rumbea -	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	1.676.920	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	22,00	ADICIONALES YA QUE ES SOLO DICIEMBRE
44	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Escuchar para MÁS bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	103.026.016	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	FALTA GESTOR, AUXILIARES DE ENFERMERIA
47	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	SPAcios de Bien_estar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	142.586.752	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	FALTA GESTOR,PSICOLOGOS , SOCIOLOGO, TEO,SOCIAL, EDUFISICO
50	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Gestión en los niveles meso y micro de la salud	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	75.001.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	COMPLETO
49	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Abordaje comunitario etnico - Rrom gitano	AVANCE PLAN DE ACCION	Distrital	16.072.032	DISTRITO	A. DICIEMBRE 2024	1,00	COMPLETO

DESARROLLO

Se realiza verificación con el equipo de apoyos del talento humano que se tiene contratado hasta el momento para inicio de las actividades en el entorno , aclarando que hay productos que comienzan solo si el equipo esta completo por lo cual se encuentran en proceso de contratación, haciendo precisión que esta proyección obedece a lo que en lineamiento técnico se define como características de operación en el abordaje del entorno comunitario , lo que representa la evaluación de necesidad. Se anota que se proyectan horas adicionales para perfiles de equipos cuidarte, Rumbea con Bienestar y gestores territoriales para la salud del producto 43.Jornadas MAS bienestar, para el talento humano faltante se encuentra radicados requerimientos los cuales se encuentran en seguimiento, complementario se evalua la disponibilidad de tiempo por cronograma de talento humano, para la organización de las horas adicionales.

Se anota que se cuenta con comité de seguimiento periódico con la dirección de gestión del riesgo y la coordinación PSPIC para novedades del talento humano los cuales deben ser informados a las respectivas coordinaciones para poder generar la gestión correspondiente.

Es de anotar, que debido a la dinámica del mercado laboral puedendarse variaciones a esta tabla proyectada toda vez que pueden generarse nuevos ingresos o egresos al interior del equipo. Con respecto a la ejecución de acciones, se hará la identificación y/o mantenimiento de grupos comunitarios a partir del accionar del producto 41. Caracterización Territorial,42. Dispositivos comunitarios, realización de jornadas MAS Bienestar, ejecución de centros de escucha comunitaria LGBTI, Habitanza en calle,Mujer,acciones comunitarias diferenciales pueblo RROM.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE INSUMOS DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO

Se verifica según anexo 8, a fin de determinar necesidad para ejecución de las acciones, encontrando que se cuenta con el total de las pruebas rápidas duales VIH – Sífilis y HB acorde a meta proyectada y descrita en el correspondiente anexo técnico y que son parte de la operación del entorno para las intervenciones (Escuchar para más bienestar, Jornadas MAS Bienestar –Mas salud mental en los cuales se contempla una necesidad de 1100 duales y 995 HB de pruebas a efectuar propuestas con la salvedad que este dato puede ser dinámico acorde a lineamiento y a disponibilidad de talento humano para la operación, se encuentra en curso gestión efectuada dentro del requerimiento general de insumos a proyectar para la vigencia, con la salvedad que para el inicio del proceso se reasignan ya que se cubre la necesidad del mes, los insumos tecnológicos, biomédicos, de sonido, vestuario, papelería y misceláneos, ferretería, huertas, piezas comunicativas y demás los cuales se encuentran en buen estado , se mantiene seguimiento en los espacios institucionales dispuestos para la gestión de insumos, se cuenta con proyección de requerimiento de papelería, impresiones y/o fotocopiado de cada uno de los formatos utilizados por producto según lo contenido en la caja de herramientas del entorno para cada una de las estrategias atendiendo a que se implementan nuevos formatos , elementos de bioseguridad EPP y demás elementos de bioseguridad que son gestionados , acorde a la cantidad de talento humano de los equipos y entregado de manera periódica, de igual manera equipos biomédicos necesarios para las estrategias que así lo requieran.

Es de señalar que se cuenta con inventario de carpas, mesas, sillas y demás elementos para equipos artísticos, juegos didácticos los cuales suplen la necesidad de operación del mes, los insumos para equipos diferenciales se concertan conforme lineamientos que para el entorno comunitario corresponde con la etnia RROM- Gitano para lo cual se cuenta con el criterio de contar con soportes al momento de adquirir y utilizar estos elementos, para lo cual se reconocen estos

DESARROLLO

dentro de los honorarios de los perfiles (gestor comunitario).

Se cuenta con un total de (6) vehículos dotados al interior de la disponibilidad del PSPIC para dar cumplimiento a las necesidades del entorno, se da claridad que esta necesidad es a demanda de la operación, y se controla por el perfil técnico administrativo para facilitar la adecuada y eficiente utilización. Se cuenta con cronograma para revisión periódica de los equipos biomédicos acorde a ficha técnica, se verifica que todo el talento humano actual cuenta con equipos completos para el inicio de las actividades, acorde a lineamientos. Adicional se cuenta con un inventario que se actualiza mensualmente así mismo se cuenta con espacio diferenciado para la salvaguarda de los elementos, como vestuario de acciones artísticas, elementos para acciones lúdicas y pedagógicas, didácticos, misceláneos y juegos de las demás estrategias, pendones de los equipos itinerantes, así como el adecuado almacenamiento y seguimiento a kardex de las pruebas rápidas duales VIH-SIFILIS y HB a utilizar en cada estrategia que ejecuta esta actividad, de igual manera se verifica la distribución de mesas, carpas, sillas para los puntos fijos. Se socializa al equipo de apoyo las metas programadas para la ejecución del mes de diciembre según matriz de seguimiento presupuestal y programático con la claridad que acorde a los tiempos disponibles por contratación del talento humano se efectuarán acciones en el marco de los criterios técnicos y operativos del lineamiento.

Con lo anterior, se procede a realizar el alistamiento a la ejecución para el periodo en mención, se da por terminada la reunión.

FECHA: 04/12/2024	TEMA: Alistamiento a la ejecución mes de diciembre 2024

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Efectuar seguimiento a la gestión del talento humano para los perfiles en la operación del mes	Referente entorno comunitario/ y profesionales de apoyo	mensual
Hacer seguimiento a la gestión de insumos del entorno para la operación del mes.	Referente entorno comunitario/ y profesionales de apoyo	mensual
Informar en reunión de seguimiento estado ejecución para factura de los productos del entorno	Referente del entorno	Cuando se convoque

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

FECHA: 04/12/2024 | TEMA: Alistamiento a la Ejecución Diciembre.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Sandra Caballero	52762184	SRSO	Prof Apoyo	Gestion	
2	Cinta Lorena Palacios J.	1070583409	SRSO	Prof Apoyo	GESTION	
3	Lidya Jaime	40042810	SRSO	Prof Apoyo	Gestión	Lidya J
4	Dayana Moreno	1018494731	SSO	Prof. apoyo	Gestión	
5	Helmer Bastos O.	1116435232	SSO	Tecnico	Comunitario	
6	Catherine Guevara	1019704314	SSO	TECNICO	Comunitario	
7	Harold Romero	52936633	SRSO	PROF. APOYO	Gestión	
8	Eyon Bernardo	53080642	SRSO	Prof. Apoyo	Gestion	
9	Margarita Vargas	51873344	SRSO	Pro Apoyo	Gestión	
10	Angie Lorena Cruz	1024557601	SSO	T. social	Seguimiento y Respuesta	
11	Shirley Leandro Muñoz Ch	1012347831	SRSO	Ing. Ambiental	Seguimiento & Respuesta	
12	Nicolas Trujillo	52179078	SDS	Re: Comunitario	6. Riesgo	
13						
14						
15						
16						
17						
18						