SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	**Rubro 2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.008**				
Fecha de elaboración de la solicitud:	**25**	**de**	**Agosto**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		
Contrato número:	**LICITACIO PUBLICA N°LP-002- 2025**		**De**	**19 Enero De 2026**
Objeto del contrato: FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – (PAE), ATENDIENDO PAGO A PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, DOTACION, CAPACITACION, TRASPORTE, LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES Y SUMINISTRO DE DOTACION Y GAS PROPANO PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA VIGENCIA 2026-1, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (26AS151F2601) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA, Y LA SECRETARIA DE EDUCAION DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
Interventor:	**N/A**			
Supervisor	**Gilmor Minervino Murillo Murillo, secretario de Educación, Recreación, Cultura y Deporte**			
Contratista:	FUNDACION TRANSFORMAR NIT: 812003627-7			
Valor inicial del contrato:	**CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES CON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS** ($4.647.804.692)			

Plazo inicial de ejecución del contrato:	El plazo establecido será de ciento treinta y cuatro (134) días de calendario escolar dentro de los Seis meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				
Fecha de inicio del contrato:	**19**	**de**	**Enero**	**de**	**2026**
Fecha de suspensión del contrato:		**de**		**de**	
Fecha de reinicio del contrato:		**de**		**De**	
Fecha de terminación del contrato real:		**de**		**de**	

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas					
Contrato adicional No.1	**Tiempo (meses) 23 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**				
Contrato adicional No.2	**Tiempo (meses)34 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**				
Fecha actual de terminación del contrato:	**30**	**de**	**Noviembre**	**de**	**2026**

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES					
SUSPENSION	N/A				
REANUDACION	N/A				
Fecha actual de terminación del contrato:		**de**		**de**	

Adiciones		
Contrato adicional No. 2	**Valor: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINT NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (1.339.708.939,83)**	
Ampliación póliza	**Tipo de Garantía**	

Valor actual del contrato:	**CINCO MIL CUATRCIENTOS SESENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($5.460.047.049,29)**	

Modificaciones		
Contrato adicional No 1	**Cláusula N.º** Segunda	**Descripción: valor del contrato**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación Prorroga X Adición X	**Al contrato anteriormente mencionado**

Prórrogas					
Clausula SEGUNDA Y CUARTA	**Tiempo (días calendario)**				
DURACIÓN DEL CONTRATO	El plazo establecido será de ciento sesenta y ocho (168) días de calendario escolar dentro de los once meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio				
Fecha actual de terminación del contrato:	**30**	**de**	**Noviembre**	**de**	**2026**

Adiciones	
Cláusula No. SEGUNDA	**MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINT NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (1.339.708.939,83)**

VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL CUATRCIENTOS SESENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS $5.460.047.049,29
Forma de pago de los recursos que se adicionan	La forma de pago se mantiene constante a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato principal
Valor actual del contrato:	SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS **$6.799.755.988,12**

Cláusula Nº	Descripción
CUARTA	Se modifica el plazo de ejecución inicial de 134 ciento treinta y cuatros días calendario escolar más una prórroga de (34) días calendario escolar, quedando un plazo total de (168) ciento sesenta y ocho días calendario escolar

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD	Se solicita adición por valor **MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINT NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (1.339.708.939,83)** contrato ejecución del programa de alimentación escolar – (PAE), para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la matricula oficial del municipio san pedro de Urabá, Antioquia, en el año 2026. en cumplimiento del convenio interadministrativo No 26AS151F2601, cuyo objeto FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – (PAE), ATENDIENDO PAGO A PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, DOTACION, CAPACITACION, TRASPORTE, LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES Y SUMINISTRO DE DOTACION Y GAS PROPANO PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA VIGENCIA 2026-1, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (26AS151F2601) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA, Y LA SECRETARIA DE EDUCAION DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 1.El municipio San Pedro de Urabá, Antioquia suscribió contrato FUNDACIÓN PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL TRANSFORMAR CON NIT 812003627-7, contrato N° LP-002-SECRD-2025. Para cual contaba con un presupuesto oficial de CINCO MIL CUATRCIENTOS SESENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS $5.460.047.049,29 M/CTE respaldado con certificado de disponibilidad n°0034 de fecha 9/01/2026 y cdp n° 807, con un plazo inicial de 134 días calendario escolar. 2.el día 25 de agosto del 2026 se solicitó adición de otro si y prorroga n°1 al contrato N° LP-002-SECRD-2025, modificando la cláusula segunda valor del contrato inicial de CINCO MIL CUATRCIENTOS SESENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS $5.460.047.049,29 M/CTE adicionar MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINT NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (1.339.708.939,83) quedando con un valor total del contrato de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS $6.799.755.988,12

	y clausula cuarta plazo de ejecución, prorroga en adición y tiempo de clausula cuatro plazos de (34) treinta y cuatro días calendario escolar quedando como fecha de terminación 27 de octubre de 2026. 3.Que, considerando, los lineamientos técnicos de la Resolución 335 en su "Artículo 3, Objetivo general del PAE. Suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media, fomentando hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias educativas completas con resultados de calidad" teniendo estos criterios y teniendo en cuenta el tiempo faltante para cumplir el calendario escolar se hace necesario adicionar 34 días calendario al contrato vigente además del suministro de gas propano para la cocción de los alimento en los diferentes centros educativos y kit de aseo, sumado a ello la contratación del personal manipulador por el mismo tiempo (34) días **NOTA:** Cabe aclarar que las distribuciones de los recursos correspondiente al pago de la nómina de las Manipuladoras de alimentos están sujetas a la herramienta enviada como documento adjunto por parte de la gobernación el día 24 de agosto de 2026 en el cual cita la siguiente aclaración *"la proyección se desarrolló teniendo en cuenta que la contratación del personal manipulador de alimentos deberá corresponder al tiempo de atención del calendario escolar, lo que contempla los siguientes aspectos:"* • Pago de salario • Pago de Prestaciones Sociales • Pago de Seguridad Social (Régimen subsidiado en salud) Y el cual deberá ser aplicado por los operadores de dicho contrato.

	se puede realizar una adición al presupuesto inicial de la licitación pública N° LP -002-SECRD-2025.

Justificación de la solicitud:

Por lo anterior el contrato cuyo objeto es FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – (PAE), ATENDIENDO PAGO A PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, DOTACION, CAPACITACION, TRASPORTE, LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES Y SUMINISTRO DE DOTACION Y GAS PROPANO PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA VIGENCIA 2026-1, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (26AS151F2601) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA, Y LA SECRETARIA DE EDUCAION DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA quedará con un valor de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS **$6.799.755.988,12** quedando un plazo total de (168) ciento sesenta y ocho días calendario escolar.

OTROSI 34 DIAS CONVENCIONAL			
RACIONES	**APORTE RACION GOBERNACION**	**APORTE TOTAL MUNICIPIO**	**APORTE GOBERNACION MANIPULADORAS**
215730	$ 765.625.770,00	$ 168.140.940,00	$ 405.942.229,83
TOTAL OTROSI	**$**		**1.339.708.939,83**

APORTE MUNICIPIO			
Convencional			
Raciones	34 dias		$ 124.691.940,00
Aseo convencional	118 Kits de Aseo		$ 22.774.000,00
trasporte	Trasporte Kits de Aseo		$ 10.475.000,00
gas			$ 10.200.000,00
			$ 168.140.940,00

FIRMADO EN ORIGINAL

Gilmor Minervino Murillo Murillo
Secretario de Educación, Recreación, Cultura y Deporte.
SUPERVISOR
Proyectó: Lina Mercado Arcia.
Elaboró: Gilmor Minervino Murillo Murillo
Revisó y aprobó: Asesor jurídico.