ICOD	PLAN DE TRABAJO SST	Código: SST-PL-01 Versión: 01 Fecha: 28 Ene 2026

PERIODO DE SEGUIMIENTO	JUNIO	AÑO	2026		SST OBRA

PROYECTO Y/O OBRA:	CONSTRUCCION CANCHA DE TEJO - SUMAPAZ

ITEM	ACTIVIDAD	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		TOTALES			RESPONSABLE	REGISTRO	SEGUIMIENTO
												* P	* E	%			
Preliminar	Vistas de reconocimeinto de campo	P	E									1	1	100%	RESIDENTE SST	REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Elaboracion SG-SST	P	E									1	1	100%	RESIDENTE SST	DOCUMENTO SG-SST	
	Entrega SG-SST	P	E									1	1	100%	RESIDENTE SST	DOCUMENTO SG-SST	
	Actiualizacion reglamento interno de trabajo					p	E					1	1	100%	RESIDENTE SST	DOCUMENTO SG-SST	
1. Actividades Inicio de Obra	Revisión afiliaciones y Seguridad Social del Personal	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	5	5	100%	SST OBRA	SEGURIDAD SOCIAL	
	Revisión de Examenes Medico Ocupacionales del Personal	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	5	5	100%	SST OBRA	EXAMEN MEDICO - REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	
	Revisión de Cursos y certificados del personal	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	5	5	100%	SST OBRA	CERTIFICADOS	
	Inducción SST y Notificación de Riesgo al personal que ingresa a obra / Divulgación del Plan de Emergencias	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	5	5	100%	SST OBRA	INDUCCIÓN	
	Entrega de Dotación	P	E					P	E	P	E	3	3	100%	SST OBRA	FORMATO ENTREGA	
	Entrega de EPP	P	E	p	E	P	E	P	E	P	E	5	5	100%	SST OBRA	FORMATO ENTREGA	
	Elaboración de Matriz de identificación de Peligros y Valoración de Riesgos	P	E									1	1	100%	SST OBRA	MATRIZ	
2. Programa de Inspecciones	Inspecciones Elementos de Protección Personal			p	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
	Inspección Botiquin			p	E	P	E	p	E	p	E	4	4	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
	Inspección Extintores			p	E	P	E	p	E	p	E	4	4	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
	Inspecciones Orden y Aseo			p	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
	Inspeccion de KIT antiderrame			p	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
	Inspeccion de sustancias quimicas					p	E					1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
	Inspecciones Herramientas					P	E	P	E	P	E	3	3	100%	SST OBRA	FORMATO DE INSPECCION	
3. Actividades Obra	Informes de Obra			p	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%	SST OBRA	INFORME MENSUAL CON SOPORTES	
	Elaboración de Permisos de Trabajo y ATS a actividades de alto riesgo			p	NA	P	E	P	E	P	E	4	3	75%	SST OBRA	PERMISOS DE TRABAJO -ATS	
	Charlas de Seguridad			p	NA	P	E	P	E	P	E	4	3	75%	SST OBRA	ASISTENCIA A CHARLAS	
	Pausas Activas			p	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%	SST OBRA	FORMATO DE PA	
4. Grupos de Apoyo	Reporte de actividades al COPASST			p	E	P	E	P	E	P	E	4	4	100%	SST OBRA	CORREO ELETRONICO	
	Conformación Brigada de Obra			P	E							1	1	100%	SST OBRA	ACTA CONFORMACIÓN BRIGADA OBRA	
5. Capacitaciones Obra	condiciones de orden y aseo					p	E					1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Cpacitación / Charla Riesgo Biologico							P	E			1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Socializacion plan de emergencia			P	E							1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Capacitacion / Charla Riesgo mecanico					P	E					1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Capacitacion / Charla Riesgo ergonomico							P	E			1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Capacitacion en identificacion de peligros y scializacion de matriz de riesgos			P	E							1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Charla / Capacitación SGA					P	E			P	E	2	2	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Estilos de Vida Saludable							P	E			1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Riesgo psicosocial			P	E							1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Capacitación / Charla Actos y Condiciones Inseguras					P	E					1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Capacitacion brigada de emergencia (Primeros Auxilios, Salvamento y Rescate, Prevención y Control de Incendios)					P	E					1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Tipos de Elementos de protección personal a emplear en la obra y su forma correcta de uso.							P	E	P	E	2	2	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Reunion de seguimiento COCOLA Y COPASST			P	NA	P	E	P	E	P		4	2	50%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
	Conformacion y socializacion de Funciones de la brigada de emergencia, COPAST Y CCL			P	E							1	1	100%	SST OBRA	FORMATO DE ASISTENCIA-REGISTRO FOTOGRAFICO	
7. Seguimiento SG-SST	Seguimiento a Cronograma	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	5	5	100%	SST OBRA	CRONOGRAMA	
	Medición de Indicadores	P	E	P		P	E	P	E	P	E	5	4	80%	SST OBRA	INDICADORES	

RESPONSABLE CONTRATISTA	RESPONSABLE INTERVENTORIA
YASMIN BURBANO	