ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día (16) del mes de junio del 2026, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** Alcalde Municipal, **ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL** identificado con CC. 1.055.552.058 de otanche Boyacá, Secretario de Planeación e infraestructura y **M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS** Nit: 901.350.425-6, **R/L WILSON ANDRÉS MÉNDEZ GARCÍA** identificado con C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C, correo electrónico: mymsas53@gmail.com, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE OBRA No. MC-033-2026**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**OBRA**		
No. Contrato	**MC-033-2026**		Fecha de suscripción del contrato		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
					08	05	2026
Objeto del Contrato:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2026.**						
Supervisor:	**ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL** Secretario de Planeación e Infraestructura SUPERVISOR						
Contratista:	**WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA** Identificado con CC: 1014257983 expedida en Bogotá D.C., Representante legal de la **M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** Nit: 901.350.425-6, 3206212512, correo electrónico: mymsas53@gmail.com.						

TIEMPO DE EJECUCIÓN		**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Fecha de inicio		11	05	2026
Fecha de Terminación Inicial		10	06	2026
Fecha de Terminación final		15	06	2026
Valor inicial del contrato:	$11.035.139.000	**Valor Adición:** $ 2.797.484.00		
Valor total del Contrato:	$13.832.623.00			
Duración inicial del contrato:	TREINTA (30) DÍAS	**Prorroga según otro si:** CINCO 5 DÍAS		
Duración de ejecución del contrato:	Treinta y cinco (35) días			

Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2026050800001	2.3.2.01.01.001.02.07	Infraestructura educativa mantenida
	2026061000001	2.3.2.02.02.006.02	Servicios de suministros de comidas a la mesa, en restaurantes.
		2.3.2.02.02.006.02	Servicios de suministros de comidas a la mesa, en restaurantes.

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$11.035.139.00	
(+) Valor Adición	$ 2.797.484.00	
(=) Valor total contrato	$13.832.623.00	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		$13.832.623.00
(-) Valor pendiente de ejecución		($ 0,00)
SUMAS IGUALES	$13.832.623.00	$13.832.623.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS (13.832.623.00)

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato No. **MC-033-2026,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, el día (16) días del mes de junio del 2026.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 901.350.425-6
WILSON ANDRES MENDEZ GARCIA
C.C. 1.014.257.983 de Bogotá D.C
CONTRATISTA

Proyectó: Yency Escobar Gamboa.
Revisó: Ing. Anyul Garzón..
Archivado en: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MC-033-2026.