	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	25	de	AGOSTO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**3134 del 01 de julio de 2026**
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista / NIT:	**CONSORCIO INTERCONSTRUCCION** NIT: 902.077.118-3
Representante Legal / CC:	**JORGE HERNAN HENAO LEON** CC. 7.560.922
Valor:	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($575.555.505,87) IVA INCLUIDO
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato es DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del Acta de Iniciación.
CDP:	CDP SIAF: 7563 DEL 17/12/2025 CDP SPGR: 32425 DEL 16/12/2025
RP:	RP SIAF: 8102 DEL 8/07/2026 RP SPGR: 2926 DEL 6/07/2026
Fecha legalización:	14 DE JULIO DE 2026
Fecha de terminación:	22 DE MARZO DE 2027

POLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 39-44-101183944, SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA/ACTUAL
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato	01/07/2026	01/08/2027	$ 57.555.550,59

Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/07/2026	01/02/2030	$ 28.777.775,29
Calidad del servicio	01/02/2026	01/02/2032	$ 172.666.651,76

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO INTERCONSTRUCCION se celebró el acto contractual No. 3134 del 01 de Julio de 2026, cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por un valor de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($575.555.505,87) IVA INCLUIDO y un plazo de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

- Que el Registro Presupuestal SIAF No. 8102 fue expedido el 8/07/2026 y el Registro Presupuestal SPGR No. 2926 fue expedido el 6/07/2026, el contrato fue suscrito por las partes el 01 de julio de 2026, se constituyeron y aprobaron las pólizas el día 14 de Julio de 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Que de acuerdo con la cláusula 4 EL PLAZO del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor y el interventor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 225 del 01 de Julio de 2026, se ha designado como supervisor al Ingeniero Civil Felipe Andrés Lombo Vergara, y como interventor (a) CONSORCIO INTERCONSTRUCCION NIT: 902.077.118-3, Representado Legalmente por JORGE HERNAN HENAO LEON CC. No. 7.560.922, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 3134 del 01 de Julio de 2026 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VENADILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" el día 25 de Agosto de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de Marzo de 2027.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

POR EL DEPARTAMENTO,

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
Ordenadora del Gasto

POR EL DEPARTAMENTO,

FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
Supervisor Del Contrato

POR EL INTERVENTOR

CONSORCIO INTERCONSTRUCCION
R.L. JORGE HERNAN HENAO LEON
CC. 7.560.922

Proyectó: *Ing. Maria Salome Vargas, apoyo a la supervisión*