Impreso el 12/03/2026 4:01:51 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y mejoramiento de restaurantes escolares en diferentes instituciones educativas del municipio de Marinilla

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000010228

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/03/2026 15:58:20

Identificador: 1710948

Formulador Ciudadano: ROBINSON DANILO GARCIA JIMENEZ

Formulador Oficial : ROBINSON DANILO GARCIA JIMENEZ

Impreso el 12/03/2026 4:01:51 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR ANTIOQUA FIRME 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 2. Cohesión desde lo social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.3 Educación y cultura con pertinencia y calidad
2.3.3 Infraestructura física y tecnológica, conectividad y transformación digital para la calidad educativa.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LA FUERZA DE LA GENTE 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea 3. Protección y bienestar social y de la familia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Componente 3.2 Fortalecimiento de la educación
Programa 3.2.4 Infraestructura educativa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Restaurantes de sedes educativas deteriorados e inadecuados para un adecuado proceso de alimentación escolar en la zona rural y urbana del municipio de Marinilla.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Sedes utilizadas para la formación de estudiantes, que no cuentan con condiciones favorables, para garantizar un espacio de alimentación y preparación adecuado, con las exigencias actuales. Lo anterior, genera dificultades para el proceso educativo de los estudiantes, en condiciones de espacio, capacidad, y proceso integral de formación. Lo que genera dificultades para los maestros, estudiantes y colaboradores de las sedes.
La falta de intervención en las instituciones educativas de orden público, favorece que los espacios se deterioren de manera prematura y por ende, no se cuente con la infraestructura óptima, o se tengan que hacer intervenciones mucho mayores que representan un costo mayor para la administración municipal.
Con la ejecución de dichas intervenciones se espera recuperar espacios, fundamentales para el desarrollo de las habilidades interpersonales, emocionales, lúdicas y de bienestar para los estudiantes.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Desde años anteriores se vienen interviniendo las sedes educativas con diferentes proyectos, entre ellos el de alternancia en convenio con la Gobernación de Antioquia; donde se adecuaron los espacios como cocinas y unidades sanitarias. Adicionalmente, se ejecutó el contrato Nº 251SO2021 para el mejoramiento de Instituciones Educativas en el municipio de Marinilla, se desarrolló el mejoramiento de restaurantes escolares en CER Cascajo Abajo y San Juan Bosco. Así mismo se ejecutaron los contratos para construir un nuevo espacio en la IER Técnico San José y otro en proceso para la ampliación de la Escuela Roja en la zona urbana.
Durante el año 2025 se ejecuto la remodelación del restaurante escolar de la sede IET Industrial Simona Duque sección primaria.
De igual manera, se desarrollan constantemente actividades de reparación y mantenimiento en diferentes instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio, con personal operativo de la dependencia y por medio de los contratos de suministro de materiales de construcción y el de materiales eléctricos.
De las tres sedes verificadas, las tres presentan el restaurante en mal estado

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Sedes educativas con daños o deterioros en su infraestructura.	**1.1** Sedes educativas, con restaurantes que no cumplen con las especificaciones requeridas para su uso.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en la deserción escolar.	**1.1** Baja calidad con el programa de alimentación escolar

Impreso el 12/03/2026 4:01:51 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Antioquia **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Apoyar a los municipios a intervenir las sedes educativas oficiales del departamento de Antioquia.	Recursos de financiación, verificación de requisitos y aprobación de intervenciones en infraestructura educativa.
Actor: Municipal **Entidad:** MARINILLA - ANTIOQUIA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar el mejoramiento de sedes educativas oficiales.	Recursos de financiación, gestión administrativa, formulación del proyecto, desarrollo de procesos precontractuales, post contractuales y supervisión de contrato.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes beneficiarios **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Que los estudiantes cuenten con la oportunidad de acceder al servicio educativo en condiciones de calidad	Veeduría ciudadana, mano de obra. Apropiarse de la infraestructura, e inculcar valores de respeto por lo público. Prestar el apoyo requerido para el proceso educativo.

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Marinilla, promueve el proyecto a partir de la verificación de las necesidades que manifiesta la comunidad. Este se enmarca en el plan de desarrollo municipal vigente LA FUERZA DE LA GENTE.
El Departamento de Antioquia cuenta con un plan de desarrollo que promueve el mejoramiento de las sedes educativas.

Impreso el 12/03/2026 4:01:51 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

10.229

Fuente de la información

base de datos educacion

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Marinilla **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Vereda Cimarronas, IE Roman Gomez secundaria, IE San Jose.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

856

Fuente de la información

base de datos educacion

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Marinilla **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Vereda Cimarronas, IE Roman Gomez secundaria, IE San Jose.	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Restaurantes de sedes educativas deteriorados e inadecuados para un adecuado proceso de alimentación escolar en la zona rural y urbana del municipio de Marinilla.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura de los restaurantes, en las sedes educativas del municipio de Marinilla.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Realizar intervenciones de sedes educativas, por medio del mejoramiento de la infraestructura existente.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 3 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informes de supervisión e interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Sedes educativas con daños o deterioros en su infraestructura.	Sedes educativas en buenas condiciones, en su infraestructura física
Causa indirecta 1.1 Sedes educativas, con restaurantes que no cumplen con las especificaciones requeridas para su uso.	Restaurantes escolares que cumplen las condiciones específicas de la alimentación escolar.

Impreso el 12/03/2026 4:01:51 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
construir nueva sede	No	Completo
Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Medido a través de

Número

Descripción

El bien consiste en los restaurantes escolares

Descripción de la Demanda

La demanda como el número de sedes que requieren intervención

Descripción de la Oferta

La oferta se calcula como el número de sedes intervenidas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	3,00	-3,00
2021	0,00	3,00	-3,00
2022	0,00	3,00	-3,00
2023	0,00	3,00	-3,00
2024	0,00	3,00	-3,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00
2028	0,00	3,00	-3,00
2029	0,00	3,00	-3,00
2030	0,00	3,00	-3,00

Alternativa: Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con la ejecución del proyecto se pretende intervenir 3 sedes educativas, específicamente en los restaurantes y concinas, de acuerdo a las necesidades que se evidencian a partir del diagnóstico realizado en campo.
- IE Román Gómez sección secundaria:
Se contempla la construcción de la estructura para soportar el muro en mampostería que hará las veces de cerramiento para el espacio, así mismo el cambio de la cubierta, mejoramiento de puertas e instalación de ventanas y luminarias
- IE San José:
Con la intervención proyectada, se espera el enchape piso pared de toda la zona de preparación y almacenamiento de cocina, así mismo el cambio del piso y cubierta liviana en estructura metálica, cambio de ventanas y mantenimiento de puertas.
- CER Cimarronas:
Dentro de la cocina del restaurante escolar se espera realizar el enchape piso pared en todo su perímetro, y así mismo la construcción de un guarda escobas mediacaña para mejorar la asepsia, también, se contempla el cambio del mesón y gabinete, los cuales están deteriorados y presentan materiales que no son permitidos en estos espacios por el PAE, Adicionalmente mejorar la iluminación del espacio.
Por otro lado, dentro del restaurante escolar se espera mejorar las condiciones de asepsia cambiando el enchape de piso y revocando todo su perímetro

Alternativa: Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Antioquia **Municipio:** Marinilla **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Vereda Cimarronas, IE Roman Gomez secundaria, IE San Jose.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 239.167.821,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 239.167.821,00

Sedes educativas en buenas condiciones, en su infraestructura física

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** adecuacion y mejoramiento de infraestructura educativa **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 239.167.821,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 856 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 856	**1.1.1** Realizar retiros y demoliciones **Costo:** $ 13.859.720,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Vaciar concretos **Costo:** $ 5.107.358,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Instalar acero de refuerzo **Costo:** $ 3.973.818,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Construir mampostería **Costo:** $ 6.063.042,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 INSTALAR CUBIERTA **Costo:** $ 95.157.992,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** adecuacion y mejoramiento de infraestructura educativa **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 239.167.821,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 856 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 856	**1.1.6** Instalar carpintería metálica y madera **Costo:** $ 29.024.206,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Instalar redes hidrosanitarias. **Costo:** $ 599.642,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Instalar redes eléctricas **Costo:** $ 6.328.240,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Instalar red de gas **Costo:** $ 1.277.003,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 Realizar revoques y enchapes. **Costo:** $ 23.734.536,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 Vaciar e instalar pisos. **Costo:** $ 29.043.628,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** adecuacion y mejoramiento de infraestructura educativa **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 239.167.821,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 856 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 856	**1.1.12** Realizar estucos y pinturas. **Costo:** $ 4.727.168,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 Ejecutar transporte **Costo:** $ 462.031,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.14 Expedir pólizas **Costo:** $ 2.285.078,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.15 Implementar PGIO **Costo:** $ 6.717.983,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.16 REALIZAR ADMINISTRACION DELEGADA **Costo:** $ 10.806.376,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Actividad 1.1.1 Realizar retiros y demoliciones

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	$3.360.637,00	$8.757.183,00	$765.663,00	$976.237,00
Total	**$3.360.637,00**	**$8.757.183,00**	**$765.663,00**	**$976.237,00**

Periodo	Total
0	$13.859.720,00
Total	

Actividad 1.1.10 Realizar revoques y enchapes.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$5.755.035,00	$7.983.647,00	$693.429,00	$9.222.589,00	$79.836,00
Total	**$5.755.035,00**	**$7.983.647,00**	**$693.429,00**	**$9.222.589,00**	**$79.836,00**

Periodo	Total
0	$23.734.536,00
Total	

Actividad 1.1.11 Vaciar e instalar pisos.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.042.357,00	$6.376.052,00	$562.725,00	$14.998.733,00	$63.761,00
Total	**$7.042.357,00**	**$6.376.052,00**	**$562.725,00**	**$14.998.733,00**	**$63.761,00**

Periodo	Total
0	$29.043.628,00
Total	

Actividad 1.1.12 Realizar estucos y pinturas.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.146.221,00	$1.866.786,00	$305.420,00	$1.390.073,00	$18.668,00
Total	**$1.146.221,00**	**$1.866.786,00**	**$305.420,00**	**$1.390.073,00**	**$18.668,00**

Periodo	Total
0	$4.727.168,00
Total	

Actividad 1.1.13 Ejecutar transporte

Periodo	Transporte
0	$462.031,00
Total	**$462.031,00**

Periodo	Total
0	$462.031,00
Total	

Actividad 1.1.14 Expedir pólizas

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	$2.285.078,00
Total	**$2.285.078,00**

Periodo	Total
0	$2.285.078,00
Total	

Actividad 1.1.15 Implementar PGIO

Periodo	Materiales
0	$6.717.983,00
Total	**$6.717.983,00**

Periodo	Total
0	$6.717.983,00
Total	

Actividad 1.1.16 REALIZAR ADMINISTRACION DELEGADA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.806.376,00
Total	**$10.806.376,00**

Periodo	Total
0	$10.806.376,00
Total	

Actividad 1.1.2 Vaciar concretos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.238.407,00	$657.058,00	$201.757,00	$3.003.565,00	$6.571,00
Total	**$1.238.407,00**	**$657.058,00**	**$201.757,00**	**$3.003.565,00**	**$6.571,00**

Periodo	Total
0	$5.107.358,00
Total	

Actividad 1.1.3 Instalar acero de refuerzo

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$963.552,00	$831.343,00	$41.567,00	$2.099.798,00	$37.558,00
Total	**$963.552,00**	**$831.343,00**	**$41.567,00**	**$2.099.798,00**	**$37.558,00**

Periodo	Total
0	$3.973.818,00
Total	

Actividad 1.1.4 Construir mampostería

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.470.137,00	$1.560.992,00	$165.765,00	$2.850.538,00	$15.610,00
Total	**$1.470.137,00**	**$1.560.992,00**	**$165.765,00**	**$2.850.538,00**	**$15.610,00**

Periodo	Total
0	$6.063.042,00
Total	

Actividad 1.1.5 INSTALAR CUBIERTA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$23.073.447,00	$23.303.216,00	$3.398.627,00	$45.149.670,00	$233.032,00
Total	**$23.073.447,00**	**$23.303.216,00**	**$3.398.627,00**	**$45.149.670,00**	**$233.032,00**

Periodo	Total
0	$95.157.992,00
Total	

Actividad 1.1.6 Instalar carpintería metálica y madera

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.037.648,00	$3.555.154,00	$177.758,00	$18.218.094,00	$35.552,00
Total	**$7.037.648,00**	**$3.555.154,00**	**$177.758,00**	**$18.218.094,00**	**$35.552,00**

Periodo	Total
0	$29.024.206,00
Total	

Actividad 1.1.7 Instalar redes hidrosanitarias.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$145.398,00	$225.763,00	$11.288,00	$214.935,00	$2.258,00
Total	**$145.398,00**	**$225.763,00**	**$11.288,00**	**$214.935,00**	**$2.258,00**

Periodo	Total
0	$599.642,00
Total	

Actividad 1.1.8 Instalar redes eléctricas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.534.441,00	$866.310,00	$56.695,00	$3.862.131,00	$8.663,00
Total	**$1.534.441,00**	**$866.310,00**	**$56.695,00**	**$3.862.131,00**	**$8.663,00**

Periodo	Total
0	$6.328.240,00
Total	

Actividad 1.1.9 Instalar red de gas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$309.641,00	$428.059,00	$21.403,00	$513.619,00	$4.281,00
Total	**$309.641,00**	**$428.059,00**	**$21.403,00**	**$513.619,00**	**$4.281,00**

Periodo	Total
0	$1.277.003,00
Total	

Alternativa: Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	No contar con los recursos suficientes para adecuar los restaurantes escolares.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Deterioro avanzado y daños considerables	Gestionar y disponer de los recursos necesarios, así como formular los proyectos para realizar intervenciones.
2-Componente (Productos)	De mercado	No contar con los insumos necesarios para el desarrollo de actividades	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Espacios sin cumplir la normativa adecuada para el desarrollo del PAE	Contar con la supervisión necesaria, para que se programen las intervenciones de acuerdo al contrato establecido.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: Realizar retiros y demoliciones Riesgo: Riesgo: Retrasos en la ejecución de proyecto por temporada invernal	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Demoras en tiempos de entrega e incomodidad para estudiantes, maestros y cocineras.	Matriz de riesgos, supervisión del proyecto, planes de contingencia.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en intervenciones posteriores de mayor complejidad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad corresponde al número de restaurantes a intervenir

Descripción Valor Unitario: El valor corresponde a una obra de mayores proporciones

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	3,00	$110.000.000,00	$330.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$330.000.000,00	$330.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$191.554.123,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-191.554.123,4
1	$264.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$264.000.000,0

Impreso el 12/03/2026 4:01:52 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.					
$50.647.711,45	37,82 %	$1,26	$223.778,18	$191.554.123,41	$28.791.648,79

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	$63.851.374,47

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollo de actividades necesarias para garantizar infraestructura educativa de calidad.

04 - Alcance

Sedes educativas en buenas condiciones, en su infraestructura física Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) - adecuacion y mejoramiento de infraestructura educativa, Medido a través de: Número de sedes, Cantidad: 3 con el fin de Mejorar la infraestructura de los restaurantes, en las sedes educativas del municipio de Marinilla. Realizar intervenciones de sedes educativas, por medio del mejoramiento de la infraestructura existente., Número, 3 Antioquia, Marinilla

Impreso el 12/03/2026 4:01:52 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Sedes educativas en buenas condiciones, en su infraestructura física

Producto

1.1. Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes educativas mejoradas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000		

Impreso el 12/03/2026 4:01:52 p. m.

Regionalización

Producto: Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Marinilla			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	239.167.821,00	239.167.821,00	3,0000	3,0000	856

Impreso el 12/03/2026 4:01:52 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor