GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

ACTA DE RECIBO No.:	**1**	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	**X**	NÚMERO:		4600010977	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/09/2020	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				25/09/2020	
OBJETO: Prestacion de servicios profesionales para apoyar la gestión de la Dirección de Fiscalización Minera de la Secretaria de Minas del Departamento de Antioquia en la evaluación del Programa de Trabajos y Obras – PTO del Proyecto minero de Cobre Quebradona.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE MINAS	
CONTRATISTA		NOMBRE:		MAURICIO CASTAÑEDA GÓMEZ	
		NIT		98.567.320	
VALOR [$]:		INICIAL:		TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($31.500.000)	
		N/A	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($31.500.000)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin que en ningun caso exceda el 31 de diciembre de 2020	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				25/09/2020	25/12/2020
		PRORROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: N/A			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				10846	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500051919	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/09/2020	
		RPC NUMERO:		4500051919	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		17/09/2020	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082 Versión: 01 Fecha de aprobación: 15/08/2017

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	33-44-101204687
	FECHA EXPEDICION:	23/09/2020
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	
	FECHA EXPEDICION:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	18	06	2021
Calidad del servicio	18	06	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600010977 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son: Documento de informe de evaluación técnica.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad vigente.

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P3-082
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 15/08/2017

ACUERDAN

- Que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Minas recibe las actividades objeto del contrato No. 4600010977, correspondientes a: Documento de informe de evaluación técnica.

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en la ciudad de medellin, a los 25 días del mes de diciembre de 2020.





CARLOS JAVIER MONTES MONTIEL
Supervisor

MAURICIO CASTAÑEDA GÓMEZ
CONTRATISTA